

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.690.788-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

812.25.01.00049.22

Página 1 de 56

TITULO:	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 – IV trimestre	
FECHA:	26 de enero de 2023	
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad de Planeación	
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE CONSOLIDADO PRESENTADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2022, EN RELACIÓN A LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO.	
	DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)
	JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente	
	YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica	
	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ Directora de Aseo	
	NIXON HELDER MORA MENDOZA Jefe Departamento Administrativo (E)	
	REINA UBALDA PEÑA CABULO Jefe Departamento Financiero	
	JOEL LÓPEZ CAMARGO Director Comercial (E)	
	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ Asesor Jurídico	
	ADRIANA CHAPARRO ARAGÓN Control Interno	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.006.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00049.22

Página 2 de 56

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. GERENCIA.....	4
1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN.....	5
1.2 OFICINA JURÍDICA.....	6
1.3 OFICINA DE PRENSA.....	7
1.4 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.....	9
1.5 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.....	11
1.6 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.....	12
1.7 OFICINA DE PROYECTOS.....	13
2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.....	15
2.1 RECURSOS HUMANOS.....	16
2.2 ARCHIVO Y PROCESOS.....	17
2.3 OFICINA DE SISTEMAS.....	18
2.4 OFICINA DE ALMACÉN.....	20
3. DEPARTAMENTO FINANCIERO.....	22
3.1 OFICINA DE CONTABILIDAD.....	23
3.2 OFICINA DE PRESUPUESTO.....	24
3.3 OFICINA DE TESORERÍA.....	25
4. DIRECCIÓN COMERCIAL.....	27
4.1 UNIDAD DE P.Q.R.....	28
4.2 UNIDAD DE FACTURACIÓN.....	30
4.3 UNIDAD DE TARIFAS.....	31
4.4 UNIDAD DE CARTERA.....	31
4.5 UNIDAD DE MICROMEDICIÓN.....	32
4.6 UNIDAD DE CATASTRO DE USUARIOS.....	33
4.7 UNIDAD DE FIDELIZACIÓN.....	34
5. DIRECCIÓN TÉCNICA.....	36
5.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO.....	37
5.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO.....	37
5.3 UNIDAD STAP.....	38
5.4 UNIDAD AMBIENTAL.....	40
5.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	41
5.6 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS.....	42
5.7 OFICINA DE CATASTRO.....	44
5.8 LABORATORIO DE AGUAS.....	45
5.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR).....	47
5.10 ELECTROMECAÁNICA.....	48
6. DIRECCION DE ASEO.....	49
6.1 DIRECCIÓN DE ASEO.....	50
6.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.....	50
6.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO.....	52
6.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE.....	53
7. CONCLUSIONES.....	55
8. RECOMENDACIONES.....	56

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.019.755-4	I N F O R M E S			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO		
		Código: 51.29.06.27		
		Versión 06		

812.25.01.00049.22

Página **3** de **56**

INTRODUCCIÓN

Actualmente, los planes de acción son la herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Esto con el fin de priorizar las actividades de cada área la cual constituye una guía que brinda un marco estructural para los proyectos y metas a alcanzar.

Por ello, el cumplimiento de los planes de acción, tiene carácter obligatorio para todos los funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de Gestión Institucional establecidos por la Empresa; facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los objetivos previstos.

En este sentido, los responsables de cada área de la Empresa, deben evaluar el grado de avance y cumplimiento del plan de acción, tomar las decisiones correspondientes, proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en aras de garantizar el logro de los objetivos establecidos.

Los responsables de cada área de la Empresa, deberán realizar seguimiento y control a su gestión particular, propendiendo por el autocontrol frente al aporte que este brinda para el cumplimiento de los planes y programas establecidos en la Empresa.

Por lo anterior, los planes de acción deben ser revisados por los directores con su equipo de trabajo para ser analizadas y evaluadas las metas en busca del mejoramiento continuo. Con esto se busca que cada jefe de área se apropie de su proceso y trabaje por el logro de sus metas.


Por esto, se consolidará el cumplimiento de las actividades programadas en cada plan de acción de las diferentes direcciones de la empresa realizando seguimiento respecto al desempeño presentado en la vigencia 2022, para así acatar y, de acuerdo a la Resolución 0071 del 29 de enero de 2022 "por medio de la cual se adopta el Plan de acción Institucional de la Vigencia 2022 para la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P.", dando cumplimiento a la política de planeación Institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en el marco del modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

1. GERENCIA

De acuerdo con la estructura organizacional vigente la gerencia cuenta con cinco oficinas asesoras que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos estratégicos y misionales de la Empresa, además de una oficina de responsabilidad social como apoyo.

Las diferentes unidades y oficinas que integran la gerencia obtuvieron un cumplimiento promedio del **86%** en la ejecución del plan de acción en la vigencia 2022 así como se observar en el siguiente cuadro y gráfico:

GERENCIA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	PLANEACIÓN	84%
2	JURIDICA	90%
3	PRENSA	79%
4	CONTROL INTERNO	96%
5	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	68%
6	RESPONSABILIDAD SOCIAL	87%
7	PROYECTOS	95%
	PROMEDIO	86%



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 841 690 795-4	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00049.22

Página 5 de 56

1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN

La unidad de planeación obtuvo un **84%** en el cumplimiento acumulado de las metas planteadas en el año 2022, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Planeación	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Actualización del plan de gestión y resultados 2020 - 2023, con aportes de Proyecto COMPASS	1	0	1	1	1	100%	4%	4%
	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa - plan anticorrupción	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	2	1	1	2	2	100%	4%	4%
	Revisión de estudios previos	270	118	129	208	274	101%	5%	5%
	Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2022	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2022	27	2	4	17	27	100%	5%	5%
	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3	1	1	2	2	67%	3%	2%
	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2023	1	0	0	0	0	0%	3%	0%
	Seguimiento y evaluación plan operativo de Inversiones. Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4	2	3	4	4	100%	4%	4%
	Informe de publicación control social según resolución 115.	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Informe de gestión 2021 a contraloría departamental.	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Informe de ejecución plan de acción 2021 a contraloría departamental.	1	1	1	1	1	100%	4%	4%

812.25.01.00049.22

Página 6 de 56

Informes bimensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	2	1	2	2	2	100%	5%	5%
Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del mipg en la entidad	6	1	1	3	6	100%	3%	3%
Revisión y actualización de procedimiento	12	1	1	10	12	100%	3%	3%
Realizar transferencia documental al archivo central	6	0	1	4	6	100%	3%	3%
Cargar en el sui la información referente a rups e indicadores	15	3	11	14	15	100%	5%	5%
Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	2	0	0	1	1	50%	4%	2%
Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas. Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4	1	2	3	4	100%	5%	5%
Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	4	1	2	3	4	100%	5%	5%
Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	1	0	0	0	0	0%	5%	0%
Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	2	0	0	0	0	0%	5%	0%
Cumplimiento Total =>								84%

1.2 OFICINA JURÍDICA

La oficina Jurídica presentó un **90%** en el cumplimiento acumulado de las metas planteadas en el plan de acción del año 2022, desarrollando las siguientes acciones programadas:

Unidad	proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
--------	----------	-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------------	-------------	---------------------

812.25.01.00049.22

Página 7 de 56

Jurídica	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la EAAAY	250	110	116	154	243	97%	15%	15%
	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación SECOP y SIA	250	110	116	154	243	97%	10%	10%
	Actualización de base de datos de las solicitudes allegadas a la oficina jurídica	100	15	53	65	88	88%	10%	9%
	Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos	250	110	116	154	243	97%	10%	10%
	Transferencia de expedientes al archivo central	250	109	116	154	243	97%	10%	10%
	Actualización de base de datos de comités de conciliación y defensa judicial	50	8	16	28	34	68%	15%	10%
	Actualización de base de datos procesos judiciales	24	3	12	18	24	100%	15%	15%
	Defensa judicial, la oportuna notificación para atender requerimientos en las acciones constitucionales	30	10	16	21	24	80%	15%	12%
Cumplimiento Total =>								90%	

1.3 OFICINA DE PRENSA

La oficina de prensa y comunicaciones cumplió con el **79%** de sus metas establecidas dentro del plan de acción del año 2022. Presenta reporte del trimestre faltante reportado en el informe anterior, así:

812.25.01.00049.22

Página 8 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Prensa	Redacción y elaboración de boletines de prensa para emitir en los medios de comunicación, redes sociales, entre otros	72	4	8	19	39	54%	30%	16%
	Actualización de redes sociales	996	163	325	448	645	65%	15%	10%
	Registro fotográfico y filmico - seguimiento de las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y difundirlas	300	62	127	196	295	98%	15%	15%
	Monitoreo a las 4 emisoras que emiten noticieros	230	60	110	170	230	100%	7%	7%
	Monitoreo de los medios de comunicación - si hay información de interés comunicarla a la dirección correspondiente y gerencia.	72	15	27	57	72	100%	7%	7%
	Monitoreo de los medios de comunicación - en caso de requerirse mostrar la grabación	38	6	11	31	38	100%	6%	6%
	Coordinar ruedas de prensa, entrevistas y programas radiales con el gerente y los directores de cada área.	36	8	10	15	28	78%	7%	5%
	Intervención con mensajes directos a los usuarios sobre ahorro de agua, buena disposición de basuras, así como crear textos y otros elementos importantes para lograr la comunicación directa	38	8	13	23	38	100%	7%	7%
	Publicaciones en medios impresos - informe de control social, tarifas, contrato de condiciones uniformes ac, alc, aseo, entre otros	5	1	1	2	5	100%	6%	6%
Cumplimiento Total =>									79%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.756-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00049.22

Página 9 de 56

1.4 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Esta área es la encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la empresa. Así pues, en la vigencia 2022 cumplió con un acumulado del **96%** de las acciones programadas.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Control Interno de Gestión	Participación en comités de la EAAAY	40	20	25	27	31	78%	5%	4%
	Actualización política de control interno	1	0	0	0.5	0.5	50%	5%	3%
	Brindar apoyo, asesoría y acompañamiento a la gerencia, directores y líderes de proceso cuando lo requieran	17	7	11	15	17	100%	5%	5%
	Seguimiento y verificación a respuesta a requerimientos a entes de control.	380	128	270	335	380	100%	5%	5%
	Informe de cumplimiento a planes de mejoramientos suscritos con entes de control	2	1	2	2	2	100%	5%	5%
	Informe de evaluación de riesgos y por procesos	3	0	1	2	3	100%	5%	5%
	Informe de seguimiento al PAAC	3	0	1	2	3	100%	5%	5%
	Aprobación plan anual de auditorías	1	0	1	1	1	100%	5%	5%
	Informes de auditorías	3	0	1	2	3	100%	5%	5%
	Informe de arqueo de caja menor	4	1	2	3	4	100%	5%	5%
	Informes de seguimiento planes de mejoramiento	2	0	1	1	2	100%	5%	5%

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00049.22

Página 10 de 56

Informe ejecutivo anual del sistema de control interno de la vigencia acorde con la encuesta que generará DAFP a través de FURAG.	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
Informe de control interno contable	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
Informe seguimiento derechos de autor	1	1	1	1	1	100%	3%	3%
Informe de transparencia ley 1712 de 2014 . Matriz ita	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
Informe de seguimiento comité de conciliación	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
Informe de seguimiento y reporte al cumplimiento ley de cuotas	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
Informe evaluación independiente del sistema de control interno	2	0	1	1	2	100%	5%	5%
Informe seguimiento a PQRS	2	0	1	1	2	100%	5%	5%
Seguimiento al sistema y gestión del empleo "SIGEP"	2	0	1	1	2	100%	3%	3%
Informe de seguimiento austeridad y eficiencia del gasto publico	4	1	1	3	4	100%	5%	5%
Informes mensuales seguimiento información SUI	12	3	6	9	12	100%	5%	5%
Cumplimiento Total =>								96%

1.5 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Es el área encargada de orientar los programas de prevención y sensibilización al personal de la empresa, para que no incurra en faltas que ocasionen perjuicio o daños a terceros y a propios, e impidan su ejercicio en la función pública; garantizando la imparcialidad y la transparencia en los procesos adelantados en contra de los funcionarios de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, en cumplimiento de la Ley y la normatividad vigente. Así pues, en la vigencia 2022 cumplió con el **68%** de las acciones programadas.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Control Interno Disciplinario	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de Control Interno Disciplinario	1	1	1	1	1	100%	10%	10%
	Realizar mapa de riesgos de la oficina de Control Interno Disciplinario	1	1	1	1	1	100%	9%	9%
	Priorizar las actividades que conlleven al cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	1	0	1	1	1	100%	9%	9%
	Realizar mesas de trabajo de actualización, socialización, sensibilización, capacitación y divulgación de los principios y valores contemplados en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la EAAAY Y C.D.U., igualmente sobre la Ley 734 de 2002 en conjunto con la oficina de Recursos Humanos a servidores público de la EAAAY.	50	13	8	28	40	80%	9%	7%
	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	60	10	5	21	48	80%	9%	7%
	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	40	3	6	12	6	15%	9%	1%
	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	10	1	0	1	0	0%	9%	0%
	Buscar la eficiencia y efectividad en las actividades realizadas.	50	8	6	20	15	30%	9%	3%

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión: 06	

812.25.01.00049.22

Página 12 de 56

Organizar el archivo (expedientes de procesos disciplinarios activos y archivados) en una base de datos que sea actualizable con cada acción de procesos y con la cual se pueda trabajar e identificar las acciones a seguir de manera prioritaria.	148	50	10	69	148	100%	9%	9%
Realizar Seguimiento permanente a los procesos disciplinarios activos.	148	50	6	106	148	100%	9%	9%
Adelantar proceso verbal en los asuntos que se configuren en las causales previstas en el art. 175 CDU.	10	0	0	0	4	40%	9%	4%
Cumplimiento Total =>								68%

1.6 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La oficina de responsabilidad social quien es la encargada de articular las acciones internas y externas alineadas a los principios fundamentales del pacto global y objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a nuestros grupos de interés, para la vigencia 2022, tiene un promedio acumulado de **87%**. Respecto de la observación de no reporte de datos en el informe anterior, esta fue subsanada por la profesional a cargo.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Responsabilidad Social	Actividades de gestión social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)	21	2	4	0	21	100%	8%	8%
	Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)	14	3	1	0	12	86%	8%	7%
	Transparencia y apropiación ciudadana - Líderes capacitados	50	0	0	0	50	100%	8%	8%
	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	9	1	1	0	4	44%	5%	2%
	Realización de audiencias públicas con comunidades	24	6	6	0	24	100%	8%	8%
	Diálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	17	4	5	0	11	65%	8%	5%

812.25.01.00049.22

Página **13** de **56**

Proyectos y alianzas ambientales y sociales	7	3	0	0	5	71%	8%	6%
Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestra EAAAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.	24	7	4	0	21	88%	10%	9%
Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	31	13	0	0	31	100%	5%	5%
Vigilantes ambientales EAAAY áreas de influencia y barrios	1	0	0	0	0	0%	0%	0%
Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	7	0	0	0	7	100%	5%	5%
Actividades Ambientales Sensibilización, capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales, ferias, siembras de árboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas públicas	45	14	0	0	45	100%	5%	5%
Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	2	0	0	0	1	50%	6%	3%
Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	51	14	19	0	51	100%	6%	6%
Día del cambio (campañas internas, jornadas de servicios colaboradores, sensibilizaciones plan anticorrupción	4	0	0	0	4	100%	10%	10%
Cumplimiento Total =>								87%

1.7 OFICINA DE PROYECTOS

Esta área es la encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programación, seguimiento y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la empresa; para la vigencia 2022, se evidencia un cumplimiento acumulado del **95%**, Realizan reporte de información correspondiente al segundo trimestre, la cual no había sido reportada anteriormente, y no reportan información



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00049.22

Página 14 de 56

correspondiente al tercer trimestre, lo que constituye una materialización de riesgo de gestión del área por reporte de información extemporánea y no reporte de información.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Proyectos	Formulación de proyecto de agua potable y saneamiento básico	5	1	2	0	5	100%	50.0%	50%
	Revisión de proyectos de APSB para viabilidad técnica	4	1	3	0	3	75%	20.0%	15%
	Realización interventoría/ supervisión proyectos recursos propios	5	2	3	0	5	100%	30.0%	30%
Cumplimiento Total =>									95%

2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

El departamento administrativo es el encargado de garantizar los servicios de apoyo mediante la administración de los recursos humanos, informáticos y logísticos a todas las áreas de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad.

Durante el año 2022, el promedio del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección administrativa y financiera fue de **80%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	RECURSOS HUMANOS	94%
2	ARCHIVO Y PROCESOS	89%
3	SISTEMAS	74%
4	ALMACEN	62%
	PROMEDIO	80%



812.25.01.00049.22

Página **16** de **56**

2.1 RECURSOS HUMANOS

Esta área es la responsable de la administración y el desarrollo del recurso humano de la empresa, mediante la realización de programas de reclutamiento, selección, vinculación, inducción, evaluación del desempeño, promoción, capacitación, bienestar social, seguridad y salud ocupacional, y administración salarial.

Para la vigencia 2022, cumplió con el **94%** de las acciones acumuladas programadas así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Recursos Humanos	Reporte de Indicadores	4	1	2	2	4	100%	14%	14%
	Gestión del reglamento interno de trabajo.	4	2	2	3	4	100%	5%	5%
	Hacer brigadas de actualización de del Formato de Bienes y Rentas en las diferentes Direcciones.	4	0	1	2	3	75%	5%	4%
	Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores adscritos a la Oficina de Recursos Humanos.	6	6	6	6	6	100%	4%	4%
	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores de la EAAAY.	150	108	108	116	142	95%	4%	4%
	Construcción del Plan de Capacitaciones.	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Construcción del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Apoyo para la implementación del PESV	10	4	5	7	10	100%	5%	5%
	Socialización del código de integridad y buen gobierno.	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Organización y cargue de información a la plataforma SUI.	1	1	1	1	1	100%	3%	3%
	Organización y cargue de la información exógena a la DIAN.	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Gestión de incapacidades.	12	3	4	9	12	100%	5%	5%
	Gestión de nómina.	12	3	5	6	12	100%	5%	5%
	Transferencia Documental de Archivo de Gestión	2	1	1	1	2	100%	5%	5%
	Organización Expedientes laborales	50	7	9	14	21	42%	7%	3%

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00049.22

Página **17** de **56**

Evaluación y seguimiento al Plan de Capacitaciones.	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
Evaluación y seguimiento al Programa de Bienestar Social e Incentivos.	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
Evaluación del desempeño.	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
Mapa de riesgos de corrupción	1	0	0	0	1	100%	5%	5%
Cumplimiento Total =>								94%

2.2 ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos, establece las directrices de la gestión documental y la función archivística en cuanto a la administración, conservación y destinación final de los documentos producidos y recibidos por la EAAAY durante los tiempos de retención que define la norma para su existencia. Además; registrar, salvaguardar y facilitar con oportunidad el acceso a los diferentes documentos producto de la gestión institucional. Para la vigencia 2022 muestra un avance del **89%** acumulado.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trím	Resultado II Trím	Resultado III Trím	Resultado IV Trím	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
ARCHIVOS Y PROCESOS	Adquirir el complemento del gestor documental qfdocumental que permita blindar el proceso de radicación y facilite verificar la trazabilidad	1	0	0	0	0	0%	5%	0%
	Actualización del plan de gestión documental de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la ley 594 de 2000.	100	100	100	100	100	100%	8%	8%
	Realizar jornadas de capacitación a sobre gestión documental con la finalidad de optimizar sus competencias laborales, en pro del mejoramiento y organización de la función archivística de la entidad, y la buena disposición de los documentos	36	35	35	35	36	100%	10%	10%
	Elaboración tablas de valoración documental	5	1	3	3	5	100%	8%	8%
	Actualización TRD	5	2	3	3	3	60%	5%	3%

812.25.01.00049.22

Página **18** de **56**

Formulación y elaboración del plan institucional de archivo	100	0	50	80	90	90%	4%	4%
Cuadro de clasificación documental	120	40	90	120	120	100%	3%	3%
Organización fondo acumulado	100	35	95	97	98	98%	5%	5%
Verificación, radicación, digitalización, y distribución de comunicaciones oficiales enviadas, recibidas, internas, certificaciones, circulares, informes, resoluciones	39575	9648	19848	32298	32298	82%	20%	16%
Evacuar y realizar la totalidad de las transferencias de los archivos de gestión de las diferentes dependencias de la entidad	6	0	0	1	6	100%	9%	9%
Inventario único documental	100	30	60	80	100	100%	3%	3%
Formalización de formatos y logos	1	1	1	1	1	100%	3%	3%
Comité de archivo	2	2	2	2	2	100%	3%	3%
Organización de los expedientes de suscriptores	18000	10000	10000	10000	18000	100%	8%	8%
Jornadas de erratización	2	1	1	2	2	100%	3%	3%
Capacitación sobre riesgos del manejo de archivo	2	1	2	2	2	100%	3%	3%
Cumplimiento Total =>								89%

2.3 OFICINA DE SISTEMAS

La oficina de sistemas es quien mantiene y asegura el funcionamiento óptimo de la infraestructura de hardware y software que conforman la plataforma tecnológica, así como la planificación, diseño, desarrollo, operación y actualización de los sistemas de información e infraestructura informática necesarios para soportar los procesos administrativos de la EAAAY.

Para cumplir con el **74%** de avance, en el plan de acción de la vigencia 2022, esta área desarrolló las siguientes acciones programadas:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 944.090.758-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.05.27
		Versión 06		

812.25.01.00049.22

Página 19 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Sistemas	Capacitar al personal de la oficina de sistemas en: seguridad de la información y protección de datos, suit, gobierno digital, ipv6, oracle, cobit, peti y tics, entre otros relacionado con los sistemas de información.	2	0	0	0	1	50%	2%	1%
	Diagnóstico y actualización trimestral del link "tramites y servicios" en nuestro sitio web www.eaaay.gov.co y plataforma suit, en cuanto a la visualización asertiva de los trámites y opas (otros servicios administrativos) aprobados por el dafp	2	0	0	0	1	50%	3%	2%
	Socializar al interior de la empresa los trámites y ops (otros servicios administrativos) publicados en suit y visualizados en nuestro portal web www.eaaay.gov.co para que todos los funcionarios los conozcan.	2	0	0	0	1	50%	2%	1%
	Socializar al interior y exterior de la empresa los servicios en línea y digitales que presta la empresa, publicados y visualizados en nuestro portal web www.eaaay.gov.co para que todos los funcionarios de la eaaay y ciudadanía en general haga uso de ellos.	1	0	0	0	1	100%	5%	5%
	Identificar nuevos tramites y opas (otros servicios administrativos) en las diferentes dependencias de la empresa y diligenciar los formatos en la plataforma suit "sistema único de información de tramites" de conformidad con los requerimientos establecidos por el dafp "departamento administrativo de la función pública" para que el trámite o la opas sea aprobados y cargado en el portal www.gov.co , igualmente enlazado desde nuestro portal www.eaaay.gov.co	3	0	1	2	3	100%	3%	3%
	Documentación generada por la oficina de sistemas (certificaciones, informes, actas, circulares, memorandos, comunicados, comunicaciones internas como externas, entre otras)	150	27	43	81	125	83%	10%	8%
	Comités de gobierno digital	3	1	2	2	3	100%	5%	5%
	Cargue y actualización de información en la página web www.eaaay.gov.co de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital, tic para el estado, tic para la sociedad.	50	4	10	42	50	100%	3%	3%
	Socialización del plan estratégico de las tecnologías de la información (peti)	1	0	0	0	0	0%	4%	0%

812.25.01.00049.22

Página 20 de 56

Socializar la política de seguridad digital junto con procedimientos y formatos establecidos por oficina de sistemas	1	0	0	0	0	0%	3%	0%
Monitoreo mensual de copias completas de los sistemas de Información alojados en los servidores, backup semanales, mensuales y anuales, permitiendo su restauración al momento de la copia.	365	6	164	245	326	89%	5%	4%
Limpieza física como lógica y correctiva si lo amerita a computadores, servidores, portátiles, Impresoras, videoweam, cámaras, escáner, ups, switch, firewall, dvr, sensores biométricos, plóter, entre otros, de la EAAAY	280	41	109	154	224	80%	30%	24%
Solicitudes reportadas por los funcionarios de la EAAAY	1600	276	518	872	1141	71%	25%	18%
Cumplimiento Total =>								74%

2.4 OFICINA DE ALMACÉN

Esta área es la que garantiza y mantiene las existencias necesarias de elementos y materiales, verificando las especificaciones requeridas por las diferentes dependencias de la EAAAY en términos de calidad, cantidad y características técnicas.

En la vigencia 2022 cumplió con el **62%** de las acciones programadas así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Almacén	Gestionar y tramitar los requerimientos de materiales y suministros realizados por las diferentes dependencias	2800	467	939	1288	1897	68%	13%	9%
	Informe mensual de conciliación inventarios y movimiento	12	3	6	9	12	100%	5%	5%
	Contabilidad informe mensual conciliación. De activos	12	3	6	9	12	100%	6%	6%
	Planeación- avance plan de acción e indicadores	4	1	2	3	4	100%	6%	6%

812.25.01.00049.22

Página **21** de **56**


Cargue del sui/ variables de productividad disposición final y tratamientos de lixiviados/variables de factor de productividad recolección y transporte, barrido limpieza y clus y comercialización	4	0	0	0	0	0%	4%	0%
Actualización hoja de vida vehículos y motocicletas.	1	0	1	1	1	100%	10%	10%
Actualización formatos y procedimientos internos almacén	1	0	0	0	0	0%	5%	0%
Auditoria de inventario general de existencias bodega villa maría y bodega central	2	0	0	0	1	50%	7%	4%
Inventarios de devolutivos por dependencia.	1	0	0	0	1	100%	7%	7%
Inventario físico mensual elementos en bodega	12	3	6	9	12	100%	7%	7%
Baja de bienes inservibles	1	0	0	0	1	100%	6%	6%
Proceso de venta chatarra y/o disposición final elementos dados de baja	1	0	0	0	0	0%	8%	0%
Gestionar el mejoramiento general bodega villa maría realizando la segunda cubierta de la bodega general-construcción de oficina	1	0	0	0	0	0%	11%	0%
Transferencia gestión documental	4	1	2	2	2	50%	5%	3%
Cumplimiento Total =>								62%

3. DEPARTAMENTO FINANCIERO

El departamento financiero es el encargado de garantizar los servicios de apoyo mediante la administración de los recursos financieros de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad.

Durante el año 2022, el avance logrado en las dependencias que hacen parte del departamento financiero fue de **96%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	CONTABILIDAD	99%
2	PRESUPUESTO	99%
3	TESORERIA	89%
	PROMEDIO	96%



3.1 OFICINA DE CONTABILIDAD

El objetivo principal de esta área es reconocer y revelar la información contable y financiera de la EAAAY, de acuerdo con características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, teniendo en cuenta los principios de contabilidad pública, las normas técnicas de la información contable y demás normas, procedimientos y políticas que rigen en materia contable y tributaria, con el fin de contribuir a la toma de decisiones.

Así pues, en la vigencia 2022, cumplió con el **99%** de las acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Contabilidad	Elaboración de la actualización del modelo actual y parametrización en el software gauss soft	1	0	0	0	1	100%	1%	10%
	Evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfases del sistema como son almacén, comercial, tesorería y nómina. (conciliaciones almacén, bancarias, facturación, cartera, nómina)	1	3	6	9	1	100%	10%	9%
	Elaborar órdenes de pago	220	240	688	972	207	94%	15%	8%
	Entrega información contable a la contaduría general de la nación (chip)	700	1	4	3	681	97%	14%	9%
	Entrega de información contable a la contraloría departamental	700	1	1	1	681	97%	14%	9%
	Entrega de Información contable a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (sui)	48	0	1	1	48	100%	10%	9%
	Presentar declaraciones impuestos nacionales (dian)	720	5	11	17	713	99%	14%	9%
	Presentación de información gerencia	48	3	6	9	48	100%	9%	9%
	Presentar declaraciones Impuestos municipales (municipio de Yopal)	48	2	4	6	48	100%	13%	9%
Cumplimiento Total =>									99%

812.25.01.00049.22

Página 24 de 56

3.2 OFICINA DE PRESUPUESTO

La oficina de presupuesto es la encargada de planear, programar, ejecutar, y hacer el seguimiento de los recursos de acuerdo de las disponibilidades de ingreso y las prioridades del gasto buscando el equilibrio entre estos, propendiendo por la sostenibilidad de las finanzas de la EAAAY y el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Gestión y Resultados en observancia de las disposiciones legales.

En la vigencia 2022 cumplió con el **99%** de sus acciones programadas así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Presupuesto	Elaboración y aprobación de la política de gestión presupuestal.	1	1	1	1	1	100%	10%	10%
	Elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal de acuerdo a la información reportada por los líderes de procesos; cada una de las direcciones mediante los procedimientos establecidos, la normatividad vigente y la proyección de ingresos de la dirección comercial y las proyecciones de gastos de cada una de las oficinas y dependencia.	1	0	0	1	1	100%	9%	9%
	Realizar los movimientos que afectan el presupuesto de ingresos y gastos y cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la empresa: adiciones, traslados, reducciones y anulación de saldos de órdenes de pago, registros, y certificados de disponibilidad.	220	4	76	104	207	94%	9%	8%
	Se decepcionan las solicitudes de certificado de disponibilidad con sus respectivos anexos, se verifica la documentación que cumpla con los procedimientos de ley: el objeto y el rubro correspondan a la clasificación de las disposiciones generales que rige en materia presupuestal; si presentan inconsistencias la solicitud será devuelta para las correcciones necesarias.	700	204	330	485	681	97%	9%	9%
	Análisis y verificación de la solicitud y sus anexos, si cumple con la normatividad vigente se procede a expedir el certificados de disponibilidad presupuestal, se radica en libro y se envía a la oficina jurídica o a la oficina solicitante para su respectivo trámite correspondiente y su afectación de contabilización.	700	204	330	485	681	97%	9%	9%

812.25.01.00049.22

Página 25 de 56

Verificación, análisis y seguimiento mensualmente al comportamiento de los ingresos proyectados frente a los ingresos recaudos y los gastos comprometidos frente al recaudo acumulado para medir el superavit tesoral o déficit rentista.	48	0	36	48	48	100%	9%	9%
Analizar y verificar la minuta del contrato con sus respectivos anexos requeridos, revisar que el contrato este subido en la plataforma de sysman y se procede a expedir el registro presupuestal; si cumple con el procedimiento requerido y la normatividad vigente.	720	210	353	493	713	99%	9%	9%
Recopilar, analizar y preparar la información relacionada con las ejecuciones de ingresos y gastos: diligenciar los formatos, cargar a la plataforma y validar la información requerida en los plazos establecidos por los entes de control.	48	12	36	48	48	100%	9%	9%
Reportes de información: chip. Dane. Contraloría gestión SSPD, DNP (SGR) trimestralmente. Cierre fiscal año 2021 plataforma SIA cierre fiscal presupuestal anualmente y SIA observa contraloría departamental mensualmente los cinco primeros días de cada mes.	48	12	36	48	48	100%	9%	9%
Reporte de información de las ejecuciones de ingresos y gastos: mensual. Trimestral y anual según requerimiento de los entes de control y los requerimientos de información de la dirección administrativa y financiera de la EAAAY.	48	12	36	48	48	100%	9%	9%
Follar y reportar la documentación que se elabora en presupuesto de acuerdo a la ley del archivo y procedimientos establecidos. Este reporte se realiza anual, según envío producción presupuestal de cada vigencia (año 2020) transferencia documental e inventario a archivo central de la EAAAY.	1	0	0	0	1	100%	9%	9%
Cumplimiento Total =>								99%

3.3 OFICINA DE TESORERÍA

Esta área es la encargada de establecer actividades propias de la gestión administrativa y financiera de los recursos en caja y bancos de tesorería, tanto los recaudos de servicios públicos domiciliarios, como los pagos de compromisos adquiridos a corto, mediano y largo plazo, dando cumplimiento a las políticas administrativas.

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00049.22

Página **26** de **56**

En la vigencia 2022 cumplió con el **89%** de las acciones programadas acumuladas, realizó acción de mejora donde reportó la información faltante del segundo trimestre y la información del presente trimestre en evaluación.


Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Tesorería	Depuración de cuentas bancarias - liquidación cuentas de convenio	28	0	0	0	0	0%	7%	0%
	Revisar las conciliaciones bancarias	12	2	2	6	12	50%	10%	10%
	Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos y gastos de la empresa, informe sspd flujo de caja	12	3	3	9	12	75%	35%	35%
	Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa	12	3	3	9	12	75%	20%	20%
	Presentar acuerdo de gestión mensualizado ante la sspd	12	2	0	2	2	17%	5%	1%
	Seguimiento y control fiduciario	4	1	1	3	4	75%	8%	8%
	Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control, sgr. Sui.	15	5	2	9	15	60%	15%	15%
Cumplimiento Total ==>									89%

4. DIRECCIÓN COMERCIAL

Es la encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro, cuenta con el apoyo de la oficina de facturación, PQR, cartera, responsabilidad social y medidores.

Durante la vigencia 2022, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección comercial fue de **94%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN COMERCIAL		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	P.Q.R	91%
2	FACTURACIÓN	99%
3	TARIFAS	100%
4	CARTERA	87%
5	MEDIDORES	87%
6	CATASTRO DE USUARIOS	99%
7	FIDELIZACION	98%
PROMEDIO		94%



	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00049.22

Página 28 de 56

4.1 UNIDAD DE P.Q.R

La unidad de P.Q.R es la encargada de garantizar la atención amable y oportuna de las peticiones, quejas, y recursos que presenten los usuarios y la comunidad, procurando solucionar en el menor tiempo posible y de manera eficiente y eficaz.

Para cumplir con el **91%** del plan de acción del año en vigencia 2022, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
PQR	Garantizar la recepción y respuesta a las llamadas en recepción	3,180	379	703	2445	3167	100%	5.26%	5.2%
	Seguimiento a la respuesta verbal a los usuarios que visitan la EAAAY	7,350	1510	3151	6127	7317	100%	5.26%	5.2%
	Control de matrículas realizadas (solicitud de prestación de servicios)	2,180	503	716	1413	2160	99%	5.26%	5.2%
	Socialización del contrato de condiciones uniformes de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	7	1	3	5	7	100%	5.26%	5.3%
	Realización encuesta a los usuarios	1,000	0	103	178	307	31%	5.26%	1.6%
	Dar apertura y trámite a las pqr depositadas en el buzón de sugerencias	6	1	2	4	6	100%	5.26%	5.3%
	Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios mediante realización de encuesta	900	0	92	167	295	33%	5.26%	1.7%
	Campaña informativa sobre la responsabilidad de los funcionarios con la atención al usuario y los derechos de los usuarios	2	1	2	2	2	100%	5.26%	5.3%
	Capacitaciones al personal de la oficina de pqr	6	3	4	5	6	100%	5.26%	5.3%
	Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	16	4	8	12	16	100%	5.26%	5.3%
	Realizar los cargues de sul correspondientes dentro de los plazos estipulados	60	15	30	45	60	100%	5.26%	5.3%
	Presentar informes	8	4	6	7	8	100%	5.26%	5.3%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.764-4	INFORMES				
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	Código: 51.29.06.27	
				Versión 06	

812.25.01.00049.22

Página 29 de 56

Realizar diagnóstico del cumplimiento de la ntc 6047, donde se incluya un capítulo de recomendaciones y plan de acción a seguir	1	0	1	1	1	100%	5.26%	5.3%
Publicar en la página web la siguiente información:								
- mecanismos para la atención al ciudadano - localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público - derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (carta de trato digno) - mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la entidad - informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	12	3	6	9	12	100%	5.26%	5.3%
Desarrollo de actividades en el proceso de reliquidaciones	23,500	6367	10230	18313	23418	100%	5.26%	5.2%
Control reliquidaciones acueducto	169,000,000	27519856	57394808	99950684	168770902	100%	5.26%	5.3%
Control reliquidaciones alcantarillado	122,000,000	803507	45235044	89618278	121952171	100%	5.26%	5.3%
Control reliquidaciones aseo	20,000,000	23311538	9053551	11704144	14497370	72%	5.26%	3.8%
Gestionar el mejoramiento y desarrollo del software de gestión comercial para que permita: - adjuntar archivos y/o documentos. - cuente con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - emitir mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad - emitir mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario - hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia - monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	1	1	1	1	1	100%	5.26%	5.3%
Cumplimiento Total =>								91%

812.25.01.00049.22

Página 30 de 56

4.2 UNIDAD DE FACTURACIÓN

Esta unidad es la encargada de realizar la medición mediante la toma de lectura en cada uno de los medidores instalados y posteriormente analizar la información registrada en las terminales; facturar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (disposición final) e ingresos de nuevos suscriptores.

Durante la vigencia 2022, se cumplió con el **99%** del plan de acción realizando las siguientes acciones programadas durante el año:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Facturación	Campañas para reducción de linc por fugas internas	4	1	2	3	4	100%	15%	15%
	Seguimiento y reporte de las anomalías de medidores	12	3	6	9	12	100%	15%	15%
	Seguimiento mediante informe de las perdidas por desviaciones significativa	12	3	6	9	12	100%	15%	15%
	Hacer la solicitud de cobro de subsidios los primeros 5 días del mes al cierre de del último ciclo.	12	3	6	9	12	100%	5%	5%
	Verificar la poscritica, deshabitados, lotes, y en construcción	30000	6035	12679	16259	25331	84%	5%	4%
	Cumplimiento dentro del mes con el cronograma de facturación	96	24	48	72	97	101%	5%	5%
	Capacitación al personal y campañas de incentivos	4	1	6	3	4	100%	5%	5%
	Realizar cargue al sui por cada servicio de las facturas de ac-alc y aseo	48	12	24	36	48	100%	5%	5%
	Informe de sectores hidráulicos	12	3	6	9	12	100%	6%	6%
	Pla de acción y fichas de indicadores	4	1	2	3	4	100%	6%	6%
	Estadística de actividades	12	3	6	9	12	100%	3%	3%
	Informe preoperacional	12	3	5	7	8	67%	2%	1%
	Informe de gestión linc sspd	2	2	4	2	2	100%	5%	5%
	Informe dane	12	3	6	9	12	100%	5%	5%
	Reportar a sistemas semestralmente fechas proceso de facturación para ser publicadas en la página web	2	1	2	2	2	100%	3%	3%

812.25.01.00049.22

Página **31** de **56**

Cumplimiento Total => 99%

4.3 UNIDAD DE TARIFAS

La unidad de tarifas obtuvo un **100%** acumulado en el cumplimiento de las metas planteadas para el año 2022, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Tarifas	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	3	0	1	2	3	100%	10%	10%
	Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	3	0	1	2	3	100%	10%	10%
	Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario	3	1	1	2	3	100%	10%	10%
	Calcular la tarifa para el servicio de aseo	12	3	6	9	12	100%	10%	10%
	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empresas de aprovechamiento y asistir al comité.	12	3	6	9	12	100%	10%	10%
	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2022	1	0	0	1	1	100%	10%	10%
	Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2022	1	0	0	1	1	100%	10%	10%
	Cargar en el SUI la información de tarifas y facturación	180	47	76	139	180	100%	30%	30%
Cumplimiento Total =>									100%

4.4 UNIDAD DE CARTERA

Dentro de la dependencia comercial se encuentra ésta oficina, la cual tiene como finalidad mantener una cartera sana, aumentar el recaudo y manejar fraudes e ilegales, para esto se hace necesario acudir a las etapa persuasiva la cual está dividida en actividades como: suspensión del servicio, cortes del servicio, notificar a los usuarios morosos, llamadas telefónicas a usuario morosos, visitas de campo e inspecciones, evaluar y hacer seguimiento a las actividades realizadas con el fin de plantear estrategias para el mejoramiento continuo.

Así pues, en la vigencia 2022, cumplió con el **87%** de las acciones programadas.

812.25.01.00049.22

Página 32 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Cartera	Realizar corte del servicio de acueducto a usuarios ilegales	500	120	176	241	284	57%	10%	6%
	Identificación, corte e inicio de proceso de defraudación de fluidos a clientes con acometidas no autorizadas	120	35	54	81	101	84%	9%	8%
	Iniciar procesos de cobro persuasivo a usuarios y/o suscriptores morosos en la primera factura por medio de avisos	29000	7939	16604	22224	24034	83%	9%	7%
	Notificar a los usuarios morosos (1 a 5 facturas vencidas) las suspensiones del servicio por falta de pago	39000	7930	19798	32107	40964	105%	8%	8%
	Realizar invitación de pago a usuarios con morosidad de (1 a 5 facturas vencidas) durante la pandemia del covid-19	10000	2143	4289	6681	7591	76%	8%	6%
	Suspender el servicio a los usuarios morosos entre 1 y 5 facturas vencidas	8172	1838	4076	5564	8172	100%	8%	8%
	Cortar el servicio a usuarios con más de cinco (5) facturas vencidas	3282	1061	1427	2618	3282	100%	8%	8%
	Apertura de expedientes en cobro coactivo (usuarios con morosidad mayor a 6 meses)	480	124	233	233	355	74%	8%	6%
	Hacer revisión a usuarios suspendidos y cortados sin pago	2000	348	845	1742	1965	98%	8%	8%
	Definir predios demolidos y lotes	1200	48	104	652	927	77%	8%	6%
	Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	12	3	6	9	12	100%	8%	8%
	Presentar informes bimensuales a planeación	6	1.5	3	4.5	6	100%	8%	8%
Cumplimiento Total =>									87%

4.5 UNIDAD DE MICROMEDICIÓN

Esta unidad es quien realiza el seguimiento a las anomalías por micro medición, hace la gestión reposición e instalaciones de medidores para conexiones nuevas.

812.25.01.00049.22

Página 33 de 56

Para cumplir con el acumulado de **87%** del plan de acción de año 2022, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Medidores	Reemplazar medidores que presenten problemas de medición como (frenados, dañados, nubados vida útil etc)	3204	793	1372	2343	3204	100%	15%	15%
	Instalación de medidores a suscriptores nuevos	1500	370	558	909	1266	84%	15%	13%
	Gestionar ante la dirección comercial y administrativa y financiera la consultoría para elaborar documento que permita la normalización de las condiciones técnicas de las acometidas de acueducto	3	1	2	3	3	100%	15%	15%
	Enviar medidores para revisión a un laboratorio acreditado ante la onac	120	1	1	22	30	25%	15%	4%
	Arreglo de fugas	1304	379	633	966	1304	100%	15%	15%
	Diligenciar fichas de indicadores	12	3	6	9	12	100%	14%	14%
	Presentar informes	4	1	2	3	4	100%	11%	11%
Cumplimiento Total =>									87%

4.6 UNIDAD DE CATASTRO DE USUARIOS

La unidad de catastro de usuarios obtuvo un **99%** acumulado en el cumplimiento de las metas planteadas para el año 2022, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Catastro Usuarios	Seguimiento a las solicitudes de matrícula en la verificación de datos del suscriptor y del predio.	3543	577	2088	2874	3543	100%	25%	25%
	Validación y actualización de información de suscriptores (nombre, cédulas, teléfonos, etc)	160	35	67	108	155	97%	25%	24%
	Actualización base de datos códigos catastrales	45000	233	14945	29763	44549	99%	25%	25%
	Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	12	3	6	9	12	100%	13%	13%

812.25.01.00049.22

Página 34 de 56

Presentar informes bimensuales a planeación	1	1	1	1	1	100%	12%	12%
Cumplimiento Total =>								99%

4.7 UNIDAD DE FIDELIZACIÓN

La unidad de fidelización de usuarios es la encargada de realizar la gestión comercial para el ingreso de nuevos usuarios del servicio de Aseo, realizando visitas oportunas a pequeños, medianos y grandes productores.

Para el 2022 cumplieron con el **76%** de las acciones programadas en el plan de acción:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Fidelización	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de fidelización	1	0.2	0.2	0.2	0.6	60%	10%	6%
	Realizar aforos de residuos sólidos a los grandes productores que tienen la prestación del servicio de aseo con la EAAAY.	100	18	45	48	50	50%	10%	5%
	Aumentar la efectividad de la gestión comercial en el porcentaje de usuarios y/o suscriptores nuevos en la prestación de los servicios públicos prestados por la EAAAY.	20000	10143	16624	18974	21494	107%	10%	11%
	Vincular el mayor número de usuarios y/o suscriptores, en los servicios prestados por la empresa, en el sector rural del municipio de Yopal.	1000	110	182	209	941	94%	10%	9%
	Generar informe con las inconformidades de los usuarios en la terminación del contrato de aseo.	100	24	61	137	144	144%	15%	22%
	Realizar oficinas móviles en los barrios del municipio de Yopal para resolver las peticiones y/o inconformidades de los usuarios en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.	10	2	5	8	11	110%	15%	17%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844 890 755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 06		

812.25.01.00049.22

Página **35** de **56**

	Registro de las peticiones de terminación del contrato público de aseo en el sysman con PQR.	1000	246	551	1057	1111	111%	10%	11%
	Informes de indicadores a la unidad de planeación	4	1	2	2	3	75%	10%	8%
	Presentación de informes	1	1	1	1	1	100%	10%	10%
Cumplimiento Total =>									98%

5. DIRECCIÓN TÉCNICA

La dirección técnica es la encargada de garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de tal forma que su gestión facilite la continuidad y calidad del agua brindada a los usuarios del municipio de Yopal.

Durante el año 2022, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección técnica fue de **81%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN TECNICA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	ACUEDUCTO	66%
2	ALCANTARILLADO	94%
3	SPTAP	80%
4	AMBIENTAL	95%
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL	93%
6	SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS	86%
7	CATASTRO	68%
8	LABORATORIO DE AGUAS	69%
9	PTAR	68%
10	ELECTROMECHANICA	88%
	PROMEDIO	81%



812.25.01.00049.22

Página 37 de 56

5.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO

Esta unidad es la responsable de garantizar el óptimo funcionamiento de la captación, aducción, tratamiento preliminar y conducción de agua cruda y potable a la planta de tratamiento de agua potable y todos los sectores de la ciudad de Yopal.

Para lograr el **66%** de cumplimiento del plan de acción en la vigencia 2022, se llevaron a cabo las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Acueducto	Construcción, rehabilitación y optimización de redes de acueducto.	2000	36	36	136	148	7%	25%	1.9%
	Horas por día de prestación del servicio en la ciudad de Yopal	23.8	23.44	23.6	23.64	23.62	99%	25%	25%
	Acciones programadas de limpieza en la línea de conducción (rocería, barrido, fumigado, aseo de cajas de purgas, ventosas, aseo de pasos elevado)	190	43	60	122	190	100%	10%	10%
	Renovación de válvulas de los diferentes diámetros de la red de acueducto de Yopal	10	1	3	4	5	50%	10%	5%
	Reparación sistemática de fugas en redes de acueducto	1325	268	541	877	1325	100%	10%	10%
	Reparación de andenes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas	61	8	18	45	61	100%	10%	10%
	Renovación o instalación de hidrantes en la red de acueducto de Yopal	5	0	0	2	2	40%	10%	4%
Cumplimiento Total =>									66%

5.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Es la encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de Yopal.

Para la vigencia 2022, cumplió con el **94%** de las acciones programadas del plan de acción en vigencia.

812.25.01.00049.22

Página **38** de **56**

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Alcantarillado	Plan rutinario de inspecciones (preventivo)	1,300	495	796	1085	1290	99%	5%	5%
	Mantenimiento y limpieza de las estaciones de bombeo de aguas residuales	48	12	24	36	48	100%	10%	10%
	Reposición y reinstalación de tapas de seguridad para pozos de inspección	100	45	66	91	94	94%	15%	14%
	Mantenimiento de redes de alc sanitario y pozos de inspección	600	99	244	375	495	83%	20%	17%
	Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario	100	12	40	71	89	89%	10%	9%
	Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario	1,600	-	-	1,589	1,589	99%	40%	40%
Cumplimiento Total =>									94%

Se observa que en el primer semestre del año 2022 no se han realizado actividades tendientes a dar cumplimiento a la acción programada "Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario". Para el tercer trimestre del año realizan reporte en esta actividad donde mencionan "Para el tercer trimestre del año 2022, la EAAAY efectuó y recibió proyectos de instalación y reposición de redes de alcantarillado en los barrios de villa David, cubarrito y sabanales, con esto se amplió la cobertura del alcantarillado sanitario en la ciudad de Yopal. Los datos que aquí se reportan provienen solo de proyectos que ya cuentan con acta de liquidación y entrega a la EAAAY, como se puede apreciar en solo este trimestre se cumplió el objetivo anual para el 2022. En el valor no se tiene en cuenta la instalación de acometidas en 6" por 1245 ml, solo se tiene en cuenta longitud de redes primarias y secundarias".

5.3 UNIDAD STAP

Es la encargada de garantizar la operación del sistema de tratamiento de agua potable de la fuente superficial (panta la vega alterna y conciliada), así como la potabilización de agua subterránea y sus pozos de baja y gran producción del municipio de Yopal.

Para la vigencia 2022, cumplió con el **80%** acumulado de las acciones programadas del plan de acción en vigencia

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 854.090.195-1	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00049.22

Página 39 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
SPTAP	Supervisión del proceso de potabilización en los diferentes sistemas y fuentes de captación	<5	1.12	1.12	1.12	1.12	100%	25%	25%
	Supervisión y control del cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución Res. 000082/2009, en cada uno de los sistemas de potabilización	16	2	4	7	10	63%	10%	6%
	Control y programación del retrolavado de filtro, reparación rápida de fugas y goteos, lavado de unidades de potabilización.	10	1.0325	2.1825	3.26	4.29	100%	5%	5%
	Diligenciamiento y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de funciones,	1440	320	950	1300	1445	100%	20%	20%
	Inspección y verificación operativa de estructuras y equipos, generación de informes diagnósticos	90	20	35	70	90	100%	10%	10%
	Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones	72	12	18	27	37	51%	5%	3%
	Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega	55	10	16	26	31	56%	5%	3%
	Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité institucional de gestión y desempeño	2	0	0	0	0	0%	5%	0%
	Cumplimiento ético del control y supervisión de los contratos relacionados con los sistemas de potabilización.	2	0	1	1	2	100%	5%	5%
	Cargue de información a la plataforma SUI según periodicidad establecida por resolución	7	3	5	5	5	71%	5%	4%
	Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2019	1	0.0	0.0	0	0	0%	5%	0%
Cumplimiento Total =>									80%

812.25.01.00049.22

Página 40 de 56

5.4 UNIDAD AMBIENTAL

Esta unidad es la encargada de responder por el desarrollo de las actividades dirigidas a la protección ambiental dentro del ámbito de cobertura y afectación de los servicios que presta la EAAAY, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

Su cumplimiento en la presente vigencia de las acciones programadas fue del **95%**.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Ambiental	Respuesta a actos administrativos de corporinoquia referentes al PUEAA y servicio acueducto	6	0	2	5	6	100%	5%	5%
	Informes de seguimiento al PUEAA entregados internamente	12	0	6	9	12	100%	10%	10%
	Respuesta a actos administrativos de corporinoquia referentes al PSMV y servicio alcantarillado	6	1	1	4	6	100%	5%	5%
	Informes de seguimiento al PSMV entregados internamente	12	0	6	9	12	100%	5%	5%
	Seguimiento y control a usuarios especiales de la red de alcantarillado	85	40	59	79	85	100%	10%	10%
	Expedición de registro y certificaciones de vertimientos	70	30	46	66	70	100%	5%	5%
	Diligenciamiento de formatos generados mensual y anualmente por el sul	5	4	4	5	5	100%	10%	10%
	Tramitar los permisos ambientales ante autoridad ambiental para los proyectos que ejecuta la EAAAY	4	0	4	4	4	100%	10%	10%
	Informes técnicos forestales para poda o aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitados por EAAAY, INDEV y SAYOP	30	0	0	0	0	0%	5%	0%
	Siembra de árboles en zonas concertadas con corporinoquia	400	0	0	100	400	100%	5%	5%
	Celebraciones ambientales	5	1	3	3	5	100%	5%	5%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00049.22

Página **41** de **56**

	Realización de capacitaciones, talleres y charlas como actividades de educación ambiental	76	16	45	68	76	100%	5%	5%
	Jornadas y capacitaciones de posconsumo	20	0	7	14	20	100%	5%	5%
	Apoyo técnico para liquidación y pago de compensaciones y obligaciones impuestas por autoridad ambiental	4	0	2	4	4	100%	5%	5%
	Apoyo técnico para liquidación de pago de tasas ambientales (tasas por uso, tasas retributivas, tasas por aprovechamiento forestal)	12	0	6	12	12	100%	10%	10%
Cumplimiento Total =>									95%

5.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Esta oficina tiene como propósito propender por el bienestar integral de los trabajadores, favoreciendo su salud física, mental, psicológica, y social mediante ambientes de trabajo que promuevan la calidad de los procesos institucionales, controlando y minimizando la accidentalidad laboral y las enfermedades profesionales en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

Durante la presente vigencia, se cumplió con **93%** de las acciones programadas en el plan de acción.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Seguridad Industrial	Actualización y desarrollo de procedimientos para la ejecución de actividades del SGSST	1	0	0	1	1	100%	5%	5%
	Actualización Matriz EPP, implementada en ALISSTA	2	0	0	0	0	0%	3%	0%
	Cronograma de inspecciones	3	0	1	2	3	100%	10%	10%
	Cumplimiento Plan de Mejoramiento Estándares Mínimos	2	1	2	2	2	100%	3%	3%
	Implementación PVE, psicosocial, Cardiovascular	1	0	1	1	1	100%	3%	3%
	Actualización Matrices IPER	1	1	1	1	1	100%	3%	3%
	Acciones de Capacitación	12	5	7	10	12	100%	5%	5%

812.25.01.00049.22

Página 42 de 56

Reporte de Accidentes de Trabajo	39	9	18	26	39	100%	3%	3%
Investigaciones Accidente de trabajo	39	9	17	25	38	97%	3%	3%
Revisión de Indicadores del SGSST	4	1	2	3	4	100%	3%	3%
Actualización Matriz de riesgos de corrupción de la EAAAY	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
Revisión y Actualización Profesiograma	1	0	0	0	1	100%	2%	2%
Exámenes Ocupacionales de Ingreso	173	82	102	148	173	100%	3%	3%
Exámenes Ocupacionales de Egreso	45	33	34	42	43	96%	1%	1%
Exámenes Ocupacionales periódicos	73	1	39	65	73	100%	3%	3%
Gestión de condiciones de salud de trabajadores reubicados o con restricciones	7	2	5	5	7	100%	5%	5%
Gestión Institucional	1	0	0	0	1	100%	8%	8%
Comportamiento Humano	10	3	6	8	10	100%	8%	8%
Vehículos Seguros	10	3	5	7	10	100%	8%	8%
Infraestructura Segura	7	1	2	3	4	57%	8%	5%
Atención a Víctimas	5	1	2	3	5	100%	8%	8%
Cumplimiento Total =>								93%

5.6 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS

Esta oficina tiene como propósito propender por el bienestar integral en la EAAAY, a través de la gestión de los riesgos a que esta expuesto el negocio y que se describen en los planes de emergencias y contingencias.

Durante el tercer trimestre del año en vigencia, se cumplió con **86%** de las acciones programadas en el plan de acción.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Seguridad Industrial - Riesgos	Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	3	0	0	1	3	100%	5%	5%
	Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	3	0	0	0	3	100%	5%	5%
	Conformación de la Brigada de Emergencia	1	0	0	1	1	100%	5%	5%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 944.000.735-4	INFORMES				
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO	
				Código: 51.29.06.27	
				Versión 06	

812.25.01.00049.22

Página 43 de 56

Realizar visitas de inspecciones los sistemas de prestación de servicio de la EAAAY	20	3	5	12	18	90%	4%	4%
Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistema y de puntos críticos	2	0	0	1	1	50%	4%	2%
Realizar visitas de inspección a puntos críticos de los sistemas de prestación del servicio de la EAAAY	20	3	7	12	20	100%	4%	4%
Elaborar planos de rutas de evacuación	5	0	0	1	3	60%	2%	1%
Simulacro de Evacuación	3	0	0	0	3	100%	5%	5%
Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	1	0	0	1	1	100%	4%	4%
Iniciar con el proceso de Certificación del sistema de Gestión del Riesgo-creación de la política de gestión del Riesgo, preparación, prevención y respuesta ante emergencias	2	0	0	0	1	50%	2%	1%
Validar e implementar estrategias de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	2	0	0	1	2	100%	3%	3%
Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	4	1	1	2	4	100%	5%	5%
Consolidar y publicar en la página web de la EAAAY, la caracterización de escenarios de riesgo de desastres	1	0	0	0	1	100%	4%	4%
Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y las emergencias en la EAAAY	3	0	1	1	2	67%	3%	2%
Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	2	0	1	1	1	50%	2%	1%
Elaborar propuesta para convenio con el IDEAM y el IGAC para los sistemas de alertas tempranas	1	0	0	0	0	0%	3%	0%
Implementar el curso para la Gestión del Riesgo de Desastre para personal de la EAAAY en coordinación con el Grupo de Recursos Humanos.	15	0	0	0	0	0%	2%	0%
Elaborar contenidos de divulgación de conocimiento del riesgo a través de material audiovisual y documentos	8	2	4	6	8	100%	3%	3%
Asistir a las reuniones convocadas por el CMGRD y sus comisiones	17	2	5	10	17	100%	1%	1%

812.25.01.00049.22

Página 44 de 56

Diseñar e implementar un sistema de información para el diagnóstico, reporte y respuesta ante la emergencia	1	0	0	0	1	100%	4%	4%
Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	3	1	1	1	2	67%	4%	3%
Realizar evaluación de las áreas o sitios para realizar trabajo en alturas, líneas de vida y espacios confinados de acuerdo a la última normatividad.	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
Apoyo al diseño del programa de seguros de acuerdo a las novedades presentadas	1	0	0	0	1	100%	1%	1%
Capacitar y certificar al personal en trabajo en alturas, espacios confinados y proceso de excavación, como implementación del programa de tareas de alto riesgo.	1	0	0	0	1	100%	1%	1%
Programa de Inspecciones Botiquines	9	2	4	6	9	100%	3%	3%
Programa de Inspecciones: Extintores	9	2	4	6	9	100%	3%	3%
Programa de Inspecciones: Maquinas y Herramientas	4	0	1	2	4	100%	3%	3%
Realizar procedimientos e implementación en los programas de tareas de alto riesgo: (Manejo de energías peligrosas, trabajo en caliente, trabajo en alturas, excavaciones, espacios confinados).	3	0	0	2	2	67%	5%	3%
Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	1	0	1	1	1	100%	2%	2%
Procedimientos establecidos de control operacional para el Cumplimiento del SGA. (Sistema Globalmente Armonizado).	2	0	0	1	2	100%	5%	5%
Cumplimiento Total =>								86%

5.7 OFICINA DE CATASTRO

La oficina de catastro es la que realiza el montaje y mantiene actualizadas las bases cartográficas y el sistema de información geográfica, en lo referente a las redes de acueducto y alcantarillado urbano, sectores operativos y zonas de expansión de la ciudad, de acuerdo con la información suministrada por las unidades de acueducto, alcantarillado y proyectos; a fin de proveer eficientemente la información solicitada por las demás áreas y por los usuarios.

Durante la presente vigencia, se logró un **68%** del cumplimiento del plan de acción, ejecutando las siguientes acciones programadas:

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27 Versión 06



812.25.01.00049.22

Página **45** de **56**

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Catastro de redes	Visitas a campo para levantamiento de información.	50	9	14	19	25	50%	9%	4.5%
	Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	50	9	14	19	22	44%	9%	4.0%
	Registro de esta información al software ArcGIS.	50	9	14	19	22	44%	9%	4.0%
	Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	900	0	397	670	920	102%	3%	3.1%
	Visitas a campo para levantamiento de información.	30	7	19	24	30	100%	5%	5.0%
	Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	30	7	19	24	27	90%	5%	4.5%
	Monitoreo de relleno sanitario.	12	3	6	9	12	100%	2%	2.0%
	Edición cartográfica.	14	6	7	9	14	100%	3%	3.0%
	Generación de Plotters.	31	6	14	21	31	100%	2%	2.0%
	Comité Agua no Contabilizada - ANC.	12	2	6	9	12	100%	2%	2.0%
	Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	1950	257	522	759	953	49%	21%	10.3%
	Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	107	25	56	96	107	100%	8%	7.5%
	Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	340	60	124	178	219	64%	13%	8.4%
	Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	120	34	34	77	77	64%	2%	1.3%
	Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	15	3	6	11	15	100%	7%	7.0%
Cumplimiento Total =>									68%

5.8 LABORATORIO DE AGUAS

Esta área es quien realiza la toma y análisis físico-químico y microbiológico de muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementación de las directrices de la norma ISO IECE 17025 de 2005 y los protocolos de las normas de análisis de agua potable

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00049.22

Página **46** de **56**

y aguas residuales. En la vigencia 2022 presentó un avance acumulado de 69%. Mejoró su desempeño pues realizó acción de mejora y reportó la información pendiente del segundo trimestre y realizó también el reporte de información del trimestre en evaluación.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Laboratorio de Aguas	Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua de fuentes de abastecimiento	122	28	35	41	56	46%	15%	7%
	Programar y controlar el monitoreo y análisis de características básicas (físicas, químicas básicas, bacteriológicas) de los diferentes sistemas de tratamiento de agua potable según res. 2115 de 2007	2822	630	1223	2074	2822	100%	10%	10%
	Programar y supervisar los monitoreos y/o análisis de características no obligatorias (definidas en formatos sui y mapa de riesgos) de los diferentes sistemas de tratamiento de agua potable	17	8	8	8	16	94%	5%	5%
	Programar y supervisar los monitoreos y/o análisis de características especiales (definidas en formatos sui y mapa de riesgos) de los diferentes sistemas de tratamiento de agua potable	32	2	2	1	25	78%	5%	4%
	Programar y controlar las contramuestras de los monitoreos de vigilancia de la calidad del agua	4	1	2	3	4	100%	15%	15%
	Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico de las muestras de agua de control de la ptar	99	49	59	88	99	100%	10%	10%
	Participación en pruebas de desempeño piccap	34	0	13	13	13	38%	10%	4%
	Validación de parámetros físico-químicos y bacteriológicos	9	0	1	1	1	11%	15%	2%
	Cargues de información a la plataforma del sistema único de información de las características físico químicas y bacteriológicas de la calidad del agua suministrada	43	9	9	28	40	93%	5%	5%
	Cumplimiento de requisitos para implementación de norma ntc iso/iec 17025 de 2017	248	155	175	205	205	83%	10%	8%
Cumplimiento Total =>									69%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844 690 798-4	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00049.22

Página 47 de 56

5.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

La unidad PTAR es la encargada de reducir la carga orgánica presente en el agua residual de Yopal, cumpliendo con los límites permisibles por la resolución 631 de 2015 y/o el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la región; en la vigencia 2022, se evidenció un **68%** de cumplimiento acumulado del plan de acción.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
PTAR	Mantenimiento preventivo sistema de pre tratamiento (retiro de arenas)	8	2	4	6	8	100%	11.0%	11.0%
	Mantenimiento estructura de los lechos secado	6	2	5	6	7	117%	10.5%	12.3%
	Mantenimientos sistema de filtración (filtros percoladores)	4	1	1	2	2	50%	11.0%	5.5%
	Mantenimiento preventivos y correctivos lagunas de oxidación	12	3	6	9	12	100%	10.0%	10.0%
	Funcionamiento equipos de bombeo- filtros percoladores	7920	1080	2160	3240	4320	55%	10.5%	5.7%
	Concentración dbo5 efluente	< 90 mg/L O ₂	96.67	123.335	99.26	99.26	25%	6.0%	1.5%
	Concentración SST efluente	< 90 mg/L O ₂	52.5	96.25	70.83	70.83	50%	6.0%	3.0%
	Concentración DQO efluente	< 180 mg/L O ₂	200.53	189.165	177.52	192.39	50%	6.0%	3.0%
	Concentración grasas y aceites efluente	< 20 mg/L	31.67	31.67	19.84	19.84	25%	6.0%	1.5%
	Medición de caudal entrada y salida	365	91	182.25	273.25	364.25	100%	9.5%	9.5%
	Medición de caudal entrada y salida compuesto (24 horas)	24	2	3	3	3	13%	9.5%	1.2%
	Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema de gestión de la calidad y meci	2	0	0	2	2	100%	4.0%	4.0%
Cumplimiento Total =>									68%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT 944.060.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 05	

812.25.01.00049.22

Página **48** de **56**

5.10 ELECTROMECAÁNICA

Esta oficina es la encargada del mantenimiento y cuidado de todos los elementos electrónicos y mecánicos utilizados en los puntos de producción de la empresa para el desarrollo de las actividades diarias tanto en los pozos como en las oficinas.

Para el año 2022, cumplió con el **88%** de las acciones programadas así:


Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Electromecánica	Control y vigilancia de variables eléctricas de los sistemas de acueducto	420	105	210	315	420	100%	30.0%	30.0%
	Control y vigilancia de variables eléctricas de los sistemas de alcantarillado	336	84	168	252	336	100%	30.0%	30.0%
	Atención de solicitudes del sistema de aseo	12	2	2	3	5	42%	20.0%	8.3%
	Atención de solicitudes del área administrativa	120	28	63	83	120	100%	20.0%	20.0%
Cumplimiento Total =>									88%

6. DIRECCION DE ASEO

Su función es la de garantizar la eficiente, oportuna y permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y normas técnicas y científicas establecidas.

Para la vigencia 2022, el promedio del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección de aseo fue de **98%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN DE ASEO		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	DIRECCIÓN	100%
2	OPERACIÓN Y MTO	95%
3	RELLENO SANITARIO	98%
4	APROVECHAMIENTO	99%
	PROMEDIO	98%



812.25.01.00049.22

Página **50** de **56**

6.1 DIRECCIÓN DE ASEO

La dirección de aseo es la encargada de planear, dirigir y controlar estratégicamente los procesos que integra, garantizando la prestación eficiente a toda la población con continuidad, calidad y cobertura.

En la vigencia 2022, cumplió con el **100%** del plan de acción, desarrollando las siguientes actividades programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
dirección aseo	Apoyar la gestión empresarial para la búsqueda de recursos a fin de financiar recursos que mejoren la eficiencia en la gestión de servicio público de aseo	1	0	0	0.75	1	100%	20%	20.0%
	Gestión administrativa para el mejoramiento de la infraestructura existente en las unidades de relleno y unidad de operaciones, base fundamental para la prestación de servicio público de aseo	2	0	0	1.50	2.00	100%	20%	20.0%
	Fortalecer el parque automotor para la prestación del servicio público domiciliario de aseo	1	0.3	0.6	0.9	1	100%	20%	20.0%
	Capacitaciones al personal del aseo	6	0	0	4	6	100%	10%	10.0%
	Reporte información al sui	54	12	24	38	52	96%	10%	9.6%
	Desarrollo de comité técnico - operativo	24	6	12	18	24	100%	20%	20.0%
Cumplimiento Total =>									100%

6.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Unidad encargada de garantizar oportunamente el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en los componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas del área urbana y rural, además del servicio de corte de césped, poda de árboles y lavado de áreas públicas en el Municipio de Yopal.

Para cumplir con el **95%** del plan de acción del año 2022, se realizaron las siguientes acciones programadas:

812.25.01.00049.22

Página 51 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Operaciones	Actualizar las rutas de barrido, teniendo en cuenta áreas de expansión, zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio	1	1	1	1	1	100%	7%	7.0%
	Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los tamaños y calidad necesaria	302,000	98,030	151.850	220,250	302,000	100%	6%	6.0%
	Seguimiento y mantenimiento de los carritos papeleros	50	10	20	40	50	100%	6%	6.0%
	Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a barrer por la EAAAY EICE ESP	76,200	18,941	37.570	56,354	75,404	99%	6%	5.9%
	Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vías, haciendo la utilización de un vehículo tipo volqueta adecuado para este fin.	1,900	433	751	1,326	1,804	95%	6%	5.7%
	Cumplimiento de las frecuencias en recolección	1,878	470	939	1,409	1,878	100%	6%	6.0%
	Realizar mantenimiento correctivo, de los vehículos	82	21	39	64	82	100%	7%	7.0%
	Realizar mantenimiento preventivo, cambio de aceite y lubricantes a los vehículos compactadores	72	18	34	55	71	99%	6%	5.9%
	Gestionar la adquisición de vehículo compactador nuevo	2	0	0	1	2	100%	6%	6.0%
	Optimización de la infraestructura en la actual base de operaciones	1	0	0	0.25	0.5	50%	6%	3.0%
	Adquisición de cajas estacionarias para recolección de los residuos sólidos en grandes productores y multiusuarios	30	0	0	15	25	83%	7%	5.8%
	Mantenimiento de cestas papeleras	30	7	12	24	30	100%	6%	6.0%
	Adquisición de maquinaria y equipo/ 6 guadañadoras, 1 hidrolavadora, 1 sopladora	9	0	0	6	9	100%	6%	6.0%
	Apoyo de brigadas de aseo en el municipio de Yopal	124	21	95	110	124	100%	6%	6.0%

812.25.01.00049.22

Página 52 de 56

	Restauración de puntos críticos	39	18	29	35	39	100%	6%	6.0%
	Realizar cargue al sistema único de información s.u.i correspondiente a toneladas provenientes del área de prestación del servicio, continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo y continuidad en recolección del servicio de aseo	36	9	18	27	36	100%	7%	7.0%
Cumplimiento Total =>									95%

6.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

La unidad de relleno sanitario, es la encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en el componente de disposición final dispuesto para tal fin.

Para cumplir con el **98%** del plan de acción del año en vigencia, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado VI Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Relleno	Estudios y diseños de cierre y clausura trinchera no 12 relleno sanitario	1	0	0,0	0.5	1.0	100%	9%	9%
	Estudios y diseños para la implementación de nuevas tecnologías, proyectos y manejo de otro tipo de residuos en el relleno sanitario.	1	0	0,0	0.3	0.9	90%	9%	8%
	Realizar la calibración semestral de equipo de pesaje, que incluya mantenimientos preventivo y correctivo	2	1	1,0	2.0	2.0	100%	9%	9%
	Implementación de proceso para monitoreo de gases, lixiviados y demás pasivos ambientales	1	0.5	0,7	0.9	1.0	100%	9%	9%
	Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de pasivos ambientales en la operación diaria a través de aplicación de agentes biológicos	300	100	135,0	255	300	100%	9%	9%
	Ampliación zona de bascula, y construcción del laboratorio de aguas residuales en el relleno sanitario	1	0.7	0,7	0.8	0.9	90%	9%	8%
	Adecuación y conformación de los residuos sólidos y manejo de pasivos ambientales de la operación y funcionamiento del relleno sanitario	61751	13225.89	28661,9	44794	61751	100%	18%	18%

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 06		

812.25.01.00049.22

Página **53** de **56**

Obras de adecuación y optimización del sistema de tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario el cascajar y canales de manejo de aguas lluvias que permitan optimizar la operación del relleno sanitario	1	0.5	0,5	0.7	1.0	100%	10%	10%
Optimización y mejoramiento de vivero ecológico, como parte fundamental para sacar especies que permitan reforestar y cumplir con compensaciones ambientales	1	1	0,7	1.0	1.0	100%	9%	9%
Diseño y construcción del sistema de distribución y almacenamiento de agua en fase de operación del relleno sanitario	1	0.50	0,7	0.8	1.0	100%	9%	9%
Cumplimiento Total =>								98%

6.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE

En la dirección de aseo se está consolidando los procesos de aprovechamiento y reciclaje, con lo cual se busca concientizar a la población en lo importante de la separación en la fuente, recuperación de puntos y la vinculación de los recuperadores en estos procesos.

Para el año 2022, muestra un acumulado de cumplimiento de **99%** de sus acciones programadas así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Aprovechamiento	Socializaciones del programa adopta un reciclador (sector, comercial, institucional, oficial y multiusuarios residenciales)	93	34	66	78	93	100%	20%	20.0%
	Capacitaciones y educación ambiental en manejo de residuos sólidos a los funcionarios de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	6	2	3	4	6	100%	20%	20.0%
	Capacitaciones, educación ambiental (PRAE) y lúdicas en manejo de residuos sólidos en instituciones educativas, sector comercial y multiusuarios.	24	8	20	21	23	96%	20%	19.2%
	Realizar campañas de socializaciones casa a casa del servicio de aseo y del programa de aprovechamiento en los diferentes sectores de la ciudad	18	12	15	17.00	18	100%	20%	20.0%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT 844.000.735-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

812.25.01.00049.22

Página **54** de **56**

	Atender todas las solicitudes de los usuarios en lo que refiere a actividades educativas, y formación en el área de aprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos	116	46	89	101.00	116	100%	20%	20.0%
Cumplimiento Total =>									99%

CONCLUSIONES

- Como consolidado acumulado de la vigencia 2022, se obtuvo un cumplimiento promedio por parte de las direcciones de la EAAAY EICE ESP del **89%** gracias al trabajo integrado de todas las direcciones y oficinas de la empresa, basados en proyectos y acciones para mejorar la calidad en la prestación de los servicios ofrecidos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.



- Frente a la vigencia anterior se presentó un decrecimiento del 2%, al tener un 91% de cumplimiento en el año 2021 frente a un 89% del año 2022, esto debido a que en el departamento administrativo y en la dirección técnica no se obtuvo el cumplimiento esperado de las metas.
- Debido a que en dos periodos de evaluación del plan de acción se identificó que algunas áreas no reportaron información, es recomendable que los directores de área analicen y tomen correctivos para que esta situación no se presente en la siguiente vigencia.
- Se debe tener en cuenta que para el diligenciamiento de los planes de acción es necesario incluir el costo de los proyectos y la fuente de financiación para que sea consignado en el campo correspondiente, como las observaciones que consideren necesarias para explicar el resultado de la meta.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.255-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

812.25.01.00049.22


Página **56** de **56**

RECOMENDACIONES

- ✓ Es indispensable que cada director de proceso realice seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas escritas en su plan de acción, para lograr un desarrollo eficiente del mismo y obtener los resultados esperados para así implementar acciones de mejora.
- ✓ Se recomienda a cada una de las direcciones de la empresa realizar un análisis más detallado y claro de las actividades realizadas durante cada trimestre del año, ya que muchas oficinas presentan información corta y sin análisis del objetivo alcanzado en las actividades descritas acumuladas del plan de acción 2022.
- ✓ La planeación y ejecución de los planes de acción deben ir de la mano con el plan de inversiones y así tener un avance exitoso a lo largo del año en su desarrollo, aportando crecimiento institucional.
- ✓ Se recomienda que cada director realice comités de trabajo con los líderes de proceso para analizar los resultados de las metas de cada trimestre con el fin de buscar planes estratégicos y de mejoramiento para el cumplimiento de las metas programadas.
- ✓ Se recomienda no alterar las fórmulas ni el formato destinado para diligenciar la información correspondiente al plan de acción, ya que al manipularlos se puede incurrir en errores en la verificación y análisis de porcentaje de avance logrado. Se recuerda que cualquier modificación de información registrada se debe pedir autorización.
- ✓ Una vez revisados los formatos de plan de acción, se evidenciaron irregularidades en el diligenciamiento, por ello se recomienda no realizar modificaciones a las fórmulas ni valores que están dispuestas en el formato de plan de acción, pues ello conlleva a que se presenten errores en el porcentaje de avance reportado e informado. Los usuarios de este formato únicamente tienen disponible para modificar o registrar información en las columnas **K** a la **R** y **W** dependiendo del periodo que deba reportar. Respecto de modificación de datos ya registrados para un periodo, deberán solicitar el permiso para realizar dicha actividad y justificar la razón que lleva a dicha decisión.

Como anexo se presentan las fichas de plan de acción diligenciadas por cada área, esto con el fin que puedan ser verificados los datos y consultados los análisis de cada objetivo.

Sin otro particular,




ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación


Anexo. Lo enunciado en () folios


Elaboró: Adriana Cristina Rosas V. // Profesional Unidad Planeación


			PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3			
DEPENDENCIA:			Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-06										2022			
			UNIDAD DE PLANEACIÓN										VIGENCIA								
POLÍTICA MIPE	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACIÓN		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				N	%		N	%	I TRIM	II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR			#			
Planeación Institucional		Elaboración del plan de acción 2021	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0	plan de acción elaborado	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	I Trimestre Resolución 812.43.00.0071.22 https://eaay.gov.co/media/8124300007122-plan-acc%C3%B3n-2022_compressed.pdf
		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Actualización del plan de gestión y resultados 2020 - 2023, con aportes de Proyecto COMPASS	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	0	plan de gestión y resultados elaborado		II Trimestre El 15 de febrero la junta directiva aprueba el PGR, se procede a modificar los formatos y a completar la información financiera y se carga en el SIT
		Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0	plan anticorrupción y atención al ciudadano elaborado		I Trimestre Resolución 812.43.00.0072.22 https://eaay.gov.co/media/8124300007222-plan-anticorrupci%C3%B3n.pdf https://eaay.gov.co/media/mu3j4cc/matrix-de-riesgos-anticorrupci%C3%B3n-2022.pdf III Trimestre se realizó informe de seguimiento a los riesgos de la entidad, y anexo a esto se tuvo en cuenta los resultados de la evaluación de control interno dando como resultado una actualización al plan y al mapa de riesgos, se publica en la página web.
			Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	4%	4%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0	estudios previos		II Trimestre Revisión de ep correspondientes en su mayoría a prestación de servicios de personal por recursos propios y por convenio de veredales. III Trimestre Revisión de ep de suministros y convenios. IV Trimestre Revisión de ep de personal principalmente, seguido de ep de suministros.
			Revisión de estudios previos	5%	5%	100%	270	101%	274	44%	118	4%	11	29%	79	24%	66	estudios previos revisados / estudios previos programados	I Trimestre Revisión de ep correspondientes en su mayoría a prestación de servicios de personal por recursos propios y por convenio de veredales. II Trimestre Revisión de ep de suministros y convenios. III Trimestre Revisión de ep de personal principalmente, seguido de ep de suministros. IV Trimestre Revisión de ep de personal principalmente, seguido de ep de suministros.		
		Elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2021	Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2022	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0	proceso apoyado		I Trimestre Resolución 812.43.00.0004.22 https://eaay.gov.co/media/gzxdn35t/res-0004-22-plan-de-compras-2022.pdf
			Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2022	5%	5%	100%	27	100%	27	7%	2	7%	2	48%	13	37%	10		actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		I Trimestre Se publicó informe de enero y febrero 2022 https://eaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-de-compras/ II Trimestre Se publicó informe de marzo y abril 2022 III Trimestre Se está utilizando la herramienta en línea de scop 2, se realizan actualizaciones semanales, se tiene publicados informes hasta el mes de junio de 2022. IV Trimestre Se está utilizando la herramienta en línea de scop 2, se realizan actualizaciones semanales según sea el caso, se tiene publicados informes hasta el mes de septiembre de 2022.
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Presupuesto 2022	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0	asesoría realizada	I Trimestre Se asistió a la reunión programada por la dirección administrativa y financiera, adicionalmente se solicitó ajustes a la resolución dada por errores de digitación en la misma.	
	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.		3%	2%	100%	3	67%	2	33%	1	0%	0	33%	1	0%	0		seguimientos realizados / seguimientos programados	I Trimestre Se remitió a gerencia informe 0204.22 correspondiente al segundo semestre 2021. Están publicados dos informes en pagina web https://eaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/ III Trimestre se publica informe correspondiente al primer trimestre del 2022		
		Presupuesto 2023	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2023	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	proceso apoyado	I Trimestre 0 II Trimestre 0 III Trimestre A la fecha no han invitado a la unidad de planeación para realizar la respectiva asesoría.	
		Seguimiento al plan operativo de inversiones	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4%	4%	100%	4	100%	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0		informes presentados / informes programados	I Trimestre 812.25.01.0044.22 Informar avance de ejecución del POAIR, acumulado a segundo semestre 2021. 812.25.01.0136.22 Informar acerca de la actualización Provisión de Inversiones acumuladas año tarifario 5 II Trimestre 812.25.01.00376.22 Informe POIR - encargo fiduciario, se procede a ajustar la meta. III Trimestre 812.25.01.00558.22 Informar avance de ejecución del POIR, a finalización año tarifario 6.	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Elaboración y publicación de informes a entes de control y vigilancia	Informe de publicación control social según resolución 115.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0	informes presentados	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	I Trimestre https://eaay.gov.co/media/shinkqq/informe-control-social-2021.pdf
	Informe de gestión 2021 a contraloría departamental.		4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0	informes presentados	I Trimestre Informe 812.25.01.0111.22 https://eaay.gov.co/media/p1njszmc/informe-de-gesti%C3%B3n-2021.pdf		
	Informe de ejecución plan de acción 2021 a contraloría departamental.		4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0	informes presentados	I Trimestre Informe 812.25.01.00042.22 https://eaay.gov.co/media/zrmdzpcn/informe-plan-de-acci%C3%B3n-0042-22-iv-trim.pdf		
	Informes bimensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios		5%	5%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0	0	informes presentados / informes programados	I Trimestre Informe 812.25.01.0093.22 https://eaay.gov.co/media/wydytdts/comunedic%C3%B3n-0409-22-inf-21-espl_compressed-1.pdf II Trimestre Informe 812.25.01.0260.22 https://eaay.gov.co/media/etw2wcu/com-11465-22-inf-no-22-a-febrero-2022.pdf se procede a ajustar la meta ya que dio por terminado el acuerdo de gestión.		




		PLAN DE ACCIÓN 2022														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato						
																Código 51.02.03.01						
DEPENDENCIA:		OFICINA JURIDICA							VIGENCIA							Version 3						
																2022						
POLÍTICA MITG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACIÓ	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				N	N					I TRIM	II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Publicación de información precontractual y contractual	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la eaaay	15%	15%	100%	250	97%	243	44%	110	2%	6	15%	38	36%	89			No. Publicaciones en página web institucional	Asesor jurídico	Para el I trimestre se publicaron 101 contratos en enero, 3 contratos en febrero y 6 contratos en marzo. Para el II trimestre se publicaron 1 contrato en Abril, 3 contratos en mayo y 2 en junio. Para el III trimestre se publicaron 8 contratos en julio. Se publicaron 15 contratos en agosto. Se publicaron 31 contratos en septiembre. Para el IV trimestre se publicaron 31 contratos en octubre, 20 contratos en noviembre y 38 contratos en diciembre.
			Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación secop y sia	10%	10%	100%	250	97%	243	44%	110	2%	6	15%	38	36%	89			No. Publicaciones en plataformas sia, secop, otros	Asesor jurídico	Para el I trimestre se publicaron 101 contratos en enero, 3 contratos en febrero y 6 contratos en marzo. Para el II trimestre se publicaron 1 contrato en Abril, 3 contratos en mayo y 2 en junio. Para el III trimestre se publicaron 8 contratos en julio. Se publicaron 15 contratos en agosto. Se publicaron 15 contratos en septiembre. Para el IV trimestre se publicaron 31 contratos en octubre, 20 contratos en noviembre y 38 contratos en diciembre.
Servicio al ciudadano		Actualización de base de datos de las solicitudes allegadas a la oficina jurídica	Consolidación de respuestas a todas las solicitudes	10%	9%	100%	100	88%	88	15%	15	38%	38	12%	12	23%	23			Base de datos actualizada	Asesor jurídico	Para el I trimestre se contestaron en enero 5 peticiones, en febrero 4 peticiones y en marzo 6 peticiones. Para el II trimestre se contestaron en abril 14 peticiones, en mayo 13 peticiones y en junio 11 peticiones. Para el III trimestre se contestaron en julio 2 peticiones, en el mes de agosto 0 no se contestaron peticiones. En el mes de septiembre se contestaron 10 peticiones. Para el IV trimestre se contestaron en octubre se contestaron 07 peticiones, en Noviembre se contestaron 06 peticiones y en Diciembre se contestaron 10 peticiones.
Gestión documental		Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos	Organización y clasificación de expedientes contractuales	10%	10%	100%	250	97%	243	44%	110	2%	6	15%	38	36%	89			Expedientes contractuales organizados	Asesor jurídico	Para el I trimestre se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: 101 contratos en enero, 3 contratos en febrero y 6 contratos en marzo. Para el II trimestre se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: 1 contrato en Abril, 3 contratos en mayo y 2 contratos en junio. Para el III trimestre se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: 8 contratos en julio, 15 contratos en el mes de agosto. 15 contratos en septiembre. Para el IV trimestre se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: 31 contratos en octubre, 20 contratos en noviembre y 38 contratos en diciembre.
			Transferencia de expedientes al archivo central	10%	10%	100%	250	97%	243	44%	109	3%	7	15%	38	36%	89			Nº de expedientes transferidos a la oficina de Archivo y procesos	Asesor jurídico	Para el I trimestre se transfirieron 101 contratos en enero, 3 contratos en febrero y 5 contratos en marzo. Para el II trimestre se transfirieron 2 contrato en Abril, 3 contratos en mayo y 2 contratos en junio. Para el III trimestre se transfirieron 8 contratos en julio. Se transfirieron 15 contratos en agosto. 15 contratos en septiembre. Para el IV trimestre se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: 31 contratos en octubre. 20 contratos en noviembre y 38 contratos en diciembre.
Defensa jurídica		Actualización de base de datos de comites de conciliación y defensa judicial	Rendición de Informes	15%	10%	100%	50	68%	34	16%	8	16%	8	24%	12	12%	6			Base de datos actualizada	Asesor externa	Para el I trimestre se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: en enero 5, en febrero 3 y en marzo 0. Para el II trimestre se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: en Abril 2, en mayo 3 y en junio 3. Para el III trimestre se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: Julio 3, en Agosto 5, En septiembre 4. Para el IV trimestre se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: Octubre 4, en noviembre 2, en diciembre 0 no se realizaron comités.
		Actualización de base de datos procesos judiciales	Rendición de Informes	15%	15%	100%	24	100%	24	25%	6	25%	6	25%	6	25%	6			Base de datos actualizada	Asesor externa	Se actualiza la meta programada con 24, teniendo en cuenta que la oficina jurídica cuenta con 2 profesionales asesores externos, y la Empresa debe contar con los servicios todo el año, y los profesionales debe reportar mensualmente un informe. Para el I trimestre: Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22. Para el II trimestre: Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22. Para el III trimestre: Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22. Para el IV trimestre: Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22.

		PLAN DE ACCIÓN 2022																Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15 OFICINA JURIDICA								Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA								Version 3				
																		2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN N	RESULTADO PONDERACIÓN N	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del riesgo		Defensa judicial, la oportuna notificación para atender requerimientos en las acciones constitucionales	Priorizar las comunicación provenientes de los despachos judiciales, para que se les imprima el trámite correspondiente al término de la distancia	15%	12%	100%	30	80%	24	33%	10	20%	6	17%	5	10%	3			Base de datos actualizada	Asesor Jurídico	Para el I trimestre en Enero 0 = No radicaron tutelas admitidas, pero se recibió 1 fallo a favor. En febrero radicaron 6 tutelas admitidas las cuales fueron contestadas y se recibió 2 fallos a favor. En Marzo radicaron 4 tutelas admitidas las cuales fueron contestadas y se recibieron 5 fallos a favor. Para el II trimestre en Abril = 2 fueron admitidas y contestadas, en dicho mes no se recibieron fallos a favor. En Mayo = 0 tutelas admitidas, fallos a favor 3 y fallos en contra 1. En Junio = 4 tutelas admitidas, fallos a favor 4 y fallos en contra 0. Para el III Trimestre en Julio = 0 no se radicaron tutelas admitidas, pero se recibió 2 fallos a favor en segunda instancia. En agosto = 1 tutela fue admitida, fallo a favor 1 y fallos en contra 0. En Septiembre = 4 tutelas fueron admitidas, fallo a favor 2 y fallos en contra 0. Para el IV Trimestre, en Octubre = 2 tutelas fueron admitidas, se recibieron fallos a favor 3 y fallos en contra 1. En noviembre = 0 tutelas admitidas, no se recibieron fallos. En diciembre = 1 tutela admitida, no se recibieron fallos.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				90%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
OBSERVACIONES: 1, SE ACTUALIZA EL DATO DE "ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS PROCESOS JUDICIALES" DEBIDO QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AGREGÓ 3 INFORMES, Y TENIENDO EN CUENTA LO REPOROTADO EN LAS OBSERVACIONES SON 6 INFORMES DEBIDO QUE SE CUENTA CON 2 PROFESIONALES ASESORES EXTERNOS. 2, SE ACTUALIZÓ LA META PROGRAMADA DE ACCIONES CONSTITUCIONALES PARA ESTA VIGENCIA DEBIDO QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SUPERÓ EL LÍMITE DE LA VIGENCIA ANTERIOR. 3 SE ACTUALIZÓ LA META PROGRAMADA DE RESPUESTA DE PETICIONES ALLEGADAS, TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL TRANSURSO SE HA RECIBIDO MÁS SOLICITUDES DEBIDO A LOS AVANCES Y MEJORAMIENTO QUE HA PRESTADO LA EMPRESA EN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, POR LO TANTO, SE DUPLICARÁ LA META.																						
LIDER DE CONSOLIDACION: LONDA VILLAPARRO TORRES / PROFESIONAL OFICINA JURIDICA		 RAFAEL ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ Asesor Jurídico																				







[illegible]

DEPENDENCIA:		RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL										VIGENCIA		2022								
POLÍTICA NEG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Realización de recoridos "conozcamos nuestra Empresa"	5%	2%	100%	9	44%	4	11%	1	11%	1	22%	2	0%	0	Numero de recoridos realizados/Numero de recoridos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia Dirección Técnica Dirección de Ases	PRIMER TRIMESTRE: 29 de Enero de 2022: Dentro del marco de la responsabilidad social y el manejo integral de residuos sólidos, la Dirección de Ases a través de su Unidad de Residuo Sólido y el apoyo de profesionales en Educación Ambiental, realizaron recorido ambiental por las instalaciones del Baturo Sotomayor El Cascajo con integrantes del Instituto INADIVA. Durante esta visita los asistentes pudieron ver la muestra de las medidas de paisaje y buen manejo operativo del sitio de Disposición Final del Municipio, resultados que se dan por el fortalecimiento en el manejo integral de residuos sólidos y la buena cultura de recolección y recuperación según el concepto de las 5R. SEGUNDO TRIMESTRE: 31 de mayo 2022: El colegio Batul se vinculó al programa de responsabilidad social de aprovechamiento de la EAMAT, a través del cual recibieron la capacitación sobre la importancia del manejo adecuado de residuos sólidos, y así mismo 45 estudiantes de este plantel realizaron la visita al relleno sanitario EL CASCAJO, donde pudieron conocer de primera mano la operación del sistema y la importancia de tener buenas prácticas ambientales. TERCER TRIMESTRE: 1. 22 de Junio 2022: Con un recorrido técnico por todo el sistema de la planta de tratamiento de agua potable del barrio y un acto protocolario, en presencia de la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Susana Cueva; el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro; el gerente de la EAMAT, Jaime Boscual Pérez; la Gobernadora de Casanare y el Fondo de Adecuación, se realizó la 1ra fase de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yopal, que abastecerá hoy de 470 litros de agua potable por segundo a Yopal, pero con una capacidad total de 180 l/s con la proyección de crecimiento de la ciudad. 2. 30 de septiembre 2022: En el marco del programa conozcamos nuestra empresa, se realizó capacitación sobre manejo de aguas residuales. Escuelas de Ingeniería Ambiental de la Unimagdalena realizaron recorido por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR para conocer el manejo de estos desechos. En el recorrido se socializó la importancia de hacer una disposición adecuada de los residuos sólidos para minimizar la contaminación de esta infraestructura.		
		Transparencia y apropiación ciudadana	Realización de audiencias públicas con comunidades	8%	8%	100%	24	100%	24	25%	6	25%	6	8%	2	42%	10	Numero de audiencias realizadas/Numero de audiencias programadas	998-	PRIMER TRIMESTRE: 11 de febrero de 2022: Se realizaron las audiencias intermunicipales que promueven la participación ciudadana. Directores, profesionales y coordinadores de las diferentes áreas de la EAMAT, apoyados por el Municipio con los habitantes de la Comuna III, desarrollaron por las Administraciones Decentralizadas y Municipales, con el propósito de escuchar y atender las necesidades de los habitantes de este sector de la ciudad. 2. 18 de febrero de 2022: Acompañamiento y participación en el municipio desarrollado por los presidentes de Juntas de Acción Comunal de la comuna III, liderado por la Administración Decentralizada, donde se escucharon y atendieron las inquietudes de la comunidad a fin de establecer soluciones a las diferentes necesidades del sector. 3. Gerente de la EAMAT, Jaime Boscual Pérez y su equipo de trabajo, acompañaron al Alcalde Luis Eduardo Castro y su Gobierno Municipal en la entrega de la modernización de alumbrado público de la cancha cubierta en el barrio El Progreso III, contribuyendo a la seguridad del sector, promoviendo el aprovechamiento de estos espacios deportivos en la comunidad. 4. 21 de febrero de 2022: Gerente de la EAMAT, Jaime Boscual Pérez y su equipo de trabajo, acompañaron al Alcalde Luis Eduardo Castro y su Gobierno Municipal en la entrega de la modernización de alumbrado público de la cancha cubierta en el barrio El Progreso III, contribuyendo a la seguridad del sector, promoviendo el aprovechamiento de estos espacios deportivos en la comunidad. 5. 04 de marzo de 2022: Durante el encuentro desarrollado por la Administración Municipal con la comunidad de Villa David, el Gerente de la EAMAT con su equipo de trabajo acompañaron al Alcalde Luis Eduardo Castro, escuchando las inquietudes y necesidades de los habitantes del sector. Durante la jornada los funcionarios de la EAMAT realizaron visitas de verificación a los sistemas operados por la empresa, del acuerdo a las solicitudes de la comunidad. 6. 09 de marzo de 2022: Participación en el Municipio con la comunidad de Morichal, donde se atendieron las inquietudes de los habitantes del sector a fin de establecer compromisos y soluciones a sus solicitudes. 7. 09 de marzo de 2022: En una gestión atendida entre la EAMAT y las secretarías de Gobierno, Obras y Planeación Municipal, se realizó la socialización del Plan de Esquemas Diferenciales con los líderes de la comunidad del Centro Poblado de Morichal, donde se establecieron las acciones y cronograma para la socialización y vocación a prestación de los servicios públicos, a fin de garantizar bienestar con calidad, continuidad y cobertura para todos los habitantes del sector. SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 01 de abril 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAMAT, participantes del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Comedida, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gerente de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 2. 21 de abril 2022: En presencia de la comunidad del barrio Comedida y sectores de la comuna se socializó la ampliación de las redes de Acueducto y Alcantarillado para garantizar estos servicios públicos a los habitantes de las comunas 5, 6 y 7 de Yopal, así en compañía de la administración municipal en cabeza del alcalde Luis Eduardo Castro, así también se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos. 3. 4 de mayo 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAMAT, participantes del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio El Triunfo, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gerente de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 4. 17 de junio 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social participantes del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio San Martín, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gerente de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 5. 25 de junio 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAMAT, participantes de la Mesa de Trabajo con los habitantes de la Comuna I, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos. 6. 29 de junio 2022: con el acompañamiento del gerente Jaime Boscual Pérez se realizaron reuniones desarrolladas con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, Ediles, Concejalías y Corregidores, para coordinar acciones previas al embellecimiento y preparación de la ciudad, para la conmemoración de los 60 años del municipio de Yopal. TERCER TRIMESTRE: 1. 19 de Junio 2022: Junto con el gerente de la EAMAT acompañamos la reunión convocada por el Alcalde Luis Eduardo Castro con Ediles de El Morro, donde se analizaron diferentes temas, entre ellos los servicios públicos en el sector. Frente a ello, el gerente adelantó que la EAMAT trabaja de manera conjunta entre 14 y 20 toneladas semanales de residuos sólidos domésticos en la zona de El Morro. 2. 28 de junio 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el apoyo de coordinadores de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Ases participamos del encuentro comunitario con los habitantes de los barrios El Gaván y La Esperanza, convocados por el Gerente de participación y educación ciudadana de la comuna I, donde se escucharon y resolvieron las solicitudes e inquietudes del sector. 3. 28 de agosto de 2022: En		



		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
																Formato	Código				
																51.02.03.01	Versión				
		Fecha de Elaboración				Fecha Última Modificación										Versión					
		2008-09-15				2019-12-06										3					
DEPENDENCIA:		RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL														2022					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA RSE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INICIADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR							
						%	%		\$	VALOR	\$	VALOR			\$	VALOR	\$	VALOR			
				%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR						
Participación ciudadana en la gestión pública		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Diálogos Miple A (allados estratégicos, editas, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	8%	5%	100%	17	65%	11	24%	4	29%	5	12%	2	0%	Número de diálogos realizados / número de diálogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia	LA MAY desde las oficinas de Educación de la Dirección Comercial y Responsabilidad Social desarrolló la Oficina Miple A de Servicios en el barrio Getsemani, donde sus habitantes y de los sectores sociales tuvieron el acompañamiento de los funcionarios en los procesos de matrícula y así mismo fueron escuchados sus solicitudes e inquietudes frente a los servicios de la triple A. 3. 13 de febrero de 2022: Siempre dispuesto a escuchar las necesidades de la comunidad Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana en el barrio Casapire liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la Comuna A, desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 4. 18 de febrero de 2022: Atendimos las necesidades de la comunidad. Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Los Laureles, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad.		
		Proyectos	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	8%	6%	100%	7	71%	5	43%	3	0%	0	14%	1	14%	1	Número de proyectos realizados / Número de proyectos programados *100	Responsabilidad Social	SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 01 de abril 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Covadonga, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 2. 6 de mayo 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio El Trunfo, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 3. 17 de junio 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio San Martín, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 4.25 de junio 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos de la Mesa de Trabajo con los habitantes de la Comuna 2, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos. 5. 29 de junio 2022: con el acompañamiento del gerente Jairo Rosero, nos acercamos a reunión desarrollada con los presidentes de juntas de Acción Comunal, Ediles, Concejales y Corregidores, para coordinar acciones previas de embellecimiento y preparación de la ciudad, para la conmemoración de los 80 años del municipio de Yopal.	
																		TERCER TRIMESTRE: 1. 22 de Agosto 2022: Con el propósito de garantizar los servicios públicos de las áreas rurales del Municipio de Yopal, nos reunimos con los habitantes de Morichal, La Guallá y Tadórn para realizar la asesoría y			
																		PRIMERA TRIMESTRE: 1. 17 de febrero de 2022: A través del sector de la gerencia de la EAAAY se culmina la formulación del proyecto implementación de acciones de restauración ecológica para la conservación de los microcuencas La Aguazul, Aracón y Sochocera del municipio de Yopal como parte de la solución a las compensaciones pendientes con la autoridad ambiental CORPOCOPIQUA, el cual tendrá radicado a diferentes entidades estatales y centrales con el fin de gestionar los recursos necesarios para su ejecución. 2. 23 de febrero de 2022: En una gestión ambiental en alianza con el ejército Nacional, coordinadora del parque la Iguala de la EAAAY y el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal se recibieron hoy 1.000 árboles desde el vivero del Ejército Nacional, entre los que se encuentran especies como guamos, mangos, algarrobos, acacias, naranjos, yucas y palmas, a cambio de las semillas entregadas para sembrar en dicho vivero, repartidas en el área natural del parque, de especies como caracano, nainoa, sangre, camoteo, acosa y yopo. Este trabajo permite continuar fortaleciendo los procesos de reforestación de las unidades áreas naturales del Parque. 3. 30 de Marzo de 2022: Desde la Unidad Ambiental se efectúa una Alianza estratégica con la secretaria de Educación Municipal y la EAAAY, donde la empresa socializa el Programa de Educación Ambiental en apoyo a los Proyectos Ambientales de Educación Ambiental del municipio (PRAES).			
																		SEGUNDO TRIMESTRE: no se desarrollaron proyectos o alianzas ambientales y sociales.			
																		TERCER TRIMESTRE: 1. 23 de septiembre 2022: Bajo una alianza estratégica con la empresa Muster EGE, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asso de Yopal - EAAAY, inicia un procedimiento con los lodos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR. Esta alianza permitirá que a través de un proceso de bioremediación se transforme estos lodos en abonos orgánicos. De esta manera, logramos importantes beneficios socioeconómicos y ambientales no solo para la empresa sino para Yopal.			
																		CUARTO TRIMESTRE: 1. 04 de octubre 2022: El Gerente de la EAAAY, Jairo Rosero, firmó el acta de compromiso ambiental elaborada por los integrantes del CIDRA como acto simbólico de responsabilidad en la protección y preservación del medio ambiente. La firma de esta acta se dio en el marco de la entrega de prototipos de 2.000 árboles por parte de Corporación en alianza con COB, de los			
																		PRIMER TRIMESTRE: 1. 15 de febrero de 2022: En trabajo conjunto con las oficinas de Educación de la Dirección Comercial y Responsabilidad Social se desarrolló la Oficina Miple A de Servicios en el barrio Getsemani, donde sus habitantes y de los sectores sociales tuvieron el acompañamiento de los funcionarios en los procesos de matrícula y así mismo fueron escuchados sus solicitudes e inquietudes frente a los servicios de la triple A. Durante la actividad, se realizaron charlas de educación ambiental a esta comunidad relacionada con el buen uso de los recursos naturales, se realizó además con el apoyo de la ESE Salud Yopal en el desarrollo de la Jornada de Vacunación COVID-19 en el sector y actividades recreativas para la población infantil por parte del Grupo de Acción Integral del Ejército Nacional. 2. 7, 8 y 9 de Marzo de 2022: Desde la Unidad Ambiental se realizó la Semana Ambiental Durango en el Barrio Del Ojo Mundial Del Agua donde se capacitaron 47 personas en los oficios de COP + RIVER, DURANGO, COP FLORESA, DURANGO FLORESA TP 1, 2, DURANGO PAUTO, DURANGO COP CUPUQUA, efectuando diferentes Talleres de Uso Eficiente y Ahorro De Agua, Tips y Cuidado. En el Municipio Yopacón de las Salidas (Cantón, Pástor, Marañón) y del Posconsumo (Piles, botellas, insecticidas domésticos y Medicamentos Venenosos). 3. 18 de marzo de 2022: Charla - Taller Programa de Educación Ambiental a 10 familias de la escuela de Escuela del Municipio en el municipio			

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-05					Formato Código 51.02.03.01 Versión 3									
DEPENDENCIA:		RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL										VIGENCIA		2022							
POLÍTICA N°90	OBJETIVO INSTITUCIONAL / INSTITUCIONAL FOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONERIZACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD		%	SEÑAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
				%	%	%	UNIDAD	%	SEÑAL	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
		Participación ciudadana	Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestra EAAAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.	10%	9%	100%	24	88%	21	29%	7	17%	4	29%	7	13%	3		No. Campañas realizadas	Responsabilidad Social Dirección Comercial Dirección Ases	separación de residuos sólidos (cartón, plásticos, papel, metales) y de Pocosueros (latas, bombillas, insecticidas domésticos y medicamentos vencidos). 4. 15 de marzo de 2022: Socialización programa de educación ambiental EAAAY grupo de recolección manejo de residuos norma separación por colores y residuos concurramos, PLEAM, tipo de afiches en colegios, propiedades horizontales, grandes coleductores entre otros eventos como los Proyectos Ambientales de Educación Ambiental del municipio.
		Participación ciudadana	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales.	5%	4%	100%	31	74%	31	42%	13	0%	8	16%	5	16%	5		N. Asistencia a eventos	Responsabilidad Social gestión Comercial Aproachamiento Unidad Ambiental	PRIMER TRIMESTRE: 1. 08 de julio 2022: Apoyando las diferentes actividades desarrolladas por la Administración Municipal, en la conmemoración de los 40 años de vida administrativa de Bogotá, la EAAAY con los trabajadores de las distintas áreas operativas y administrativas, nos unimos a desfile institucional por las calles de Bogotá capital. 2. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 3. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 4. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 5. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 6. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 7. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 8. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 9. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 10. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 11. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 12. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 13. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 14. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 15. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 16. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 17. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 18. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 19. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 20. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 21. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 22. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 23. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 24. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 25. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 26. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 27. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 28. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 29. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 30. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 31. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 32. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 33. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 34. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 35. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 36. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 37. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 38. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 39. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 40. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 41. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 42. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 43. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 44. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 45. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 46. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 47. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 48. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 49. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 50. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 51. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 52. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 53. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 54. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 55. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 56. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 57. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 58. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 59. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 60. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 61. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 62. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 63. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 64. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 65. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 66. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 67. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 68. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 69. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 70. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 71. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 72. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 73. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 74. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 75. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 76. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 77. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 78. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 79. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 80. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 81. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 82. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 83. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 84. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 85. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 86. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 87. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 88. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 89. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 90. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 91. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 92. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 93. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 94. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 95. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 96. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 97. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 98. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 99. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 100. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 101. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 102. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 103. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 104. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 105. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 106. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 107. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 108. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 109. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 110. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 111. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 112. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 113. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 114. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 115. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 116. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 117. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 118. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 119. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 120. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 121. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 122. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 123. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 124. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 125. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 126. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 127. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 128. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 129. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 130. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 131. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 132. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 133. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 134. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 135. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 136. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 137. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 138. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 139. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 140. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 141. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 142. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 143. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 144. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 145. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 146. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 147. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 148. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 149. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 150. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 151. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 152. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 153. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 154. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 155. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 156. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 157. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 158. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 159. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 160. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 161. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 162. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 163. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 164. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 165. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 166. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 167. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 168. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 169. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 170. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 171. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 172. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 173. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 174. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 175. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 176. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 177. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 178. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 179. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 180. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 181. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 182. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 183. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 184. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 185. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 186. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 187. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 188. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 189. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 190. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 191. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 192. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 193. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 194. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 195. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 196. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 197. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 198. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 199. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 200. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 201. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 202. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 203. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 204. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 205. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 206. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 207. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 208. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 209. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 210. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 211. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 212. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 213. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 214. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 215. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 216. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 217. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 218. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 219. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 220. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 221. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 222. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 223. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 224. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 225. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 226. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 227. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 228. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 229. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 230. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 231. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 232. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 233. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 234. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 235. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 236. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 237. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 238. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 239. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 240. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 241. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 242. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 243. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 244. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 245. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 246. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 247. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 248. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 249. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 250. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 251. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 252. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 253. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 254. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 255. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 256. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 257. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 258. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 259. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 260. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 261. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 262. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 263. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 264. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 265. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 266. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 267. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 268. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 269. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 270. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 271. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 272. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 273. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 274. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 275. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 276. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 277. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 278. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 279. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 280. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 281. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 282. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 283. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 284. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 285. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 286. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 287. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 288. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 289. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 290. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 291. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 292. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 293. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 294. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 295. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 296. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 297. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 298. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 299. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 300. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 301. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 302. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 303. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 304. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 305. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 306. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 307. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 308. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 309. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 310. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 311. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 312. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 313. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 314. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 315. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 316. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 317. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 318. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 319. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 320. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 321. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 322. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 323. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 324. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 325. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 326. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 327. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 328. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 329. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 330. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 331. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 332. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 333. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 334. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 335. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 336. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 337. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 338. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 339. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 340. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 341. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 342. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 343. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 344. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 345. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 346. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 347. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 348. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 349. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 350. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 351. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 352. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 353. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 354. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 355. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 356. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 357. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 358. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 359. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 360. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 361. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 362. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 363. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 364. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 365. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 366. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 367. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 368. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 369. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 370. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 371. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 372. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 373. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 374. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 375. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 376. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 377. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 378. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 379. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 380. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 381. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 382. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 383. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 384. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 385. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 386. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 387. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 388. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 389. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 390. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 391. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 392. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 393. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 394. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 395. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 396. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 397. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 398. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 399. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 400. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 401. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 402. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 403. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 404. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 405. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 406. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 407. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 408. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 409. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 410. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 411. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 412. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 413. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 414. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 415. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 416. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 417. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 418. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 419. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 420. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 421. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 422. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 423. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 424. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 425. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 426. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 427. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 428. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 429. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 430. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 431. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 432. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 433. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 434. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 435. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 436. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 437. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 438. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 439. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 440. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 441. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 442. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 443. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 444. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 445. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 446. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 447. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 448. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 449. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 450. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 451. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 452. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 453. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 454. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 455. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 456. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 457. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 458. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 459. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 460. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 461. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 462. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 463. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 464. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 465. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 466. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 467. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 468. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 469. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 470. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 471. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 472. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 473. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 474. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 475. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 476. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 477. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 478. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 479. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 480. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 481. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 482. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 483. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 484. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 485. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 486. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 487. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 488. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 489. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 490. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 491. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 492. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 493. 18 de agosto 2022: Después del programa de Educación Ambiental. 494. 18 de agosto 2022: Después del

PLAN DE ACCIÓN


PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento		
																		Formato		
																		Código		
																		51.02.03.01		
																		Versión		
																		3		
Fecha de Elaboración										Fecha Última Modificación								2022		
2008-09-15										2019-12-06										
DEPENDENCIA:										VIGENCIA										
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL																				
POLÍTICA MFG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ORGANIZACIONAL	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO ANTES DE LA EJECUCIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Ambiental		Compromiso ambiental	Actividades Ambientales Sensibilización, capacitaciones, concursos, campañas, jornadas Talleres pedagógicos de cuidado de los recursos naturales y animales, ferias, siembras de árboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas públicas	5%	23%	100%	45	44%	45	31%	14	0%	16	13%	6	0%	9	Numero de actividades realizadas /Numero de actividades programadas *100	Responsabilidad Social Ambiental Aprovechamiento	Se socializó programa de educación ambiental EAMAY grupo de fideicomiso maestro de residuos norma separación por colores y residuos potenciales, PLUGA, mico de afones en colegios, propiedades horizontales, grandes producciones entre otros apoyos como los Proyectos Ambientales de Educación Ambiental del municipio. SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 6 de abril 2022: Con charlas pedagógicas de uso eficiente y tipo de ahorro de agua, manejo y separación de residuos sólidos, la Unidad Ambiental de la EAMAY descentralizó el programa de educación ambiental con más de 700 estudiantes y los docentes del PRAE de la Institución Educativa Llanos Lindos. 2. 22 de abril 2022: En el día mundial de la tierra la EAMAY desde la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica dentro del marco de la responsabilidad social que realizó diferentes actividades de promoción de prácticas de cuidado y conservación de nuestro planeta iniciando con la entrega de plantas a los trabajadores de la empresa para fomentar la siembra de árboles en la ciudad. 3. 22 de abril 2022: Dentro del marco de la responsabilidad social con el medio ambiente, más de 200 estudiantes de primaria y preescolar del Colegio Llanos Lindos se A comprometieron al día mundial de la tierra con el proceso de germinación de semillas con tubos de cartón a través del proyecto Semilleros 2022 realizado por el equipo de la Unidad Ambiental EAMAY. Durante la actividad ambiental los menores recibieron la charla pedagógica e iniciaron la plantación de semillas de árboles como laurel, guandules y Lirio de Oro así mismo de flores como Dalias, Tapete Chino y Bulbo de Oro. 4. 24 de abril 2022: Con los estudiantes de bachillerato del Colegio Llanos Lindos sede B, la Unidad Ambiental EAMAY realizó la jornada de conmemoración del Día Mundial de la Tierra, con la siembra realizada junto a los alumnos de Gestión Ambiental y la recolección de material vegetal por parte de nuestro alumnado Coltaquias. 5. 10 de mayo 2022: La EAMAY, desde la Oficina de Fideicomiso de la Dirección General y el apoyo de la oficina de Responsabilidad Social, se desarrolló la Oficina Navil en el centro poblado del corregimiento de Honda, donde se brindó el acompañamiento a la comunidad en los procesos de recolección para el servicio de aseo. Jornada que contó con la participación del Batallón de Acción Conjunta del Ejército Nacional, quienes llevaron actividades de recreación para los más pequeños, como peticuarias, globos, armarlos, pelotas, sopos de azúcar y un taller infante. Además, la EAMAY realizó una jornada de recolección de residuos Pasocunero, como plás, medicamentos vencidos, bombillas fluorescentes usadas y plásticos domésticos, sensibilizando a los habitantes del sector sobre la importancia del manejo y disposición final adecuada para este tipo de materiales. 6. 10 de mayo 2022: Dentro del convenio de Intercambio Pedagógico con Odebrecht 2022, Agua Subterránea, hacer visible lo invisible, recibieron su presentación por parte de la EAMAY, invitada liderada por la Dirección Técnica desde la Unidad Ambiental. Durante la actividad con el apoyo de Coltaquias, alado a esta iniciativa de la empresa, se llevó a la 3 memoria que recorren los primeros puestos de acuerdo a las mejores votaciones en las publicaciones, así mismo 5 concursantes más recibieron un reconocimiento especial por su creatividad, composición y contenido plasmado en sus dibujos. 7. 18 de mayo 2022: Dentro del marco de la responsabilidad social y dando continuidad con el apoyo que se viene brindando a las acciones del PRAE de la Institución Educativa La Esmeralda, se brindaron charlas pedagógicas de educación ambiental sobre el Manejo de Residuos Pasocunero y la nueva Normativa de Colores para la separación de residuos desde la fuente, a los estudiantes de los grados 8o a 10 de bachillerato y de 1a a 3o de primaria. 8. 23 de mayo 2022: Brindando el apoyo al proyecto PRAE de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica EAMAY realizó Charla Taller en Maná Aldeano de Pasajaya Solides y Pasocunero, con el cuerpo docente de preescolar, primaria y secundaria de las jornadas de la mañana y tarde de este centro educativo. 9. 31 de mayo 2022: El colegio Batulal se vincula al programa de responsabilidad social de fideicomiso de la EAMAY, a través del cual recibieron la capacitación sobre la importancia del manejo adecuado de residuos sólidos, y así mismo 45 estudiantes de este plantel realizaron la visita al relleno sanitario EL CASCADAL, donde pudieron conocer de primera mano la operación de este sistema y la importancia de tener buenas prácticas ambientales. 10. 01 de junio 2022: Se desarrolló la 1ra Jornada de Recolección de Residuos Pasocuneros de la Institución Educativa Maná Fide Solides, liderada por la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica y el apoyo de la oficina de Responsabilidad Social EAMAY, donde estudiantes y docentes se vincularon con la entrega de estos residuos de disposición especial, luego de recibir la charla pedagógica sobre su manejo adecuado e incentivos ecológicos para la erradicación de plásticos de un solo uso. Durante la actividad se recogieron 42 unidades de plás, 24 peticuarias, 21 unidades de medicamentos vencidos, 14 bombillos y 100 latrones, además de elementos RAEE entre cables y cargadores, materiales que serán entregados a los gestores designados por el Ministerio Ambiente para su disposición final. 11. 03 de junio 2022: Con el fin de continuar el fortalecimiento de los procesos educativos de la infancia, en las áreas de influencia de la EAMAY, la Oficina de Responsabilidad Social visitó a los estudiantes de la Institución Educativa Hermano Martín de la Vereda Guayaburo, en El Norte, recordando entrega de útiles escolares donados por funcionarios de la empresa para los menores, así mismo para la biblioteca de la escuela libros académicos y de lectura, y talleres ecológicos para incentivar la erradicación de plásticos de un solo uso. 12. 08 de junio 2022: En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y en acto de responsabilidad social, la EAMAY se apoyó el proyecto PRAE de la Institución Educativa La Esmeralda, donde se celebró con actividades alineadas a fecha, como el desarrollo de canciones que promueven prácticas ambientales realizadas por el centro escolar y el cambio de color de canchales de residuos sólidos enterrados por cada grado, correspondiente a los colores negro, blanco y verde para la separación de residuos según la norma. 13. 08 de junio 2022: Promoviendo las prácticas ambientales...


PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		51.02.03.01				
																		Versión				
																		3				
DEPENDENCIA:																		2022				
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL																						
VIGENCIA																						
POLÍTICA MFG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	INDICACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Publicación de la gestión	Publicación de boletines de responsabilidad social (Internos y externos)	6%	3%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	0%	50%	1			Numero de boletines realizados /Numero de boletines programados *100	Prese	PRIMER TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 14 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periodico aun. SEGUNDO TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 19 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periodico aun. TERCER TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 18 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periodico aun. CUARTO TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 29 publicaciones de responsabilidad social y se publica un boletín por el Periodico nuevo orientado en el mes de Diciembre sobre las actividades más relevantes de Responsabilidad social que realizó la empresa durante todo el año 2022 con corte a 15 de Diciembre del mismo año.	
		Publicación de la gestión	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	6%	6%	100%	51	100%	51	27%	14	37%	19	35%	18	0%			Numero de publicaciones realizadas /Numero de publicaciones programados *100	Responsabilidad Social Prese	PRIMER TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 19 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periodico aun. SEGUNDO TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 19 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periodico aun. TERCER TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 18 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periodico aun. CUARTO TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 29 publicaciones de responsabilidad social.	
		Buen gobierno corporativo	Día del cambio (campañas internas, jornadas de servicios colaboradores, sensibilizaciones plan anticorrupción)	10%	10%	100%	4	100%	4	100%	4	0%		0%	0%				(campañas realizadas / campañas programadas)*100	Responsabilidad Social Recursos Humanos Control Interno Planeación	PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 4 capacitaciones a Nuevos trabajadores relacionado con el plan anticorrupción. A partir del mes de febrero estas actividades estarán a cargo de la Oficina de Recursos Humanos por solicitud de el Jefe de Recursos Humanos, razón por lo que responsabilidad social no será responsable de esta acción programada.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																		83%				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																		0				
DIANA AVELA																						
Profesional de Responsabilidad Social																						
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA																						
Gerente																						

		PLAN DE ACCION														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Ultima Modificación 2019-12-06							Formato					
																Código 51.02.03.01					
																Version 3					
DEPENDENCIA:		PROYECTOS							VIGENCIA							2022					
POLÍTICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR					
Planeación Institucional	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	50%	50%	100%	5	100%	5	20%	1	40%	2	20%	1	20%	1			(ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100		I TRIMESTRE: para los meses de Enero a Marzo , la Oficina de Proyectos realizó la formulación de un (1) proyecto.
		VISITA DE CAMPO																			II TRIMESTRE: para los meses de Abril a Junio , la Oficina de Proyectos realizó la formulación de dos (2) proyectos.
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																			III TRIMESTRE: para los meses de Julio a Septiembre , la Oficina de Proyectos realizó la formulación de un (1) proyecto.
		PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS																			IV TRIMESTRE: para los meses de Octubre a Diciembre , la Oficina de Proyectos realizó la formulación de un (1) proyecto.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSS PARA VIABILIDAD TÉCNICA	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	20%	15%	100%	4	75%	3	25%	1	50%	2	0%	0	0%	0			(PROYECTOS RECEPCIONADOS/PROYECTOS APROBADOS)*100	PROFESIONAL DE APOYO	I TRIMESTRE: Para los meses de Enero, Febrero y Marzo: presentaron a la EAAAY 2 proyectos por parte de Entes Territoriales y/o particulares para obtener viabilidad técnica.
		REVISIÓN TÉCNICA																			II. TRIMESTRE: Para los meses de Abril a Junio presentaron a la EAAAY 2 proyectos por parte de Entes Territoriales y/o particulares para obtener viabilidad técnica.
		EMISIÓN DE CONCEPTOS																			III TRIMESTRE: para los meses de Julio a Septiembre , No presentaron a la EAAAY proyectos para emitir Viabilidad Técnica.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	REALIZACIÓN INTERVENTORIA/ SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S)	30%	30%	100%	5	100%	5	40%	2	20%	1	40%	2	0%	0			(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100		I TRIMESTRE: Se designaron dos (2) Interventorias de proyectos, para dos convenios con la Alcaldía municipal.
		SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO																			II. TRIMESTRE :Se designó una (1) Interventoría para un proyecto financiado con fuentes del SGR.
		SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN																			III. TRIMESTRE :Se ejecutaron 2 Interventorias.
		RECIBO Y LIQUIDACIÓN																			IV. TRIMESTRE :No se designaron Interventorias.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			95%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 SLAYNETH NIÑO DIAZ Lider 1 de proyectos  JAIRO BORSUEY PEREZ BARRERA Gerente																					

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento		Formato		
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-05								Código 51.02.03.01		Versión 3		
DEPENDENCIA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS						VIGENCIA								2022				
POLÍTICA MIPIS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA MIPIS	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBILITACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%			#	WEEK	#	WEEK	#	WEEK	#	WEEK					
Planeación Institucional	Reporte de Indicadores	Reporte trimestral.	14%	14%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1		(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TECNOLOGIA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE: Se reportó información del cuarto trimestre de 2021, a la unidad de planeación. SEGUNDO TRIMESTRE: se realizó el respectivo informe en el tiempo estipulado. TERCER TRIMESTRE: Se realizó informe de indicadores en el tiempo oportuno. CUARTO TRIMESTRE: Se realizó informe de indicadores en el tiempo oportuno.
		Ajustes de la propuesta del Reglamento Interno de acuerdo a las observaciones.					4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1				PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron los respectivos ajustes al Reglamento Interno de Trabajo y se proyecta para el siguiente trimestre la socialización con Directivos y Sindicatos. SEGUNDO TRIMESTRE: mediante invitación por correo electrónico de fecha 10 de mayo de se realizó invitación a los integrantes de la Junta directiva de SINTRAFOCAL Y SINTRAEMSEDES, directivos de la EAAAY EICE ESP para participar en la socialización del Reglamento Interno de Trabajo. TERCER TRIMESTRE: Se envió por correo institucional de todos los funcionarios de la EAAAY, se publicó en las carteleras mediante circular 140.22 de fecha 17 de agosto de 2022, se recibieron las objeciones presentadas por Carmen Celia Macías Sarmiento SINTRAEMSEDES, SINTRAFOCAL Y SINTRAFAAAY se encuentran en estudio por parte de Jurica para dar respuesta. CUARTO TRIMESTRE: mediante Resolución N.02163.22 de fecha 13 de diciembre de 2022, por medio de la cual se adopta el reglamento interno de trabajo de la EAAAY EICE ESP.	
	Gestión del Reglamento Interno de Trabajo.	socialización de propuesta con directivos					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			RESOLUCION DE APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	GERENTE, DIR. ADMITIVO Y FINANCIERO, OFICINA JURIDICA Y PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS	
	Socialización con los Sindicatos		5%	5%	100%	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
	publicación de Reglamento Interno aprobado						0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0					
	Actualización Formatos de Bienes y Rentas	Hacer brigadas de actualización de del Formato de Bienes y Rentas en las diferentes Direcciones.	5%	4%	100%	4	75%	3	0%	0	25%	1	25%	1	25%	1		INFORME	TECNOLOGIA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE: Se tiene proyectada para realizar Jornada de actualización del formato de Bienes y Rentas. SEGUNDO TRIMESTRE: Se proyecta Circular N.103 de fecha 06 de junio, la oficina de Recursos Humanos invita a todos los trabajadores de la EAAAY, actualizar la declaración de Bienes y Rentas. TERCER TRIMESTRE: Se recepción la información de los trabajadores que actualizaron Bienes y Rentas para un total de 247 funcionarios. CUARTO TRIMESTRE: de acuerdo a la actualización de monitoreo de SIGEP hojas de vida para el año 2021, se actualizan un total de 377 funcionarios más de acuerdo.
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022.	Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0		(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TECNOLOGIA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE: Se realizó proyección presupuestal para el año 2022, la cual se realizó el 30 de octubre de 2021.
Talento Humano	Capacitación al personal de la Oficina de Recursos Humanos.	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores adscritos a la Oficina de Recursos Humanos.	4%	4%	100%	6	100%	6	100%	6	0%	0	0%	0	0%	0		(No. CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADOR/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR TRABAJADOR)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE: Se llevó a cabo a los diferentes cargos de la oficina de recursos humanos capacitación en competencias laboral en la norma 210201052.
	Capacitación al personal de la EAAAY.	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores de la EAAAY.	4%	4%	100%	150	95%	142	72%	108	7%	10	3%	5	13%	19		(No. CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADOR/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR TRABAJADOR)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE: Se capacitaron 108 personas en conversatorio camino al éxito en cuerpo y alma, presencial el día 08 de marzo de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: por restricciones presupuestales se previó la necesidad de ajustar la meta, ya que serán de difícil cumplimiento las mismas, por lo que se ajustó la meta de 300 capacitaciones a 150. TERCER TRIMESTRE: se realizaron las respectivas capacitaciones que están dentro del plan de Capacitación 2022, a los funcionarios de la EAAAY, capacitación en conformación de brigadas integrales, sostenibilidad ambiental XXI congreso internacional en gestión integral de residuos y perspectivas ambientales, trabajo en alturas trabajo en alturas nivel coordinador, seguridad vial capacitación moto destrezas. CUARTO TRIMESTRE: para este último trimestre se realizó capacitaciones en Congreso de SST cuyo tema primordial es la resolución 40393 de 2022 y ley 2251.22 de actualización del plan estratégico de Seguridad Vial y el enlace con el SIGEST, en el marco del SIGEST, PESV y plan de trabajo con la ARL positiva, capacitación en Laboratorio de medidores hidrométrica S.A. contratada por la EAAAY para la calibración de medidores, gestión pública, actualización en seguridad digital, actualización en derecho público, actualización en contratación estatal, fortalecimiento del control fiscal, hacienda pública y finanzas, para así finalizar con nuestro plan de Capacitación para año 2022.
	Construcción del Plan de Capacitaciones.	Generación de consolidado de necesidades de capacitación y acto administrativo.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0		PLAN DE CAPACITACIONES APROBADO	DIR. ADMITIVO Y FINANCIERO, PROFESIONAL Y TECNOLÓGICO DE RRHH	PRIMER TRIMESTRE: Se generó Resolución N. 00079.22 para el Plan de Capacitación con fecha 02 de febrero de 2022.
	Construcción del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Generación de consolidado de necesidades de capacitación y acto administrativo.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0		PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS APROBADO	DIR. ADMITIVO Y FINANCIERO, PROFESIONAL Y TECNOLÓGICO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE: Se generó Resolución N. 00078.22 para el Plan de Bienestar Social con fecha 02 de febrero de 2022.
	Apoyo para la implementación del PESV	mesas de trabajo para coordinación de exámenes ocupacionales según labor. Implementación de Resolución No. EAAAY 0414.02	5%	5%	100%	10	100%	10	40%	4	10%	1	20%	2	30%	3		ACTAS MESA DE TRABAJO	DIR. ADMITIVO Y FINANCIERO, PROFESIONAL Y TECNOLÓGICO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 4 mesas de trabajo, donde se discutieron temas sobre resultados de exámenes médicos ocupacionales de ingreso. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizaron 3 mesas de trabajo, donde se discutieron temas sobre resultados de exámenes médicos ocupacionales de ingreso. TERCER TRIMESTRE: se realizó 3 mesas de trabajo donde se dialogó temas relacionados con resultados de exámenes médicos ocupacionales de ingreso y egreso. CUARTO TRIMESTRE: para este último trimestre se realizó una mesa de trabajo el día 02 de diciembre en el auditorio de SINTRAEMSEDES donde se trató temas sobre, Gestión Institucional, comportamiento humano, vehículo seguro, atención a víctimas.
Integridad	Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Socialización del código de integridad y buen gobierno.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0		RESOLUCIÓN 1149.18 (No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO / PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE: No se presentó la necesidad de actualizar el Código de Integridad y Buen Gobierno, por lo que se encuentra socializado en la página web.

PLAN DE ACCIÓN																	Tipo de Documento		Formato	
																	Código 51.02.03.01			
																	Versión 3			
DEPENDENCIA:																	2022			
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																				
POLÍTICA MUPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PAR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Organización y carga de información a la plataforma SUI.	Cargue anual .	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	(% de FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TECNOLOGO Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizó oportunamente cargue de información anual al SUI.
		Organización y carga de la información exógena a la DIAN.	Cargue anual.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	(% de FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TECNOLOGO Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizó el cargue anual de la información de exógena a la DIAN.
		Gestión de Incapacidades.	Presentación de Informe mensual.		5%	5%	100%	12	100%	12	25%	3	8%	1	42%	5	25%	3	(% de PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
		Gestión de nómina.	Liquidación mensual de nomina.	5%	5%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	(% de PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTION HUMANA- TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizó la liquidación de la nómina oportunamente durante el trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE:Se realizó la respectiva liquidación de la nómina en el tiempo estipulado. TERCER TRIMESTRE: Para en trimestre la nómina se liquidó en el tiempo estipulado. CUARTO TRIMESTRE: se realizó la liquidación de la nómina oportunamente, en el tiempo estipulado.
Gestión documental		Transferencia Documental de Archivo de Gestión	Organización de documentos, diligenciamiento de planillas y traslado de documentos a la Oficina de Archivo y Procesos.	5%	5%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Fue ejecutada dicha actividad efectuando la transferencia documental en el mes de marzo de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: para este trimestre no se realizó transferencia se tiene proyectada para el tercer trimestre del año. TERCER TRIMESTRE: Para este trimestre se realizó la respectiva transferencia de archivo de gestión, se transfirieron comunicaciones internas, recibidos, enviados, actas, circulares, resoluciones, para un total de 650 folios. CUARTO TRIMESTRE: se realizó transferencia documental un total de 10 cajas y 92 carpetas.
		Organización Expedientes laborales	Verificación, paginación y listado de documentos propios de los expedientes laborales	7%	3%	100%	50	42%	21	14%	7	6%	3	10%	5	12%	6	SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se organizó siete de las historias laborales de los funcionarios de la EAAAY. SEGUNDO TRIMESTRE: Se organizó siete de las historias laborales de los funcionarios de la EAAAY. TERCER TRIMESTRE: Para el tercer trimestre se realizó cambio de carpetas a las historias laborales y se realizó el formato de problemas y consultas. CUARTO TRIMESTRE: para este último trimestre se archiva en cada expediente laboral los documentos producidos por la oficina de Talento Humano.
		Evaluación y seguimiento al Plan de Capacitaciones.	Elaboración de informe para la vigencia 2022.	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGO DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE La presente actividad se proyecta para ejecución en el CUARTO TRIMESTRE: se realizó informe de las actividades del Plan de Capacitación para la vigencia 2022, N. 000791.22, del 29 de diciembre de 2022.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Evaluación y seguimiento al Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Elaboración de informe para la vigencia 2022.	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGO DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE La presente actividad se proyecta para ejecución en el CUARTO TRIMESTRE: se realizó informe de las actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2022, N. 000791.22, del 29 de diciembre de 2022.
		Evaluación del desempeño.	Consolidación de información y elaboración de Informe de resultados.	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGO DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE La presente actividad se proyecta para ejecución en el CUARTO TRIMESTRE: se realizó informe de evaluación de desempeño N. 000793.22, del 29 de diciembre de 2022.
Gestión del riesgo		Mapa de Riesgos de Corrupción.	* Aplicar el procedimiento de ingreso de personal. * Revisar cumplimiento de los requisitos estipulados en el manual de funciones. * Mantener en custodia las hojas de vida de los trabajadores garantizando su buen estado de conservación y privacidad.	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE La presente actividad se proyecta para ejecución en el CUARTO TRIMESTRE: mediante la lista de chequeo y la actualización de hojas de vida sigue 2 se revisa la información para validar si son aptos para el cargo de acuerdo a los requisitos del manual de funciones, la custodia de las historias laborales se mantienen en condiciones adecuadas.
	AVANCE PLAN DE ACCIÓN																	94%		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																				
ZULAY BENJUMEA MARTÍNEZ Lider Talento Humano																	NIXON HELDER MORA MENDOZA Jefe Departamento Administrativo (E)			

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2012-12-06								Formato Código 51.02.03.01 Version 3				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS										VIGENCIA						2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		GESTOR DOCUMENTAL	ADQUIRIR EL COMPLEMENTO DEL GESTOR DOCUMENTAL QEDOCUMENTAL QUE PERMITA REINICIAR EL PROCESO DE RADICACIÓN Y FACILITE VERIFICAR LA TRAZABILIDAD	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			No. De actualizaciones o complementos		ESTAMOS A LA ESPERATIVA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGADO MENOS DEL ACTUAL GESTOR DOCUMENTAL, LOS CUALES SIEMPRE SON EVALUADOS POR LA ASISTENTE SOCIAL Y SE REVISAN CON EL CARGO QUE CORRESPONDE EL SERVIDOR, PARA LOS DOCUMENTOS DEBEN ACTUALIZARSE DESDE A FINES DE 2022, GUARANDO EVIDENCIAS
		PLAN DE GESTOR DOCUMENTAL	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY 548 DE 2000.	8%	8%	100%	100	100%	100	100%	100	0%	0	0%	0%	0%	0			No. De actualizaciones o complementos		ESTÁ TERMINADO Y FALTA SOCIALIZACIÓN
Talento Humano		TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN A SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR SUS COMPETENCIAS LABORALES, EN PRO DEL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA ENTIDAD, Y LA BUENA DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS	10%	10%	100%	36	100%	36	97%	35	0%	0	0%	0	3%	1			No. De capacitaciones		Se ha capacitado al personal de acuerdo con el requerimiento de cada Dirección y la atención de cada funcionario en realizar los procesos de gestión documental de acuerdo con los procesos y procedimientos.
Integridad			ELABORACIÓN TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL	8%	8%	100%	5	100%	5	20%	1	40%	2	0%	0	40%	2			No. Tablas elaboradas		
			ACTUALIZACIÓN TRO	5%	3%	100%	5	60%	3	40%	2	20%	1	0%	0	0%	0			No. Tablas actualizadas		Estamos a la expectativa del Acto Administrativo que regule el reorganizar de la empresa por unidad funcional, de acuerdo con la observación emitida por el Comité Departamental de Archivo que ahora depende del proceso de reorganización.
			FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	4%	3.60%	100%	100	90%	90	0%	0	50%	50	30%	30	10%	10			No. De actividades para la elaboración del plan		
			CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL	3%	3.00%	100%	120	100%	120	33%	40	42%	50	25%	30	0%	0			No. De actividades para la elaboración del plan		
			ORGANIZACIÓN FONDO ACUMULADO	5%	5%	100%	100	98%	98	35%	35	60%	60	2%	2	1%	1			% actualizado		En este trimestre se realizó el debido proceso con 212 AZ, las cuales fueron organizadas, feladas, rotuladas y archivadas. Lo que permite avanzar paralelamente en el inventario documental.
Gestión documental		GESTIÓN DOCUMENTAL	VERIFICACIÓN, RADICACIÓN, DIGITALIZACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVÍADAS, RECIBIDAS, INTERNAS, CERTIFICACIONES, CIRCULARES, INFORMES, RESOLUCIONES	20%	16%	100%	39575	82%	32298	24%	9548	26%	10200	31%	12450	0%	0			No. De actividades		A 30 de diciembre se se enviaron 18,440 comunicaciones; se recibieron 12,114 comunicaciones, 5,687 comunicaciones internas. A todo.
		TRANSFERENCIAS PRIMARIAS AL ARCHIVO CENTRAL	ENVÍAR Y REALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	9%	9%	100%	6	100%	6	0%	0	0%	0	17%	1	83%	5			No. De actividades		Se han recibido transferencias de las oficinas de Asesoría, planeación, secretaría y Recursos Humanos.
			INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL	3%	3%	100%	100	100%	100	30%	30	30%	30	20%	20	20%	20			% actualizado		hasta el momento se ha logrado el inventario de 1389 AZ del fondo acumulado, desde el año 1197 hasta el año 2005
			FORMALIZACIÓN DE FORMATOS Y LOGOS	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			No. De actividades		
			COMITÉ DE ARCHIVO	3%	3%	100%	2	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0			No. De actividades		Se debe replantear la mesa por cuanto el Comité de Archivo se integra al Comité de Gestión Integral.
			ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUSCRIPCIÓN	8%	8%	100%	18000	100%	18000	56%	10000	0%	0	44%	8000	0%	0			No. De actividades		Fueron organizados de acuerdo con la norma archivística, para avanzar en la digitalización.
Gestión del riesgo			JORNADAS DE ERRATIZACIÓN	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0			No. De actividades		
			CAPACITACION SOBRE RIESGOS DEL MANEJO DE ARCHIVO	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0			No. De capacitaciones		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				89%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
																						
NIDIA ÁLVAREZ // Profesional de oficina de Archivo																						
NIXON HELDER MORA MENDOZA Jefe Departamento Administrativo (E)																						

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2020-09-15 OFICINA DE SISTEMAS							Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA							Formato					
																Código 51.02.03.01 Versión 3					
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SISTEMAS														2022					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	FONDEACIÓN	RESULTADO FONDEACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR							
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
Talento Humano		CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN: SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS, SUIT, GOBIERNO DIGITAL, IPV6, ORACLE, CORIT, PETI Y TICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	2%	1%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	50%	1		Número de capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas		I, II y III trimestre: no se adelantó ningún tipo de capacitación acorde a los temas propuestos, IV trimestre: se realizó capacitación virtual de ocho (08) horas en el tema "seguridad digital" (ISO 27001:2013)
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL LINK "TRÁMITES Y SERVICIOS" EN NUESTRO SITIO WEB WWW.EAAY.GOV.CO Y PLATAFORMA SUIT, EN CUANTO A LA VISUALIZACIÓN ASISTIVA DE LOS TRÁMITES Y OTRAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) APROBADOS POR EL CAIP.	1%	2%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	50%	1		Cantidad de actualizaciones ejecutadas / Cantidad de actualizaciones programadas		I, II y III trimestre: se revisaron los 14 trámites y los dos (02) de los cuales se mantiene en plataforma SUIT, se verifica constantemente en página web los links a trámites y servicios, que se encuentran activos y así el ciudadano le pueda consultar y realizar su respectivo trámite. Páginas web "www.eaay.gov.co" y "https://www.gov.co/correa-tramites-y-servicios", para estos trimestres no se actualizó ningún trámite y OPA. IV trimestre: se realizó un cambio pasando el CPA "Oficina de gestión de pago" a TRAMITE, para un total de 15 trámites y un CPA
		IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA EMPRESA LOS TRÁMITES Y OPS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA SUIT Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAY.GOV.CO, IGUALMENTE EN LA PAGINA WEB www.gov.co PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS LOS CONOZCAN.	2%	1%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	50%	1		Número de socializaciones ejecutadas / socializaciones programadas		I, II y III trimestre: no se adelantó ningún tipo de capacitación acorde a los temas propuestos, IV trimestre: se realizó a funcionarios de ATC de la Empresa socialización tanto de trámites y OPA's, publicadas en nuestro sitio WEB www.eaay.gov.co, sección "Trámites y servicios"
Servicio al ciudadano		CANALES DE SERVICIOS EN LINEA Y DIGITALES	SOCIALIZAR AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA EMPRESA LOS SERVICIOS EN LINEA Y DIGITALES QUE PRESTA LA EMPRESA, PUBLICADOS Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAY.GOV.CO PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY Y CIUDADANÍA EN GENERAL HAGAN USO DE ELLOS.	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1		Número de socializaciones ejecutadas / socializaciones programadas		I, II y III trimestre: se vienen socializando mediante la factura y redes sociales que visitan nuestra página www.eaay.gov.co, el sitio de nuestro sitio web se visualiza el botón trámites y servicios, para ser consultados. Se recibieron 4 llamadas de la ciudadanía. IV trimestre: se realizó a funcionarios de ATC de la Empresa socialización de trámites en línea con que cuenta la empresa, publicadas en nuestro sitio WEB www.eaay.gov.co sección "servicios en línea"
Racionalización de trámites		CUMPLIMIENTO GOBIERNO DIGITAL	IDENTIFICAR NUEVOS VÍO ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES Y OTRAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) EN LAS OFERTAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y COORDINAR LOS FORJANTES EN LA PLATAFORMA SUIT "SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES" DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DMPP "GOBIERNO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA QUE EL TRÁMITE O LA OPA SEAN APROBADOS VÍO ACTUALIZADOS Y VISUALIZADOS EN EL PORTAL www.gov.co, IGUALMENTE ENLAZADO DESDE NUESTRO PORTAL www.eaay.gov.co	3%	3%	100%	3	100%	3	0%	0	33%	1	33%	1	33%	1		Cantidad de trámites y OPA's registrados y/o actualizados en el SUIT / Cantidad de trámites y OPA's de la empresa		I Trimestre: no se identificaron nuevos trámites u opa (otros procesos administrativos) se mantiene estándar a nivel nacional. II trimestre: se revisaron los trámites quedando 15 trámites y un (01) OPA, se actualizó en la plataforma SUIT "Documento de factura" al cual quedó como trámite. III trimestre: se revisaron los trámites quedando 15 trámites y un (01) OPA, se actualizó en la plataforma SUIT quedando registrados a julio de 2022 de acuerdo a la información enviada por la dependencia encargada. IV trimestre: se revisaron los 15 trámites y un (01) OPA en la plataforma SUIT lo cual para el 2024 se deben revisar y actualizar la documentación, decretos o leyes de cada uno de los trámites.
Gestión documental		GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, ESTUDIOS PREVIOS, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, COMUNICACIONES INTERBAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	10%	8%	100%	150	83%	125	18%	27	13%	16	23%	38	29%	44		Cantidad de documentos generados y radicados / número de documentos proyectados		I, II, III y IV Trimestre: Se generaron documentos sujetos a solicitudes, actas, informes y demás documentos propios a actividades y procesos de la oficina de sistemas.
Gobierno Digital		CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO DIGITAL	ASISTENCIA A CONITES DE MIPG	5%	5%	100%	3	100%	3	33%	1	33%	1	0%	0	33%	1		Número de comités Asistidos / Comités Programados		I y II trimestre: se asistió a los comités de MIPG programados, en estos dos trimestres, III trimestre: no se programó ningún comité, IV trimestre: se asistió al comité de MIPG programado por la oficina de Planeación de la EAAAY.
			CARGUE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaay.gov.co DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL	3%	3%	100%	50	100%	30	8%	4	12%	6	64%	32	16%	8		Cantidad de información cargada en el sitio web / Cantidad de información recibida para cargue en la página web		I y II trimestre: se cargó información de acuerdo a la información por cada dependencia u oficina de la EAAAY. III trimestre: se suplen la meta, por la cantidad de información suministrada por las dependencias, para este trimestre y el siguiente se proyecta 15 más para un total de 50 en el año. IV trimestre: de acuerdo a la información suministrada por cada dependencia se completó la meta.
		PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) DE LA EAAAY	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)	8%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones proyectadas		I, II, III y IV trimestre: no se realizó ninguna socialización, se proyecta realizar para el I semestre de 2023.
		SEGURIDAD DIGITAL	SOCIALIZAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL JUNTO CON PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR OFICINA DE SISTEMAS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		Número de socializaciones ejecutadas / Cantidad de socializaciones programadas		I, II, III y IV trimestre no se socializó ninguna información. Se están realizando algunos ajustes en dicha política para su socialización
Seguridad Digital		BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MONITOREO PERIÓDICO TANTO EN EL NAS COMO EN LA NUBE DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ALOJADOS EN LOS SERVIDORES, PERMITIENDO SU RESTAURACIÓN DE LA COPIA.	5%	4%	100%	365	89%	326	23%	84	22%	80	22%	81	22%	81		Cantidad de Copias de seguridad verificadas y aceptadas / Cantidad de Copias realizadas		I, II, III y IV trimestre: se procede a verificación de backup locales y virtuales según programados, igualmente se realizaron restauraciones.
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAAAY	LIMPIEZA FÍSICA COMO LÓGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAAAY	30%	24%	100%	280	86%	224	15%	41	24%	56	16%	45	25%	70		Número de Mantenimientos preventivos ejecutados / Mantenimientos Programados		I, II, III y IV trimestre: se lleva ejecutando el mantenimiento según plan anual aprobado mediante resolución No. 05994 del 09 de febrero de 2022, realizando los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica de la empresa según lo programado.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		SORTEO PROFESIONAL Y TÉCNICO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EAAAY	SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EAAAY	25%	16%	100%	1000	71%	1141	12%	276	15%	242	22%	354	12%	269		Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente / Total de solicitudes recibidas		I, II, III y IV TRIMESTRE: sujeto al requerimiento o soporte solicitado por funcionarios de la EAAAY, con el fin de proceder a la ejecución de la tarea.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										74%											
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																					
																					
CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS Profesional de Oficina de Sistemas										NIXON HELDER MORA MENDOZA Jefe Departamento Administrativo (E) Resolución No. 1980 del 31/10/2022.22											

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

3

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06


DEPENDENCIA:

ALMACEN

VIGENCIA:

2022

POLITICA NPG		OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
											I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
					%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		ENTREGA DE SUMINISTROS	GESTIONAR Y TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13%	9%	100%	2800	68%	1897	17%	467	17%	472	12%	349	22%	609	(No. DE RECIBIDAS/Nº TRAMITADA AÑO)*100	PROFESIONAL ALMACEN	PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: SE HA LOGRADO REALIZAR LOS TRAMITES DEL 34% DE LOS REQUERIMIENTOS:TERCER TRIMESTRE: SE HAN ATENDIDO EL 46% DEL 100% META PROGRAMADA CUARTO TRIMESTRE:SE LOGRÓ ALCANZAR 68% DE LA META ESTABLECIDA	
	RENDICION DE INFORMES	INFORME MENSUAL DE CONCILIACION INVENTARIOS Y MOVIMIENTO	5%	5%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	(No. DE ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE: MENSUALMENTE SE REALIZA ESTE PROCESO CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD.			
		CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACIÓN DE ACTIVOS	6%	6%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	(No. DE HORAS DEDICADAS/No. DE HORAS PROGRAMADAS AÑO)	PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE:SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL PLAN DE ACCION.			
		PLANEACION- AVANCE PLAN DE ACCION E INDICADORES	6%	6%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	(No. DE ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	PRIMER SEMESTRE NO SE HA CUMPLIDO CON EL REPORTE DE LA UNIDAD MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LA EAAAY. SEGUNDO TRIMESTRE: SE SOLICITARON LA HABILITACION DE LOS FORMULARIOS DONDE NOS INFORMAR QUE EL FORMULARIO FUE CONSOLIDADO CON OTRO POR LO TANTO SE REPORTA A CONTROL INTERNO PARA LA MODIFICATORIA DE LA RESOLUCION DEL SUI. TERCER TRIMESTRE: SEGUN MESA DE AYUDA ESTOS FORMULARIOS NO SE VOLVERAN HABILITAR. CUARTO TRIMESTRE: ESTOS FORMULARIOS NO SE VOLVERAN A HABILITAR			
		CARGUE DEL SUI VARIABLES DE PRODUCTIVIDAD DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTOS DE LIQUIDOS VARIABLES DE FACTOR DE PRODUCTIVIDAD RECOLECCION Y TRANSPORTE, BARRIDO LIMPIEZA Y CLUS Y COMERCIALIZACION	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	(No. CANTIDAD GESTION DEL CAGUE SUI /No. SUI CANTIDAD CARGADOS)*100	PRIMER TRIMESTRE: EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA REALIZADO ACTUALIZACION DE LOS MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS. SEGUNDO TRIMESTRE: SE LOGRO ACTUALIZACION DE LAS HOJAS DE VIDAS DE LAS MOTOS. TERCER TRIMESTRE: SE ANEXARON COPIAS DE LOS SOAT A LAS CARPETAS DE LAS MOTOS. CUARTO TRIMESTRE: NO SE HAN REALIZADO MAS ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA			
	MANEJO DE INFORMACION ACTIVOS	ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	(No. DE ACTUALIZACIONES DE REALIZADAS/No. ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: AUN ESTAN PENDIENTE ALGUNOS PARA ACTUALIZACION SEGUN SISTEMA POR REQUERIMIENTO SOLICITADO A SYSMAN TERCER Y CUARTO TRIMESTRE: NO SE APROBARON LOS QUE ESTABAN PENDIENTE DEBIDO A QUE EL REQUERIMIENTO SYSMAN COBRA MUCHO.			
	SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	ACTUALIZACIÓN FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ALMACEN	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	(No. DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS/TOTAL PROCEDIMIENTOS)*100		PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: SE REALIZAN DOS AUDITORIAS AL AÑO UNA EN EL PRIMER SEMESTRE Y LA OTRA FINALIZANDO AÑO A UN NO SE HA REALIZADO NINGUNA SE REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO. TERCER TRIMESTRE: SE REALIZO EL PRIMER INVENTARIO CUARTO TRIMESTRE: NO SE REALIZO AUDITORIA DE INVENTARIO.		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	INVENTARIO FISICO	AUDITORIA DE INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL	7%	4%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%	0	(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100	PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: SE ESTA RECIBIENDO LOS DEVOLUTIVOS PARA PODER TRAMITAR LAS BAJAS, SE SOLICITARON LOS CONCEPTOS TECNICOS TERCER TRIMESTRE: ESTAMOS EN PROCESO DE RECIBIR DEVOLUTIVOS PARA INICIAR PROCESO DE BAJAS CUARTO TRIMESTRE: SE REALIZO TOMA DE INVENTARIOS POR DEPENDENCIAS.			
		INVENTARIOS DE DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA.	7%	7%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100	PRIMER, SEGUNDO TERCER Y CUARTO TRIMESTRE: ESTE SE REALIZA ANUAL DE CADA MES PARA PODER REALIZAR EL CIERRE CON CONTABILIDAD.			
		INVENTARIO FISICO MENSUAL ELEMENTOS EN BODEGA	7%	7%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	(No. DE INVENTARIOS DE BODEGA REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100				



PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
3
2022

DEPENDENCIA:


PRESUPUESTO

VIGENCIA:

2022

POLÍTICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					FUENTE	VALOR		
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos			ELABORACION Y APROBACION DE LA POLITICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL.	10%	10%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0				Se siguen los lineamientos y procedimientos aprobados por comité.
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público			ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR LOS LIDERES DE PROCESOS; CADA UNA DE LAS DIRECCIONES MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA PROYECCION DE INGRESOS DE LA DIRECCION COMERCIAL Y LAS PROYECCIONES DE GASTOS DE CADA UNA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIA.	9%	9%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0				La Elaboracion del Proyecto de Presupuesto esta conformado por el Gerente, Direccion Administrativa y Financiera, Oficina de Planeacion y el Jefe de Presupuesto, y se realiza en el tercer trimestre del año.
			REALIZAR LOS MOVIMIENTOS QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA; ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE ORDENES DE PAGO, REGISTROS, Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	9%	8%	100%	220	94%	207	3%	6	32%	70	13%	28	47%	103				En el cuarto Trimestre se realizaron 103 movimientos de Reducciones de DIS Y RES, traslados y adiciones en un porcentaje acumulado 94% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE VERIFICA LA DOCUMENTACION QUE CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY: EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDAN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI PRESENTAN INCONSISTENCIAS LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	9%	9%	100%	700	97%	681	29%	204	18%	126	22%	155	28%	196				En el Cuarto Trimestre se recibieron 196 Solicitudes para Certificado de Disponibilidad Presupuestal en un porcentaje acumulado 97% frente a lo Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS, SI CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE PROCEDE A EXPEDIR EL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE RADICA EN LIBRO Y SE ENVIA A LA OFICINA JURIDICA O A LA OFICINA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO TRAMITE CORRESPONDIENTE Y SU AFECTACION DE CONTABILIZACION.	9%	9%	100%	700	97%	681	29%	204	18%	126	22%	155	28%	196				En el Cuarto Trimestre la oficina de presupuesto expidió 196 Certificados de Disponibilidad Presupuestal en un porcentaje acumulado del 97% frente a lo Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			VERIFICACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO MENSUALMENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FRENTE A LOS INGRESOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL SUPERAVIT TESORAL O DEFICIT RENTISTA.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0				En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			ANALIZAR Y VERIFICAR LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, REVIZAR QUE EL CONTRATO ESTE SUBIDO EN LA PLATAFORMA DE SYSMAN Y SE PROCEDE A EXPEDIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL; SI CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	9%	9%	100%	720	99%	713	29%	210	20%	143	19%	140	31%	220				En el Cuarto Trimestre en la oficina de Presupuesto se expidieron 220 Registros Presupuestales en un porcentaje acumulado del 99% frente a lo Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			RECOPIRAR, ANALIZAR Y PREPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS; DILIGENCIAR LOS FORMATOS, CARGAR A LA PLATAFORMA Y VALIDAR LA INFORMACION REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTE DE CONTROL.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0				En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.

TECNOLOGA PRESUPUESTO



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código
51.02.03.01

Versión

3

2022

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06


DEPENDENCIA:


PRESUPUESTO


VIGENCIA:

2022

POLÍTICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR		
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION EMPRESARIAL	REPORTES DE INFORMACION: CUIPO, CONTRALORIA GESTION SSPD, DNP (SGR) TRIMESTRALMENTE. CIERRE FISCAL AÑO 2020 PLATAFORMA SIA CIERRE FISCAL PRERSUPUESTAL ANUALMENTE Y SIA OBSERVA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL MENSUALMENTE LOS CINCO PRIMEROS DIAS DE CADA MES.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0			En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.	
			REPORTE DE INFORMACION DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGUN REQUERIMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL Y LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LA DIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EAAAY, EN POWER POINT.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0			En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.	
Gestión Documental			FOLIAR Y REPORTAR LA DOCUMENTACION QUE SE ELABORA EN PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA LEY DEL ARCHIVO Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. ESTE REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGUN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA (AÑO 2021) TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%		0%	0	0			EL REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGUN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA ANTERIOR A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY, A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL ENVIO.		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				90%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
MAGDALENA RÍOS MAGDALENA RÍOS RUEDA Tecnóloga Presupuesto Reina Ubalda Peña Cabulo REINA UBALDA PEÑA CABULO Directora Financiera																					

		PLAN DE ACCIÓN (OFI. TESORERIA)																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración								Fecha Última Modificación								Formato				
		2008-09-15								2019-12-06								Código				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE TESORERIA								VIGENCIA								Version				
																		2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							UNIDAD		UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público			DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	7%	0%	100%	28	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		(No CONVENIOS DE LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)* 100		I TRIM: No se depuró ningún convenio. II TRIM: No se depuró ningún convenio. III TRIM: No se depuró ningún convenio. IV TRIM: No se depuró ningún convenio.	
			REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	10%	10%	100%	12	100%	12	17%	2	17%	2	17%	2	50%	6		(No. INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		I TRIM: Se concilió enero y febrero. II TRIM: Se concilió marzo a mayo. III TRIM: Se concilió junio y julio. IV Se concilió agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	35%	35%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3		(No. INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		I, II, III Y IV TRIM: Se presenta el comportamiento de ingresos y gastos de los servicios públicos prestados tanto a la Superintendencia de Servicios Públicos como la Dirección Activa y Financiera Mediante el flujo de Caja mensual indicando las variaciones más significativas.	
			PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA	20%	20%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3		(No. INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		I, II, III Y IV TRIM: Se analiza el comportamiento total, tanto de ingresos con de gastos a Presupuesto para el cierre mensual certificando el proceso en mención.	
			PRESENTAR ACUERDO DE GESTION MENSUALIZADO ANTE LA SSPD	5%	1%	100%	12	17%	2	17%	2	0%	0	0%	0	0%	0		ACUERDO DE GESTION PRESENTADO		I TRIM: Se presentó informe Plan de Gestión de la Superintendencia de servicios públicos. II TRIM: No se presentó informe Plan de Gestión de la Superintendencia de servicios públicos. III TRIM: No Se presentó informe Plan de Gestión de la Superintendencia de servicios públicos a Julio. IV TRIM: No Se presentó informe Plan de Gestión de la Superintendencia de servicios públicos.	
			SEGUIMIENTO Y CONTROL FIDUCIARIO	8%	8%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1		INFORME FIDUCIARIO		I, II, III y IV TRIM: Se realiza comité correspondientes para en control de los recursos, el registro de firmas para el maneje y el pago de comisiones.	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR. SUL	15%	15%	100%	15	100%	15	33%	5	13%	2	13%	2	40%	6		(No. INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		I, II, III Y IV TRIM: Informes al SIA de la Contraloría Departamental de Casanare. Cargues a SUI aprovechamiento y SGR cuentas regalías directas.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				89%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 EMILIO ANDRES ALVIS TORRES// Profesional Oficina de Tesoreria  REINA USALDA PEÑA CABULO Directora Financiera																						


		PLAN DE ACCIÓN																	Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración								Fecha Última Modificación									Formato			
		2008-09-15								2019-12-06									Código			
DEPENDENCIA:		CONTABILIDAD								VIGENCIA									2022		Versión	
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBDEACIÓN	RESULTADO POBDEACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							UNIDAD		UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del conocimiento y la innovación		ACTUALIZACIÓN MODELO DE COSTOS	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT	1%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		\$ 80,000,000	MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO		SE REALIZO CONTRATO 289,20 SU EJECUCION ES EL 2022/ EN PROCESO
Seguridad Digital		MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERÍA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS, FACTURACIÓN, CARTERA, NÓMINA)	10%	10%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	ELABORAR ÓRDENES DE PAGO	15%	15%	100%	1252	100%	1252	20%	249	35%	439	23%	284	22%	280			(No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS)*100		
			ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)	14%	14%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	14%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)	14%	14%	100%	22	100%	22	23%	5	27%	6	27%	6	23%	5			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		
			PRESENTACION DE INFORMACION GERENCIA	9%	9%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE INFORMES SOLICITADOS/ No. DE INFORMES REALIZADOS)*100		
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)	13%	13%	100%	7	100%	7	29%	2	29%	2	29%	2	14%	1			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				99%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				80,000,000																		
																						
JORGE ALEJANDRO RODRÍGUEZ REINA Contador				REINA USBALDA PEÑA CABULO Directora Financiera																		





12

 Municipalidad de Pácora Ayuntamiento y Pácora C.A. S.A. R.O.C. 10.000.000		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración							Fecha Última Modificación							Fórmula						
		2020-09-15							2019-12-06							Código 51.02.03.01 Versión 3						
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PQR														2022						
LÍNEA DE TRABAJO	OBJETIVO INSTITUCIONAL / SUBSECTOR PQR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
Talento Humano		CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PQR.	5,26%	5,3%	100%	6	100%	6	50%	3	17%	1	17%	1	17%	1			(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	PQR	Se realizaron 5 capacitaciones 02.03.2022 Medidores, 23.03.2022 ATC y 25.03.2022 Códigos de Ruta, en el mes de noviembre se realizó reducción en códigos de ruta y creación de pqr.
			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	5,26%	5,3%	100%	16	100%	16	25%	4	25%	4	25%	4	25%	4	(CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS)	PQR	Fichas de Indicadores del proceso de pqr.		
			REALIZAR LOS CARGUES DE SUS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS	5,26%	5,3%	100%	60	100%	60	25%	15	25%	15	25%	15	25%	15	(NO. DE CARGUES CERTIFICADOS / No. DE CARGUES RESPONSABILIDAD PQR)	PQR	Reclamaciones de acueducto, alcantarillado y aseo y reliquidaciones de acueducto y alcantarillado.		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional																						
			PRESENTAR INFORMES	5,26%	5,3%	100%	8	100%	8	50%	4	25%	2	13%	1	13%	1	(No. DE INFORMES REPORTADOS/No. DE INFORMES PROYECTADOS)	PQR	Informe 831.25.01.0074.22 del 08 de febrero de 2022 "PRESENTAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLARON EN LA OFICINA DE PQR EN CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO POR ACUERDO DE GESTIÓN SUSCRITO CON LA SSPD - MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2022". Informe 831.25.01.0314.22 del 31 de marzo de 2022 "PRESENTAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLARON EN LA OFICINA DE PQR EN CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO POR ACUERDO DE GESTIÓN SUSCRITO CON LA SSPD - FEBRERO 2022". Informe 827.25.01.00052.22 del 04 de febrero de 2022 "ENTREGAR UN PRIMER INSUMO PARA PUESTOS DE TRABAJO, CARGAS LABORALES, DISEÑO DE FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y HABILIDADES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OFICINA DE PQR". Informe Villa David procesos de matrículas. Informe 831.25.01.0426.22 INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE PQR A MAYO DE 2022. Informe 831.25.01.0429.22 INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO AL 24_06_2022. INFORME NO. 831.25.01.0517.22 DE GESTIÓN OFICINA DE PQR A JUNIO DE 2022. Informe de gestión pqr a diciembre de 2022, informe RESGOS DE PQR 2022.		
			REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 6047, DONDE SE INCLUYA UN CAPÍTULO DE RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR	5,26%	5,3%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	SOLICITUD DE CONSULTORIA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PQR	Comunicación oficial NO. 831.16.03.2377.22 del 14/08/2022 MARIA FERNANDA GONZALEZ SOLICITUD, con el objetivo de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, se requiere del apoyo de la Dirección Administrativa para la asignación de recursos y actualización de los sistemas de información.		
			PUBLICAR EN LA PAGINA WEB LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: - MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - LOCALIZACIÓN FÍSICA, SECTORIALES O REGIONALES, HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO - DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y MEDIOS PARA GARANTIZARLOS (CARTA DE TRATO DIGNO) - NECESIDADES PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS EN RELACIÓN CON OMISIONES O ACCIONES DE LA ENTIDAD - INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	5,26%	5,3%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	PUBLICACIONES REALIZADAS	PQR	Publicaciones realizadas en la página web easy.gov.co. https://www.easy.gov.co/atencion-al-usuario/carta-trato-digno/ - CARTA DEL TRATO DIGNO https://www.easy.gov.co/institucional/control-interno-de-gestion/mec/ - PROCEDIMIENTOS https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T48463 - PUNTOS DE ATENCIÓN Y HORARIOS https://www.easy.gov.co/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/ - TRÁMITES Y SERVICIOS https://www.easy.gov.co/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-y-reclamos/ - INFORMES		
			DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RELIQUIDACIONES	5,26%	5,2%	100%	23,500	100%	23,418	27%	6,367	25%	5,895	26%	6,051	22%	5,105	(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROYECTADAS REALIZADAS)	PQR	LAS ACTIVIDADES QUE SE TABULAN SON LAS SIGUIENTES: MODIFICACIONES DIGITALIZACIÓN DE PQR, DIGITALIZACIÓN DE INFORMES ADICIONALES, ANALIZAR PQR, MANTENIMIENTO AL PERIODO, NOVEDADES, INGRESO BASE ESTADÍSTICA, INGRESO BASE SUL, RELIQUIDACIONES Y ENTREGAS A LA PERSONA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PQR, RELACIÓN BASE APROVECHAMIENTO EN ASEO, LIQUIDACIÓN PARA DESCUENTO MESES ANTERIORES SALDO CREDITO, GENERACIÓN DE PQR, INGRESAR COBROS PROXIMO PERIODO, ATENCIÓN ATC, PQRs CERRADAS CON SUS RESPUESTAS. Se modifica la meta de 23.500.		
			CONTROL RELIQUIDACIONES ACUEDUCTO	5,26%	5,3%	100%	160,000,000	100%	166,770,902	16%	27,519,856	20%	33,662,810	23%	38,768,018	41%	60,820,218	(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZADAS)	PQR	Para los meses de enero, febrero y marzo se realizaron reliquidaciones de \$ 10.313.450, \$ 8.008.898 en cargos fijos \$ 69.849, 186.855 y 272.995 respectivamente, generalmente son por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instancia de la SSPD. Para los meses de abril, mayo y junio se realizaron reliquidaciones de \$ 24.267.180, \$ 3.631.819 en cargos fijos \$ 100.990, \$ 287.982 y \$ 156.039 respectivamente, generalmente por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instancia de la SSPD. Para los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron reliquidaciones de \$ 8.268.021, \$ 15.516.531 en cargos fijos \$ 100.092, \$ 38.264 y \$ 111.743 respectivamente, generalmente por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instancia de la SSPD. Para los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron reliquidaciones de \$ 11.631.165 y \$ 46.020.732 en cargos fijos \$ 119.804, \$ 75.510 y \$ 76.111 respectivamente, generalmente por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instancia de la SSPD. Para el cuarto trimestre se modifica la meta de \$100.000.000 a \$169.000.000		

PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento	
															Formato	
															Código	
															51.02.03.01	
															Versión	
															3	
DEPENDENCIA:															2022	
OFICINA DE PQR																
Fecha de Elaboración 2020-05-15															Fecha Última Modificación 2019-12-06	
VIGENCIA																
COSTOS																
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																
I TRIM																
II TRIM																
III TRIM																
IV TRIM																
FUENTE																
VALOR																
INDICADOR																
RESPONSABLE																
OBSERVACIONES																
PROYECTO																
ACCIONES PROGRAMADAS																
PONDERACIÓN																
RESULTADO PONDERACIÓN																
META PROGRAMADA																
CUMPLIMIENTO																
I TRIM																
II TRIM																
III TRIM																
IV TRIM																
FUENTE																
VALOR																
INDICADOR																
RESPONSABLE																
OBSERVACIONES																
CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO																
5.26%															5.3%	
100%															122,000,000	
100%															121,952,171	
19%															23,575,346	
25%															30,048,099	
30%															35,994,833	
27%															32,333,893	
(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)																
PQR																
Para los meses de enero, febrero y marzo, se realizaron reliquidaciones de \$ 6.006.76 \$9.339.657 y en cargos fijos \$ 23.700, \$ 111.026 y \$ 120.282 respectivamente, y reliquidaciones por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instancia																
Para los meses de abril, mayo y junio, se realizaron reliquidaciones de \$14.435.621 \$8.302.135 en cargos fijos \$ 43.064, \$ 95.522 y \$86.260 respectivamente, generalmente s por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instancia de la SSPD.																
Para los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron reliquidaciones de \$ 7.967.071 \$9.961.870 en cargos fijos \$31.220, \$ 60.873 y \$ 90.006 respectivamente, generalmente s por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instancia de la SSPD.																
Para los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron reliquidaciones de \$ 9.996.4 y \$ 11.929.978 en cargos fijos \$ 45.988, \$ 45.229 y \$ 41.178 respectivamente, y reliquidaciones por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instancia																
Se modifica la meta de \$ 45.000.000 a \$ 122.000.000 se aumento las reliquidaciones con la facturación en sitio, pues a pesar de encontrar causas que no ameritan la facturación alcantarillado, el sistema cobra lo pendiente a los dos servicios.																
CONTROL RELIQUIDACIONES ASEO																
5.26%															3.8%	
100%															20,000,000	
72%															14,497,370	
14%															2,788,668	
36%															7,283,479	
8%															1,631,797	
14%															2,793,226	
(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)																
PQR																
Para los meses de enero, febrero y marzo, se realizaron reliquidaciones de \$ 274.892, \$ 911, respectivamente, generalmente son reliquidaciones por predio deshabitado, unidades index de los predios.																
Para los meses de abril, mayo y junio se realizaron reliquidaciones de \$383.270, \$ 5.901, respectivamente, generalmente son reliquidaciones por predio deshabitado, unidades index de los predios.																
Para los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron reliquidaciones de \$ 299, \$744.822 respectivamente, generalmente son reliquidaciones por predio deshab independientes y usos de los predios.																
Para los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron reliquidaciones de \$ 342.94 1.865.614 respectivamente, generalmente son reliquidaciones por predio deshab independientes y usos de los predios.																
GESTIONAR EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL PARA QUE PERMITA:																
- ADJUNTAR ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS																
- CUENTE CON UN ENLACE DE VISIÓN EN DONDE SE DETALLEN LAS CARACTERÍSTICAS, REQUERIMIENTOS Y PLAZOS DE RESPUESTA DE CADA TIPO DE SOLICITUD																
- ENTREGAR MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DEL RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD																
- ENTREGAR MENSAJE DE FALLA, PROPIO DEL APLICATIVO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA FALLA Y LA OPCIÓN CON LA QUE CUENTA EL PETICIONARIO																
- HACER SEGUIMIENTO AL CIUDADANO DEL ESTADO DE LA PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO Y DENUNCIA																
- MONITOREAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS																
5.26%															5.3%	
100%															1	
100%															1	
100%															1	
0%															0	
0%															0	
0%															0	
0%															0	
0%															0	
REALIZAR SOLICITUD A LA OFICINA DE SISTEMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																
PQR																
Comunicación oficial NO. 831.16.03.2377-22 del 14/06/2022 MARIA FERNANDA GC SOLICITUD, con el objetivo de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Atención al ciudadano de la vigencia 2022, se requiere del apoyo de la Dirección Administr para la asignación de recursos y actualización de los sistemas de información.																
AVANCE PLAN DE ACCIÓN															91%	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN															0	
FREDDY ALEXANDER LARIOTA CANTOR Profesional de PQR															JOEL LOPEZ Director Comercial (e)	

PLAN DE ACCION																		Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		51.02.03.01				
																		Version				
																		3				
DEPENDENCIA:			MEDIDORES						VIGENCIA										2022			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		IANC	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	15%	15%	100%	3204	100%	3204	25%	793	18%	579	30%	971	27%	861			(No. DE REPOSICIONES HECHAS / No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)		EN ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN SE HAN BAJADO NOTORIAMENTE POR MOTIVOS QUE EN ENERO DEL 2022 DEL PERSONAL DE CAMPO FUERON TRASLADADOS DOS INSPECTORES PARA FACTURACIÓN Y HASTA LA FECHA NO HAN SIDO REEMPLAZADOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO SE DISMINUYÓ. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN SE HAN BAJADO NOTORIAMENTE POR MOTIVOS QUE EL PERSONAL DE CAMPO (DOS) TRASLADADOS DOS INSPECTORES PARA FACTURACIÓN Y UNO RENUNCIÓ Y HASTA LA FECHA NO HAN SIDO REEMPLAZADOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO SE DISMINUYÓ, SE INFORMÓ A LA DIRECCIÓN DE LA NOVEDAD Y ESPERAMOS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE NORMALIZAR EL PERSONAL
		IANC	INSTALACION DE MEDIDORES A SUSCRIPTORES NUEVOS	15%	13%	100%	1500	84%	1266	25%	370	13%	188	23%	351	24%	357			(No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS)		TODAS LAS CONEXIONES NUEVAS DEPENDEN DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, LAS MATRICULAS EN ESTE TRIMESTRE ESTÁN DENTRO DEL PROMEDIO MENSUAL DE NUEVOS SUSCRIPTORES
		IANC	GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA CONSULTORIA PARA ELABORAR DOCUMENTO QUE PERMITA LA NORMALIZACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO	15%	15%	100%	3	100%	3	33%	1	33%	1	33%	1	0%	0			OFICIO		PARA EL AÑO 2022, SE DEJA PROGRAMADO EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CARTILLA TÉCNICA PARA LAS ACOMETIDAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, SE CONTRATARÁ HASTA QUE SE LEVANTE LA MEDIDA PARA PODER CONTRATAR (LEY DE GARANTÍAS)
		IANC	ENVIAR MEDIDORES PARA REVISIÓN A UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ONAC	15%	4%	100%	120	25%	30	1%	1	0%	0	18%	21	7%	8			(No. DE MEDIDORES ENVIADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS ENVIAR)		LOS USUARIOS NO ACEPTAN EL RETIRO DE LOS MEDIDORES PARA CALIBRAR, POR LO QUE DENTRO, Y POR LA FALTA DE PERSONAL PARA ESTAS ACTIVIDADES NO SE HAN REALIZADO VISITAS PARA PERSUADIR A LOS USUARIOS
		IANC	ARREGLO DE FUGAS	15%	15%	100%	1304	100%	1304	29%	379	19%	254	26%	333	26%	338			(No. DE FUGAS REPARADAS / PROYECCION DE FUGAS A REPARAR)		LAS FUGAS QUE REPORTA POR Y LA OFICINA DE FACTURACION SE PROGRAMAN Y SE VISTAN EN SU TOTALIDAD, PERO TENEMOS PROBLEMAS CON LAS FUGAS QUE SE REPORTAN A LA DIRECCIÓN TÉCNICA, PORQUE SE DEMORAN MUCHO TIEMPO EN REPARARLAS Y EN ALGUNOS CASOS NO HAN SIDO REPARADAS ACTUALMENTE, POR LO QUE ESTO ELEVA EL IANC SIGNIFICATIVAMENTE.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTE DE INDICADORES E INFORMES DE SEGUIMIENTO	DILIGENCIAR FICHAS DE INDICADORES	14%	14%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE FICHAS DILIGENCIADAS / No. DE FICHAS DE INDICADORES PROYECTADAS DILIGENCIAR)		SE DILIGENCIA LOS FORMATO DE INDICADORES MENSUALMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS A INICIO DE CADA MES.
			PRESENTAR INFORMES	11%	11%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)		SE PRESENTA EL INFORME N° 00775.22
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				87%																		
OBSERVACIONES:				Para el cuarto trimestre se ajustó la meta de las siguientes actividades "REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)", "GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA CONSULTORIA PARA ELABORAR DOCUMENTO QUE PERMITA LA NORMALIZACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO", y "ARREGLO DE FUGAS".																		
																						
CUPERTINO NIÑO CIFRA / Técnico - Medidores				JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO Tecnólogo de Medidores				JOEL LÓPEZ CAMARGO Director Comercial (E)														

		PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento		
		Fecha de Elaboración 2008-09-15									Fecha Última Modificación 2019-12-06									Formato		
																				Código		
		Versión																				
DEPENDENCIA:		CATASTRO DE USUARIOS									VIGENCIA									2022		
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		ACTUALIZACIÓN DE LA BASE CATASTRAL	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA EN LA VERIFICACIÓN DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO.	25%	25%	100%	3543	100%	3543	16%	577	43%	1,511	22%	786	19%	669			(No. DE SOLICITUDES REVISADAS / No. REVISIONES PROYECTADAS)	CATASTRO USUARIOS	DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 SE CONTÓ CON PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO, PARA LA REVISIÓN Y EVACUACIÓN DE UNAS MATRÍCULAS REPRESENTADAS PERTENECIENTES A LA CIUDAD DE LA BENDICIÓN Y MORICHAL.
			VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES (NOMBRE, CEDULAS, TELÉFONOS, ETC)	25%	24%	100%	160	97%	155	22%	35	20%	32	25%	41	29%	47			(No. ACTUALIZACIONES REALIZADAS / No. ACTUALIZACIONES PROYECTADAS)		SE ESTÁ REALIZANDO COTEJO DE LAS CÉDULAS DE LOS USUARIOS EN LA PÁGINA DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL, EN COLABORACIÓN CON LOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO (COBROS COACTIVOS) ADSCRITOS A LA OFICINA DE CARTERA.
			ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS CÓDIGOS CATASTRALES	25%	25%	100%	45000	99%	44549	1%	233	33%	14712	33%	14818	33%	14786			(No. DE CÓDIGOS ACTUALIZADOS / No. CÓDIGOS PROYECTADOS)		EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES PARA ÉSTE TRIMESTRE SIGUE SIENDO ALTO (14,786), DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN MASIVA DE CÓDIGOS CATASTRALES QUE SE REALIZÓ, POR UN REQUERIMIENTO DE LA SUPERSEVICIOS
			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	13%	13%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROYECTADOS)		LAS FICHAS DE INDICADORES SE ACTUALIZAN MENSUALMENTE SEGÚN EL INDICADOR
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			PRESENTAR INFORMES BIMENSALES A PLANEACIÓN	12%	12%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)	ÉSTA OFICINA SOLO PRESENTA UN INFORME BIMENSUAL Y ES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				99%																		
OBSERVACIONES:				Para el cuarto trimestre, se ajusta la meta de la actividad "SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA EN LA VERIFICACIÓN DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO"																		
 WALTER JULIAN DIAZ BARRERA Técnico de catastro de Usuarios				 JOEL LÓPEZ CAMARGO Director Comercial (E)																		



		PLAN DE ACCION															Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-06										Formato	Código				
																	51.02.03.01	Versión				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CRITICA Y FACTURACIÓN					VIGENCIA										2022					
POLITICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE D OBSERVACIONES POR TRIMESTRE I REALIZADAS)	
			%	%	%	UNIDAD			I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
							%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	CAMPAÑAS PARA REDUCCION DE SANC POR FUGAS INTERNAS	15%	15%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	0%	1			(No. CAMPAÑAS REALIZADAS / No. CAMPAÑAS PROGRAMADAS)		En el primer trimestre de 2022 se realizó 05 visitas de detección de fugas susceptibles e imperceptibles en el cual al fin de verificar la reparación y penetración al ver las cristas, en el segundo trimestre de 2022 se procedió a los cuales se les detectó fugas susceptibles proceso de devoluciones con el fin de verificar la reparación para la reparación de las fugas. En el tercer trimestre de 2022 se realizaron 16 inspecciones de verificación de reparación de fugas, donde se detectaron fugas internas con las cuales se han realizado de manera telefónica a los usuarios para que se realice la reparación de la fuga, lo que ha permitido evitar la pérdida de agua y poder realizar los usuarios, mientras se realiza la reparación. En el primer trimestre de 2022 se realizaron 16 inspecciones de verificación de reparación de fugas, donde se detectaron fugas internas con las cuales se han realizado de manera telefónica a los usuarios para que se realice la reparación de la fuga, lo que ha permitido evitar la pérdida de agua y poder realizar los usuarios, mientras se realiza la reparación.	
		SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	15%	15%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	0%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el primer trimestre de 2022 se envió reportes a los usuarios de las anomalías de los medidores, en el segundo trimestre de 2022, se realizaron 12 visitas de verificación de los medidores, donde se detectaron anomalías de los medidores, en el tercer trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de las anomalías de los medidores, en el primer trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de las anomalías de los medidores, en el segundo trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de las anomalías de los medidores, en el tercer trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de las anomalías de los medidores.	
		SEGUIMIENTO MEDIANTE INFORME DE LAS PERDIDAS POR DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS	15%	15%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	0%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el primer trimestre de 2022 se envió reportes a los usuarios de las pérdidas por desviaciones significativas, en el segundo trimestre de 2022, se realizaron 12 visitas de verificación de las pérdidas por desviaciones significativas, en el tercer trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de las pérdidas por desviaciones significativas, en el primer trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de las pérdidas por desviaciones significativas, en el segundo trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de las pérdidas por desviaciones significativas, en el tercer trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de las pérdidas por desviaciones significativas.	
		HACER LA SOLICITUD DE COMO DE SUBSIDIOS LOS PERDIDOS Y COMO DEL MIS AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO.	5%	5%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	0%	3			(CUENTAS DE COBRO DE SUBSIDIOS REALIZADAS / PROYECTADAS)		En el primer trimestre de 2022 se realizó la solicitud de subsidios, en el segundo trimestre de 2022, se realizaron 12 visitas de verificación de los subsidios, en el tercer trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de los subsidios, en el primer trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de los subsidios, en el segundo trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de los subsidios, en el tercer trimestre de 2022, se pasaron 12 reportes a los usuarios de los subsidios.	
		VERIFICAR LA POSCRITICA, DESHABITADOS, LOTES, Y EN CONSTRUCCION	5%	4%	100%	30,000	84%	25,331	21%	6,163	22%	6,516	18%	5,256	0%	7,396			(No. DE CRITICAS REVISADAS EN CAMPO/ No. DE CRITICAS POR REALIZAR)		En el primer trimestre de 2022 se realizaron 2101 poscriticas, 2144 visitas a predios deshabitados, lotes, en el segundo trimestre de 2022, se realizaron 2101 poscriticas, 2144 visitas a predios deshabitados, lotes, en el tercer trimestre de 2022, se realizaron 2101 poscriticas, 2144 visitas a predios deshabitados, lotes, en el primer trimestre de 2022, se realizaron 2101 poscriticas, 2144 visitas a predios deshabitados, lotes, en el segundo trimestre de 2022, se realizaron 2101 poscriticas, 2144 visitas a predios deshabitados, lotes, en el tercer trimestre de 2022, se realizaron 2101 poscriticas, 2144 visitas a predios deshabitados, lotes.	
		CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CUMPLIMIENTO DE FACTURACION	5%	5%	100%	96	101%	97	25%	24	25%	24	25%	24	0%	25			No. DE MESES FACTURADOS DENTRO DEL CRONOGRAMA DE FACTURACION/No. DE FACTURACIONES REALIZADAS DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL AÑO		En el primer trimestre de 2022 se realizaron 24 facturas, en el segundo trimestre de 2022, se realizaron 24 facturas, en el tercer trimestre de 2022, se realizaron 24 facturas, en el primer trimestre de 2022, se realizaron 24 facturas, en el segundo trimestre de 2022, se realizaron 24 facturas, en el tercer trimestre de 2022, se realizaron 24 facturas.	
Talento Humano	DISMINUCION DE ERRORES EN LA ENTREGA DE FACTURAS	CAPACITACION AL PERSONAL Y CAMPAÑAS DE INCENTIVOS	5%	5%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	0%	1		16904		No. CAPACITACIONES REALIZADAS / No. CAPACITACIONES PROGRAMADAS		En el primer trimestre de 2022 se realizaron 16904 capacitaciones, en el segundo trimestre de 2022, se realizaron 16904 capacitaciones, en el tercer trimestre de 2022, se realizaron 16904 capacitaciones, en el primer trimestre de 2022, se realizaron 16904 capacitaciones, en el segundo trimestre de 2022, se realizaron 16904 capacitaciones, en el tercer trimestre de 2022, se realizaron 16904 capacitaciones.
																			TECNOLOGIA CRITICA Y FACTURACION			

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento

Formato

Código
51.02.03.01

Version
3


DEPENDENCIA:			CARTERA					VIGENCIA												2022		
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM									
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
		REDUCCIÓN ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	REALIZAR CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A USUARIOS ILEGALES	10%	6%	100%	500	57%	284	24%	120	11%	56	13%	65	9%	43			NÚMERO DE CORTE DE ILEGALES REALIZADOS	PRIMER TRIMESTRE: Se realizó jornadas de revisión a los predios que se encuentran en construcción en los diferentes barrios del Municipio de Yopal y se detectaron 120 usuarios con el servicio directo y haciendo uso del servicio, motivo por el cual se procede a cortar el servicio. Este indicador presenta un avance del 24% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante este trimestre se muestra una disminución en la detección de fraudes e ilegales, debido a que, el personal operativo existente encuentra cubriendo los cortes y suspensiones del servicio por morosidad. Plan de Mejora: En el transcurso del tercer trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. Este indicador presenta un avance del 34% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. TERCER TRIMESTRE: Durante este trimestre se muestra un aumento en la detección de fraudes e ilegales en comparación con el segundo trimestre, pero no se alcanzó a superar el primer trimestre de 2022, debido a que, el personal operativo existente se encuentra cubriendo los cortes y suspensiones del servicio por morosidad. Plan de Mejora: En el transcurso del cuarto trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. Este indicador presenta un avance del 48% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. CUARTO TRIMESTRE: Durante este trimestre se muestra una disminución en la detección de fraudes e ilegales en comparación con el tercer trimestre, no se alcanzó a superar el primer trimestre de 2022, debido a que, el personal operativo existente se encuentra cubriendo los cortes y suspensiones del servicio por morosidad, además, no se cumple con el plan de mejora propuesto para el cuarto trimestre. Plan de Mejora: En el transcurso del primer trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. Este indicador presentó un alcance del 57% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
			IDENTIFICACIÓN , CORTE E INICIO DE PROCESO DE DEFRAUDACION DE FLUIDOS A CLIENTES CON ACOMETIDAS NO AUTORIZADAS	9%	8%	100%	120	84%	101	29%	35	16%	19	23%	27	17%	20			PROCESOS INICIADOS / NÚMERO DE PROCESOS EN DEFRAUDACION DE FLUIDOS	PRIMER TRIMESTRE: Durante el trimestre se detectaron 35 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, medidor intervenido, medidor invertido, conexión no autorizada, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificación de la anomalía al usuario. Este indicador presenta un avance del 29% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el trimestre se detectaron 19 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificación de la anomalía al usuario. Plan de Mejora: En el transcurso del tercer trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. Este indicador presenta un avance del 45% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. TERCER TRIMESTRE: Durante el trimestre se detectaron 27 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificación de la anomalía al usuario. Plan de Mejora: En el transcurso del cuarto trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. Este indicador presenta un avance del 68% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. CUARTO TRIMESTRE: Durante el trimestre se detectaron 20 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificación de la anomalía al usuario. Plan de Mejora: En el transcurso del primer trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. Este indicador presentó un alcance del 84% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
																					PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y así evitar acumulación de periodos de facturación que motiven la suspensión del servicio, por este motivo, se enviaron 7.939 avisos. Igualmente con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. Este indicador presenta un avance del 57% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	

PLAN DE ACCION																		Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		51.02.03.01				
																		Version				
																		3				
DEPENDENCIA:			CARTERA						VIGENCIA								2022					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS EN LA PRIMERA FACTURA POR MEDIO DE AVISOS (CERO MOROSIDAD INVITACION A PAGO)	9%	7%	100%	29000	83%	24034	27%	7939	30%	8665	19%	5620	6%	1810	AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD CERO (0)		SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y así evitar acumulación de periodos de facturación que motiven la suspensión del servicio, por este motivo; se enviaron 8.665 avisos. Igualmente con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. Este indicador presentó un avance del 119% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 14.000 se proyectó a 29.000 con un avance del 57%. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y así evitar acumulación de periodos de facturación que activen la suspensión del servicio, por este motivo; se enviaron 5.620 avisos. Igualmente con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. Este indicador presenta un avance del 77% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fue modificada en el trimestre anterior. CUARTO TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y así evitar acumulación de periodos de facturación que activen la suspensión del servicio, por este motivo; se enviaron 850 avisos en octubre, durante los meses de noviembre y diciembre no se enviaron avisos. Esta actividad se realiza con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. Este indicador presenta un avance del 83% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fue modificada en el segundo trimestre por superar la meta establecida.		
			NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 5 FACTURAS VENCIDAS) LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	8%	8%	100%	40964	100%	40964	19%	7930	29%	11868	30%	12309	22%	8857	AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD DE 1 A 5 MESES		PRIMER TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envía la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. Este indicador presenta un avance del 99% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envía la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. Este indicador presentó un avance del 247% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 8.000 se proyectó a 39.000 con un avance del 51%. TERCER TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envía la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. Este indicador presenta un avance del 82% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fue modificada en el trimestre anterior. CUARTO TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envía la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. Este indicador presenta un avance del 105% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fue modificada en el segundo trimestre. Con el fin de mostrar la eficiencia normal de la actividad, se procede a realizar el ajuste correspondiente a 1.964 actividades ejecutadas por encima de las proyectadas. Actividades proyectadas 39.000 y ejecutadas 40.964 PRIMER TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de los cortes del servicio, se envía la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. Este indicador presenta un avance del 21% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.		



nal y Simplificación de Procesos


		PLAN DE ACCION														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato						
																Código 51.02.03.01						
DEPENDENCIA:		CARTERA							VIGENCIA							2022						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento Organizacio	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL ACUERDO DE GESTION 2018 - 2021		NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS) EL CORTE DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	8%	7%	100%	10000	84%	7591	21%	2143	21%	2146	32%	2392	9%	910			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 5 MESES	TECNÓLOGO CARTERA	SEGUNDO TRIMESTRE: Se continúa enviando notificaciones donde se le informa a los usuarios la fecha en que se realizará el corte o la suspensión del servicio. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión. Este indicador presenta un avance del 43% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.
																			TERCER TRIMESTRE: Se continúa enviando notificaciones donde se le informa a los usuarios la fecha en que se realizará el corte del servicio. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión. Este indicador presenta un avance del 79% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.			
																			CUARTO TRIMESTRE: Se continúa enviando notificaciones donde se le informa a los usuarios la fecha en que se realizará el corte del servicio. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión. Este indicador presenta un avance del 84% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.			
																				PRIMER TRIMESTRE: Despues de más de un año sin realizar suspensiones del servicio, a partir del 13 de diciembre de 2021, se comenzó a realizar las suspensiones, motivo por el cual, durante este trimestre se realizaron 1.838 suspensiones, se espera que comiencen a disminuir una vez el usuario vuelva a tener un buen habito de pago mensual. Este indicador presenta un avance del 37% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.		
			SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 5 FACTURAS VENCIDAS	8%	8%	100%	8172	100%	8172	22%	1838	27%	2238	18%	1488	32%	2608			SUSPENSIONES REALIZADAS / SUSPENSIONES PROYECTADAS		SEGUNDO TRIMESTRE: Durante este trimestre se evidencia un incremento en las suspensiones del servicio, debido a que el usuario no tiene un buen hábito de pago de los servicios. Este indicador presenta un avance del 82% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.
																					TERCERO TRIMESTRE: Durante este trimestre se evidencia un incremento en las suspensiones del servicio, debido a que el usuario no tiene un buen hábito de pago de los servicios. Este indicador presentó un avance del 108% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 5.000 se proyectó a 7.064, con una eficiencia del 84%.	
																					CUARTO TRIMESTRE: Durante este trimestre se evidencia un incremento en las suspensiones del servicio, debido a que el usuario no tiene un buen hábito de pago de los servicios. Este indicador presentó un avance del 113% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 7.064 a 8.172 con un avance del 100%.	
																					PRIMER TRIMESTRE: Despues de más de un año sin realizar cortes del servicio, a partir del 13 de diciembre de 2021, se comenzó a realizar los cortes, motivo por el cual, durante este trimestre se realizaron 1.061 cortes del servicios a usuarios con morosidad mayor a cinco meses, se espera que comiencen a disminuir una vez el usuario vuelva a tener un buen habito de pago mensual. Este indicador presenta un avance del 35% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
																					SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el presente trimestre se evidencia que el los cortes disminuyeron significativamente, esto quiere decir que, estos usuarios han mejorado el hábito de pago. Plan de Mejora: Se realizará la revisión de predios con el servicio cortado con el fin de verificar el estado actual y mejorar este indicador. Este indicador presenta un avance del 48% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
			CORTAR EL SERVICIO A USUARIOS CON MAS DE CINCO (5) FACTURAS VENCIDAS	8%	8%	100%	3282	100%	3282	32%	1061	11%	366	36%	1191	20%	664			CORTES REALIZADOS / CORTES PROYECTADOS		TERCER TRIMESTRE: Durante el presente trimestre se evidencia que los cortes aumentaron significativamente, debido a que se realizó revisión de predios que; según el sistema se encontraban cortados pero estaban habitados y con servicio, se procedió a realizar el corte del servicio. Plan de Mejora: Se continúa realizando esta actividad, con el fin de verificar el estado actual y mejorar este indicador. Este indicador presenta un avance del 87% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.

PLAN DE ACCION																		Tipo de Documento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		Formato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		Código																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		51.02.03.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		Version																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEPENDENCIA:			CARTERA						VIGENCIA										2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		ETAPA JURIDICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											


PLAN DE ACCION																	Tipo de Documento					
																	Formato					
																	Código					
																	51.02.03.01					
																	Version					
																	3					
DEPENDENCIA:			CARTERA					VIGENCIA										2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
			CORTES E IDENTIFICACION PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES CON ACOMETIDAS CON SERVICIO	8%	6%	100%	1200	77%	927	4%	48	5%	56	46%	548	23%	275			NUMERO DE CORTE / PREDIOS IDENTIFICADOS		SEGUNDO TRIMESTRE: Durante la realización de las suspensiones y cortes del servicio se detectaron 55 predios que son lotes y con acometidas con servicio, se procede a cortar el servicio. Plan de Mejoras: En el transcurso del tercer trimestre se realizará la tabulación de la información que se ha generado con el fin de dar cumplimiento a este indicador. Este indicador presenta un avance del 9% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.
																					TERCER TRIMESTRE: Durante la realización de las suspensiones y cortes del servicio se detectaron 548 predios que son lotes y con acometidas con servicio, se procede a cortar el servicio. Este indicador presenta un avance del 54% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
																					CUARTO TRIMESTRE: Durante la realización de las suspensiones y cortes del servicio se detectaron 275 predios que son lotes y con acometidas con servicio, se procede a cortar el servicio. Este indicador presenta un avance del 94% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACION	8%	8%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS	/	PRIMER TRIMESTRE: Este indicador se está cumpliendo de forma mensual de acuerdo a lo establecido por la Oficina de Planeación. Este indicador presenta un avance del 25% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Se está dando cumplimiento con el cargo de las fichas de indicadores de forma mensual. Este indicador presenta un avance del 50% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. TERCER TRIMESTRE: Se dió cumplimiento a lo establecido por la Unidad de Planeación. Este indicador presenta un vance del 75%, sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. CUARTO TRIMESTRE: Se dió cumplimiento a lo establecido por la Unidad de Planeación. Este indicador presenta un vance del 100%, sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022
			PRESENTAR INFORMES BIMENSALES PLANEACION																			PRIMER TRIMESTRE: Este indicador se está cumpliendo de forma mensual de acuerdo a lo establecido por la Oficina de Planeación. Este indicador presenta un avance del 25% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Se está dando cumplimiento a la presentación de informes de acuerdo a los requerimientos de planeación. Este indicador presenta un avance del 50% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. TERCER TRIMESTRE: Se dió cumplimiento a lo establecido por la Unidad de Planeación. Este indicador presenta un vance del 100%, sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. CUARTO TRIMESTRE: Se dió cumplimiento a lo establecido por la Unidad de Planeación. Este indicador presenta un vance del 100%, sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022
			PRESENTAR INFORMES BIMENSALES A PLANEACION	8%	8%	100%	6	100%	6.0	25%	1.5	25%	1.5	25%	1.5	25%	1.5			INFORMES PRESENTADOS / INFORMES PROYECTADOS	/	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																	87%					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																	0					
 ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN Tecnóloga de Cartera  JOEL LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E)																						

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2020-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato Código 51.02.03.01 Version 3					
DEPENDENCIA:		OFICINA DE FIDELIZACIÓN Y MATRICULAS								VIGENCIA								2022					
POLETA MPIC	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDIFICACIÓN	RESULTADO PONDIFICACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR						
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR						
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	REALIZAR EL AJUSTE A LA CARACTERIZACIÓN CONTINUA, CON LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, FORMATOS DEL PROCESO DE FIDELIZACIÓN	10%	6.0%	100%	1	60%	0.5	20%	0.2	0%	0.0	20%	0	20%	0	PROCESO ESTANDARIZADO		Durante el primer trimestre se está realizando y ajustando la caracterización del proceso para ser presentado al Comité de Decisión y desmontaje de la E.A.A.Y. para el segundo y tercer trimestre se realiza revisión de procesos creados previamente para el área de fidelización			
		CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 720 DE 2015, ARTICULO 48	AFOROS DE RESIDUOS SÓLIDOS	10%	4.9%	100%	100	49%	50	10%	18	29%	29	1%	1	1%	2	(AFOROS REALIZADOS/ AFOROS PROGRAMADOS)		Durante el primer trimestre se adelantaron 48 aforos a multibeneficiarios que y colegios públicos y privados, para el segundo trimestre se realizó 18 aforos a propiedades no habitadas de multibeneficiarios, para el tercer trimestre se realizó 1 aforo de residuos sólidos para el 4 trimestre se realizó aforo solicitado por el conjunto santo domingo.			
		FIDELIZACIÓN DE USUARIOS	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN COMERCIAL EN EL PORCENTAJE DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES NUEVOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR LA E.A.A.Y.	10%	11%	90%	20000	107%	21,494	51%	10,143	32%	6,481	12%	2,350	13%	2520	(% DE VISITAS REALIZADAS A USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES / VISITAS PROGRAMADAS)		Durante el primer trimestre de 2022 se fortaleció la Oficina de Fidelización con la contratación de 24 personas, con el objeto de aumentar número de Usuarios. El avance del indicador al primer semestre muestra un avance del 83% respecto a la meta planeada para el 3 trimestre se realizó fidelización programada por comunas y elaboremos 2350 fidelizaciones y para el 4 trimestre se realizaron aforos en el área urbana y otros en el área rural dando paso a la expansión y organización de cobro del servicio de aseo por el centro operativo de matricul			
		AUMENTO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES	VINCULAR EL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO MUNICIPIO DE YOPAL	10%	9%	90%	1000	94%	941	11%	110	7%	72	19%	185	57%	571	(NÚMERO DE VINCULACIONES EFECTIVAS/ NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS) X 100		A la fecha el operador privado no ha dado respuesta de los procesos de desvinculación enviados durante el primer trimestre. Sin embargo se han realizado en el sistema matriculas y han diligenciado 358 matriculas que se encuentran pendientes por activar en el sistema. Para el segundo trimestre de 2022 se reporta un total de 72 vinculaciones de usuarios para el servicio de aseo de los cuales 45 corresponden matriculas realizadas del barrio Xiruma II que estaban pendientes para activar y 25 que se trasladaron con la E.A.A.Y. para el tercer trimestre de 2022 se reporta un total de 131 vinculaciones de usuarios para el servicio de aseo, de las cuales 104 matriculas son matriculas nuevas del barrio Xiruma II Y 27 de desvinculación del otro operador. Para el 4 trimestre del año se logra la vinculación de 571 usuarios correspondientes en su mayoría al área de matricul			
		DISEMINACIÓN DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES	DESINCLINACIÓN DE USUARIOS (TERMINACIÓN DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO).	15%	22%	50%	160	141%	144	24%	24	37%	37	76%	76	7%	7	(% DE INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS).		Durante el primer trimestre se han desvinculado 24 usuarios que tenían la prestación del servicio con la E.A.A.Y. y se trasladaron al operador privado, para el segundo trimestre se han desvinculado 32 usuarios que tenían la prestación del servicio con la E.A.A.Y. para el tercer trimestre se desvincularon 76 usuarios que tenían la prestación del servicio de aseo con la ayuda de los cuales 34 se desvincularon por no prestación del servicio en el barrio santa maría. Para el 4 trimestre se desvincularon 7 usuarios			
ATENCIÓN AL CLIENTE		ESTRATEGIA COMERCIAL	REALIZACIÓN DE OFICINAS MÓVILES	15%	17%	100%	10	110%	11	20%	2	30%	3	30%	3	30%	3	NO OFICINAS REALIZADAS/ OFICINAS MÓVILES PROGRAMADAS		Se realizaron dos oficinas móviles en el barrio gotasmani en la cual logró atender 1 matriculas nuevas para formalizar la prestación del servicio de aseo. Para el segundo trimestre de 2022, se realizaron 3 Oficinas móviles en la vereda de Guafila, el centro poblado de Moncholí y el Barrio Xiruma II con el fin de incentivar al proceso de matriculas y recibir inquietudes a los usuarios sobre el tema de matriculas, irregularidades del servicio, además se realizó jornadas de recolección de residuos por consumo y cobros ambientales para el tercer trimestre se realizó dos oficinas móviles una en el corregimiento de manchal el cual fue la identificación y matricula para el servicio de aseo, ensergiendo de la calidad y en el mejoramiento de bloques.			
		SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE TERMINACIÓN	REGISTRO DE LAS PETICIONES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO EN EL SISTEMA COMERCIAL	10%	11%	100%	1000	111%	1,111	25%	248	31%	305	51%	505	5%	84	(% DE PETICIONES INGRESADAS/ PROGRAMADAS)		Durante el primer trimestre se registraron en el sistema de Información 246 solicitudes de desvinculación. Para el segundo trimestre se realizaron 105 solicitudes de desvinculación, para el tercer trimestre se registró 596 solicitudes de desvinculación debido a la solicitudes masivas por los presidente de los barrios los almendros, serie de aseo y maría paz.			
		ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICINA DE FIDELIZACIÓN	INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	10%	8%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	0%	0	25%	1	No. DE INFORMES REPORTADOS		Se realizó el primer informe de indicadores correspondiente al primer trimestre de 2022 se realizó informe de gestión para centros poblados		
			PRESENTACIÓN DE INFORMES	10%	10%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	No. DE REPORTADOS		Se realizó el informe de Gestión de la vigencia 2021.			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										98%													
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0													
																							
JOEL LÓPEZ CAMARGO																							
DIRECTOR GENERAL																							


		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento																									
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-05							Formato																									
									VIGENCIA							Código 51.02.03.01																									
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE ACUEDUCTO														Versión 3																									
																2022																									
POLÍTICA NIPS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PARA		ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES																			
				%	VALOR	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR																						
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR																								
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO		CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	1.9%	100%	2000	7%	148	2%	36	0%	0	5%	100	1%	12			METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUÍDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	TRIM II: En el segundo trimestre no se adelantó instalación en la red de acueducto, se espera que para el próximo trimestre se adelante este aspecto																			
			HORAS POR DÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE YOPAL	25%	25%	100%	23.8	99%	23.62	98.5%	23.44	99.8%	23.76	99.7%	23.7	99.0%	23.56			((Número de horas prestadas en un mes en el sector 2) X (población servida) X (Número de horas que tiene un día)) / ((Número de horas que tiene un mes) X (población total servida por la persona prestadora)))		TRIM II: En el segundo trimestre del año 2022, se ha logrado mantener la continuidad en un promedio de 23.8 horas al día esto con la entrada en operación de la PIAP definitiva manteniendo la prestación en calificación CONTINUO																			
			ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (ROCEA, BARRIDO, FUMIGADO, ASEO DE CAJAS DE PURGAS, VENTOSAS, ASEO DE PASOS ELEVADO)	10%	10%	100%	190	100%	190	23%	43	9%	17	33%	62	36%	68			(No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		TRIM II: En lo transcurrido del año 2022 se han adelantado 47 acciones de mantenimiento en la línea de conducción las cuales incluyen roceria, barrido, fumigado y limpieza manual de las estructuras que se encuentren en la línea de conducción																			
			RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE LOS DIFERENTES DIÁMETROS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	5%	100%	10	50%	5	10%	1	20%	2	10%	1	10%	1			(No. VÁLVULAS RENOVADAS/No. VÁLVULAS PROGRAMADAS)*100		TRIM II: En el segundo trimestre se instalaron dos válvulas en el sector 7B la cual mejora la sectorización del servicio de acueducto.																			
			REPARACIÓN SISTEMÁTICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	10%	100%	1325	100%	1325	20%	268	21%	273	27%	362	32%	422			(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100		TRIM II: En el segundo trimestre del año, se adelantó la reparación de 273 fugas en toda la malla de acueducto en la ciudad de Yopal																			
			REPARACIÓN DE ANDENES Y VÍAS CAUSADAS POR LA INTERVENCIÓN EN LA REPARACIÓN DE FUGAS	10%	10%	100%	61	100%	61	13%	8	16%	10	44%	27	26%	16			(No. DE REPARACIONES REALIZADOS/No. REPARACIONES PROGRAMADAS)*100		TRIM II: Debido al alto número de fugas que se han reparado en el segundo trimestre esto por la entrada en operación de la PIAP definitiva, se han adelantado un número de 10 reparaciones, se espera que en el tercer trimestre se pueda sumar en este aspecto																			
			RENOVACIÓN O INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	4%	100%	5	40%	2	0%	0	0%	0	40%	2	0%	0			(No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100		TRIM II: En el segundo trimestre no se adelantó instalación alguna de hidrantes en la red de acueducto, se espera que para el próximo trimestre se adelante este aspecto																			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN									66%																																
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN									0																																
																																									
DORIS HOLGUÍN PARRA Profesional Unidad de Acueducto																					YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																				
Consultó: Jaime Vargas /Téc. Apoyo Acueducto																																									



		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento				
																	Formato	Código			
		Fecha de Elaboración					Fecha Última Modificación										Version				
		2008-09-15					2019-12-06										3				
DEPENDENCIA:		UNIDAD PTAP										VIGENCIA					2022				
POLÍTICA MDQ	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				N	N			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR								
				%	%	%	UNIDAD	%	VECES	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
Gestión del riesgo	OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCIÓN 2115/2007	CONTROL DEL ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE REPORTADO EN SIVICAP (IRCA SIVICAP) RES. 2115 / 2007	Supervisión del proceso de potabilización en los diferentes sistemas y faenas de captación	25%	25%	Mantener IRCA mensual < 5	100%	1.12	25%	1.117	25%	1.117	25%	0.333	25%	0.213	(NO. DE MUESTRAS DE VIGILANCIA MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS EN EL MES) * 100 %	I trim: Se mantiene el valor del IRCA por debajo de 5, significando que es un nivel sin riesgo. II trim: Se cumple con el valor del IRCA por debajo de 5. III trim: Se mantiene el valor del IRCA por debajo de 5, significando que es un nivel sin riesgo. IV trim: Se cumple con la normatividad 2115/2007, uno de los IRCA5 más bajos			
		CONTROL DEL CONCEPTO SANITARIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO RES. 00082 / 2009	Supervisión y control del cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución Res. 00082/2009, en cada uno de los sistemas de potabilización	10%	6%	100%	63%	10.00	19%	3	19%	3	6%	1	19%	3.00	(No. DE VISITAS REALIZADAS CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE/ NoTOTAL VISITAS PROGRAMADAS DE IVIC) * 100 %	I Trim: Se realizaron visitas a los PGP y PBP (Núcleo Urbano II, Estadio, Villa David). II Trim: Se realizaron visitas a los PGP y PBP (Núcleo Urbano II, Manga de Coleo, Braulio Campestre). III Trim: Se realizó visita a la Planta Definitiva con concepto favorable IV trim: Se realizó visita a PTAP Definitiva, estadio y manga de coleo con concepto favorable			
		CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA	Control y programación del retrolavado de filtro, reparación rápida de fugas y goteos, lavado de unidades de potabilización.	5%	5%	<10%	100%	4.29	41%	4.13	46%	4.6	43%	4.31	41%	4.103	RELACION - PTAP= ((Volumen Agua Alimento - Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Alimento) * 100	I trim: La pérdida de agua se mantiene de acuerdo a la operación normal de los procesos. II Trim: Debido a las lluvias hubo un aumento en los retrolavados de los filtros, razón que llevo al aumento de pérdidas en el sistema. III Trim: Teniendo en cuenta que estamos en época de invierno, por lo que hubo un aumento en los retrolavados de los filtros y también se realizaron lavados de estructuras, razón que llevo al aumento de pérdidas en el sistema. NOTA: Se realiza ajuste de la fórmula con condicional de porcentaje de disminución, menor a 10 (<10) IV trim: Se ha cumplido con el control de pérdidas de agua por debajo del 5 %			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCIÓN 2115/2007	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	Diligenciamiento y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de funciones.	20%	20%	100%	100%	1440	22%	320	44%	630	24%	350	10%	145	(No. DE VISITAS REALIZADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES/ NoTOTAL PROGRAMADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 100 %	Se realizan constantes recorridos en cada sistema para hacer: revisar operaciones, realizar re inducciones, hacer entregas, reforzar procedimientos y cencuentamientos, hacer acompañamientos a visitas, mantenimiento a bombas y equipos, realizar retrolavados. Todo registrado en bitácora de reportes y formatos de variables de operación, y grupo Whatsapp			
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	Inspección y verificación operativa de estructuras y equipos, generación de informes diagnósticos	10%	10%	100%	100%	90	22%	20	17%	15	39%	35	22%	20	(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%	I trim: Se realizaron 20 mantenimientos entre la PTAP Alterna y los sistemas de bombeo para el mejoramiento de los procesos y unidades de tratamiento II trim: Se realizaron 15 mantenimientos entre la PTAP Alterna y los sistemas de bombeo, entre reparaciones de equipos, lavados de estructuras, mantenimientos preventivos. III trim: Se realizaron 35 mantenimientos entre la PTAP Definitiva y Pozos Profundos, entre reparaciones de equipos, lavados de estructuras, mantenimientos preventivos. IV trim: Se realizaron 20 mantenimientos en el último trimestre realizando reparación de fugas, cambio de tubería lavados y demás.			
		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones	5%	3%	100%	51%	37	17%	12	8%	6	13%	9	14%	10	(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS) *100%	III trim: Se realizó ajuste a la programación de Plantas y Pozos por disponibilidad de personal y eventos repentinos IV trim: Se realizó 10 programaciones para Pozos Profundos, PTAP Definitiva y PTAP Alterna			
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega	5%	3%	100%	56%	31	18%	10	11%	6	18%	10	9%	5	(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS	III trim: Se realizaron 10 solicitudes de insumos químicos para los sistemas de tratamiento de agua potable superficial y subterránea, las mismas se fueron entregadas por el proveedor, corresponden a los contratos 116,21 y 133,22. IV trim: Se realizaron 5 solicitudes de insumos químicos del contrato 133,22			
		ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS	Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité institucional de gestión y desarrollo	5%	0%	100%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	No. De formatos actualizados	I trim: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos. II trim: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos. III trim: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos. IV trim: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos.			

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Área de Yajal R.L.C. S. de R.L. y S. de R.L. y S. de R.L.		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato						
		2008-09-15							2019-12-06							Código 51.02.03.01						
DEPENDENCIA:		UNIDAD PTAP										VIGENCIA					2022		Version 3			
POLÍTICA NMPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PO	RE	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				N	N					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Integridad		EFFECTUAR SUPERVISIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	Cumplimiento físico del control y supervisión de los contratos relacionados con los sistemas de potabilización.	5%	5%	100%	2	100%	2	0%	0	50%	1	0%	0	50%	1	(No. DE SUPERVISIONES EJECUTADAS)		II trim: Se realizó supervisión al contrato de químicos 116.21, cumpliendo con las entregas solicitadas. IV trim: Se realizó supervisión al contrato de químicos 116.21 y 133.22		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI, SEGÚN MANUAL DE FUNCIONES	Cargue de información a la plataforma SUI según periodicidad establecida por resolución	5%	4%	100%	7	71%	5	43%	3	29%	2	0%	0	0%	0	No. Formatos cargados		I trim: Se cargaron 2 formatos a la plataforma SUI. II Trim: Se cargaron 2 formatos a la plataforma SUI. III Trim: No se han cargado formatos a la plataforma SUI. IV Trim: No se ha realizado cargue debido a que		
Gestión Documental		TRANSPARENCIA DOCUMENTAL	Realizar transparencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2021	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	No. Transferencias realizadas		I Trim: No se han generado transferencias documentales. II Trim: No se han generado transferencias documentales. III Trim: No se han generado transferencias documentales. IV Trim: No se han generado transferencias documentales.		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				80%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 Brayan Dando Consolidó: Brayan Dando / Tec. Apoyo		 DORIS HOLGUÍN PARRA Profesional PTAP										 YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica										

 PLAN DE ACCIÓN 2022														Tipo de Documento		Formato					
Fecha de Elaboración 2022-02-15 UNIDAD AMBIENTAL														Código		Versión 3					
Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA																2022					
POLÍTICA MTGS	OBJETIVO ESTRATÉGICO Y ESTRATEGIA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PROMEDIO		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	CANTIDAD		%	CANTIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									#	%	#	%	#	%	#	%					
Ambiental		EDUCACIÓN AMBIENTAL	CELEBRACIONES AMBIENTALES	3%	3%	100%	3	100%	5	20%	1	40%	2	0%	0	40%	2	(Nº CELEBRACIONES REALIZADAS Nº DE CELEBRACIONES PROYECTADAS)*100	I Trimestre: Celebración día mundial del agua 22 de marzo. Se desarrolla el concurso Pinta Agua con Gullin 2022 con participación de 9 colegios y 112 niños concursan con sus dibujos, premiando por redes sociales. II Trimestre: Celebración Día de la Tierra, 22 de abril, 2 jornadas en dos colegios, Línea Línea Sección A sembrando semillas en libros y sembrando libros en Línea Línea Sección B, 01 de junio Día Mundial del Medio Ambiente en colegio La Luminaria, con charlas y jornada de canchales blanco, negro y verde.		
			REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, TALLERES Y CHARLAS COMO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	5%	5%	100%	76	100%	76	21%	16	38%	29	30%	23	11%	8	(Nº ACTIVIDADES REALIZADAS Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100	II Trimestre: Se desarrollan socialización y talleres en colegios, entidades públicas y privadas. CN Humedales del Páramo, ciudadela Comfacsanare, conjunto Miravie 2, Ciudadela 2, capacitaciones internas EAAAT, Parroquia Sagrado Corazón, CC Albarino, Clínica Casanova, EDS Finest, Edificio Luna, Ciudadela Comfacsanare, Colegios: IE Línea Línea Sección A y B, IE Jorge Eliecer Gaitán (jornadas mañana, tarde, noche), Instituto Tecnológico Superior (TIV) jornadas A y B, IE La Luminaria 2 y Unidad, IE Barrio, Colegio Santa Teresa congresito Puntos Nuevos, IE Lucía Pineda, IE Correo de Bogotá y subsección, COTSA Nariño y Departamento, Barrio Ximena, CFI Kame Topel KCF. III Trimestre: Se realizan eventos jornadas de afiches y capacitaciones en doce entidades: Edificio Luna, EDS Topel, Unibólido, Comfacsanare sede principal, Comfacsanare sede UIS, Comfacsanare sede recreativa, Contratoría departamental, Cameró, Sejam, CDI Zoraida, ICAP Recursos Humanos, Compañía Semipal, Sema y B, capacitaciones en instituciones educativas: Manuela Beltrán, Tarea de Cálculo, ITC, Colegio Alvarado Pedagógica, Isaac Newton, Simón Bolívar, Técnico Ambiental, Sema, Unibólido. IV Trimestre: Se realizan charlas de educación ambiental en siete (7) instituciones educativas como la CDI Compañía, San Marcos, Nariño, Colegio Olinda Salvador de la Nita (2 jornadas), Unibólido (en PEP), Gimnasio Luis Hagedorn, Cuatro (4) jornadas sostenidas en Colegio Municipal, Incineraciones SA, APC SAS, SONY Taller de Obras Municipales.		
			JORNADAS Y CAPACITACIONES DE POSCONSUMO	3%	3%	100%	20	100%	20	0%	0	35%	7	35%	7	30%	6	(Nº ACTIVIDADES REALIZADAS Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100	II Trimestre: Se realizan capacitaciones y jornadas de posconsumo en Cálculo Páramo, Barrio Ximena, 18 jornadas en Páramo Páramo, Barrio Ximena, 18 jornadas en Cálculo, 24 jornadas en Línea Línea Sección A, 24 jornadas en Línea Línea Sección B, 24 jornadas en ciudadela Comfacsanare. III Trimestre: Se desarrolló el programa de educación ambiental en seis (6) entidades: Edificio Luna, EDS Topel, Unibólido, Comfacsanare sede principal, Comfacsanare sede UIS, Comfacsanare sede recreativa, sede colegio Manuela Beltrán, Tarea de Cálculo, ITC, Alvarado Pedagógica, Isaac Newton, Simón Bolívar, CDI Zoraida ICAP. IV Trimestre: Se realizaron capacitaciones y jornadas de posconsumo a docentes en el Colegio Olinda Salvador de la Nita, CDI Compañía, Contratoría Luis Hagedorn, San Marcos, Nariño.		
			APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	3%	3%	100%	4	100%	4	0%	0	50%	2	50%	2	0%	0	(Nº OBLIGACIONES CANCELADAS / OBLIGACIONES IMPUESTAS POR CONTRIBUCIONES)*100	II Trimestre: Comunicación #40.16.93.02334.92 de Informe sobre el pago por concesión de agua acueducto versado La Floresta Comunicación #40.16.93.92244.22 pago liquidación servicios agua en bloque. III Trimestre: Comunicación #40.16.93.93063.22 pago liquidación de los trabajos de mantenimiento y mantenimiento de las obras de construcción de la línea La Ocotiva - calle 5 y derecho de petición reconocimiento pago de compensación de construcción #42.16.91.24239.22 IV Trimestre: comunicación a gerencia solicitando pago a Corporación de liquidación por servicios de evaluación, renovación concesión de agua Vía María 2.		
			APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	10%	10%	100%	12	100%	12	0%	0	50%	6	50%	6	0%	0	(Nº DE TASAS REPORTADAS / Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR)*100	II Trimestre: Liquidación Tasa por uso quebrada La Tablona, poses profundas Vía María 2, Hanga de Calles, Control Abasco, Nación Urbana 2, Tasa Retributiva PPAF Topel y adscripción de acueducto Hanga con comunicaciones internas a gerencia y oficio jurídico y external a Corporación. III Trimestre: Se realiza liquidación Tasa por uso quebrada La Tablona, poses profundas Vía María 2, Hanga de Calles, Control Abasco, Nación Urbana 2, Tasa Retributiva PPAF Topel y adscripción sobre acueducto Planilla, con comunicaciones internas a gerencia y oficio jurídico y external a Corporación.		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				95%																	
OBSERVACIONES				II: Se modifica las metas del proyecto "REGULACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL" debido a que se han presentado mas solicitudes de las proyectadas inicialmente. III: Se modifica las metas del proyecto "REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, TALLERES Y CHARLAS COMO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL"																	
 SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ Profesional Ambiental				 YUDY ALCETA FERNÁNDEZ Directora Técnica																	

		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-06										Formato					
																	Código 51.02.03.01					
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL					VIGENCIA										2022		Version 3			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCION AL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PO	RES	PO	META	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ND	ULTADO	ND	GRAMADA			I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD		UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
TALENTO HUMANO	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Actualización y desarrollo de procedimientos para la ejecución de actividades del SGSST	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0		Procedimientos aprobados		Se presenta el procedimiento de Gestión del cambio, Se cumplió con la socialización de los elementos que integran el SGSST presentados en COD	
			Actualización Matriz EPP, implementada en ALISSTA	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		Matriz de EPP debidamente normalizada		La matriz fue revisada pero no se implementó en ALISSTA	
			Cronograma de Inspecciones	10%	10%	100%	3	100%	3	0%	0	33%	1	33%	1	33%	1		Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		Se realizó inspección de áreas de trabajo con acompañamiento de ARL, Se realizó inspección en la PTAP	
			Cumplimiento Plan de Mejoramiento Estándares Mínimos	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0		Interiores		Se cumplió con el diseño y socialización del procedimiento de Gestión del cambio	
			Implementación PVE, psicología, Cardiovascular	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0		Evaluación realizada		Se realizan actividades de los programas cardiovascular (rumboterapias) y riesgo psicosocial (capacitación en salud mental), se diseñaron y gestionaron los SVE	
		PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	Actualización Matrices IPER	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0		Matrices debidamente protocolizadas		Se actualizaron con apoyo de la ARL las matrices del Relleno Sanitario, Planta de tratamiento de agua potable y PTAR	
			Acciones de Capacitación	5%	5%	100%	12	100%	12	42%	5	17%	2	25%	3	17%	2		Capacitaciones realizadas		Congreso de Seguridad, Programas de Rehabilitación, Batidos saludables	
			Reporte de Accidentes de Trabajo	3%	3%	100%	39	100%	39	23%	9	23%	9	21%	8	33%	13		Accidentes reportados		En el cuarto trimestre se reportaron 12 AT uno objetado y reportado doble	
			Investigaciones Accidente de trabajo	3%	3%	100%	39	97%	38	23%	9	21%	8	21%	8	33%	13		investigaciones realizadas		Se realizaron todas las investigaciones	
			Revisión de Indicadores del SGSST	3%	3%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1		Informe trimestral		Se cumplió con el reporte trimestral de las fichas de indicadores	
			Actualización Matriz de riesgos de corrupción de la EAAAY	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0		Matriz de riesgos actualizada		Se cumplió con el reporte de la Matriz de riesgos de corrupción	
			Revisión y Actualización Profesiograma	2%	2%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1		Profesiograma actualizado		El profesiograma fue diseñado y revisado pendiente de aprobación en COD	
			Exámenes Ocupacionales de Ingreso	3%	3%	100%	173	100%	173	47%	82	12%	20	27%	46	14%	25		exámenes ordenados / exámenes proyectados		Se cumplió con lo programado	
			Exámenes Ocupacionales de Egreso	1%	1%	100%	45	96%	43	73%	33	2%	1	18%	8	2%	1				Aún no se cumple con el reporte de egresos de manera oportuna	
			Exámenes Ocupacionales periódicos	3%	3%	100%	73	100%	73	1%	1	52%	38	36%	26	11%	8				Se cumplió con lo programado	
			Gestión de condiciones de salud de trabajadores reubicados o con restricciones	5%	5%	100%	7	100%	7	29%	2	43%	3	0%	0	29%	2		Informes mensuales		Se cumplió con la ejecución del contrato 145.22	
		Acciones ejecutadas	Gestión Institucional	8%	8%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1				Revisión de documento para actualización e inclusión dentro del	
			Comportamiento Humano	8%	8%	100%	10	100%	10	30%	3	30%	3	20%	2	20%	2				Actualización de carpetas de conductores, gestión de comparendos, y gestión de condiciones de salud	
			Vehículos Seguros	8%	8%	100%	10	100%	10	30%	3	20%	2	20%	2	30%	3				se han realizado inspecciones, gestión de comparendos de vehículos y actualización de información	
			Infraestructura Segura	8%	5%	100%	7	57%	4	14%	1	14%	1	14%	1	14%	1				Se revisaron áreas de parqueo y se gestionó su mejoramiento (sede administrativa)	
			Atención a Víctimas	8%	8%	100%	5	100%	5	20%	1	20%	1	20%	1	40%	2				Se registraron dos accidentes que incluyeron vehículos	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				93%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial				 YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																		


				PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento				
				Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06						Formato						
																Código 51.02.03.01						
																Versión 3						
DEPENDENCIA:				OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA						VIGENCIA						2022						
POLÍTICA KING	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBDEACCIÓN	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	5%	5%	100%	3	100%	3	0%	0	0%	0	33%	1	67%	2			Plan de emergencias actualizado		I trimestre: Se está en la elaboración con el levantamiento del análisis de las amenazas y vulnerabilidad de riesgos. II trimestre: se hizo levantamiento de análisis de riesgos dentro del programa de VET-Holanda. Seguridad Hídrica. III trimestre: se actualizó el PEDC de alcantarillado, se inició con el de acueducto y saneo. IV trimestre: se actualizaron.
			Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	5%	5%	100%	3	100%	3	0%	0	0%	0	0%	0	100%	3			Plan de emergencias socializado		I trimestre: No se han realizado socializaciones. II trimestres: no se han efectuado socializaciones. III trimestre: no se han socializado. IV trimestre: se socializaron con el personal operativo.
			Conformación de la Brigada de Emergencia	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0			Brigada de emergencias conformada		I trimestre: La brigada está conformada, se está actualizando con el personal que salió de trabajar. II trimestre: hizo capacitación en el encuentro de Brigadas Departamentales. III trimestre: se hizo la capacitación de los brigadistas antiguos como los nuevos integrantes de las mismas. IV trimestre: conformada la brigada.
			Realizar visitas de inspecciones los sistemas de prestación de servicio de la EAAAY	4%	4%	100%	20	90%	18	15%	3	10%	2	35%	7	30%	6			Visitas de inspecciones realizadas		I trimestre: se han realizado visitas a la Bocatoma, PTAP, PTAR, Relleno y base de operaciones, para observar las novedades presentadas. II trimestre: se hizo visita a redes de distribución y a puntos críticos del emisario final de la PTAR. III trimestre: se hizo visitas a los sistemas identificando la actualización de los riesgos en las zonas. IV trimestre: se han realizado inspecciones.
			Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistema y de puntos críticos	4%	2%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%	0			protocolos o procedimientos realizados		I trimestre: no se ha realizado procedimiento. II trimestre: no se han realizado. III trimestre: se realizó procedimiento para puntos críticos, para identificación y el reporte oportuno, como el envío de la información a los organismos pertinentes como es CMGRD. IV trimestre: se actualizó.
			Realizar visitas de inspección a puntos críticos de los sistemas de prestación del servicio de la EAAAY	4%	4%	100%	20	100%	20	15%	3	20%	4	25%	5	40%	8			inspecciones a puntos críticos realizados		I trimestre: Se ha realizado visita a los puntos críticos del sistema, incluye los puntos para la bocatoma con análisis geológico y los puntos en la vía al Relleno Sanitario. II trimestre: se hizo visita a puntos críticos de la vía al Morro y Vía a Relleno, identificando los puntos críticos. III trimestre: debido a la continuidad de las fuertes lluvias se hicieron visitas a los puntos críticos de la vía al Morro, y vía al Relleno, como de igual manera a los puntos críticos en el emisario final de aguas residual. IV trimestre: se realizó visita los puntos críticos de la línea debido a la intensidad de lluvias por el fenómeno de la niña.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá S.A. E.A.A.B. - S. A. S. NIT. 901.442.020-2		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-06					Formato										
												Código 51.02.03.01										
Versión 3																						
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA										VIGENCIA				2022						
POLÍTICA NIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Gestión del riesgo	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EAAAY	Elaborar planos de rutas de evacuación	2%	1%	100%	5	80%	3	0%	0	0%	0	20%	1	40%	2			numero de planos elaborados		I trimestre: no se han elaborado, se solicito dentro del analisis para contratación de señalización II trimestre: se hizo la solicitud de señalización.III trimestre: se actualizo el plano del área del segundo piso de la sede principal.IV trimestre: se actualizo los planos de pozo la manga y dirección técnica.
			Simulacro de Evacuación	5%	5%	100%	3	100%	3	0%	0	0%	0	0%	0	100%	3			Simulacros realizados		I trimestre: se esta en la preparación del documento para el primer simulacro año 2022.II trimestre: no se ha efectuado el simulacro. III trimestre: no se ha efectuado el simulacro.IV trimestre: se realizo 3 simulacros en la sede principal, PITAR y de la Dirección de Asesoría y Reconstrucción.
			Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0			Procedimientos realizados		I trimestre: Se esta reformulando los formatos y esta en inicio de procedimiento del MEDEVAC. II trimestre: se inicio con la actualización del MEDEVAC. Se Realiza procedimiento de MEDEVAC, falta la socialización.IV trimestre: no se efectuo socialización.
			Iniciar con el proceso de Certificación del sistema de Gestión del Riesgo creación de la política de gestión del Riesgo, preparación, prevención y respuesta ante emergencias	2%	1%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	50%	1			% de avance de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 22320:2013		I trimestre: no se ha efectuado el analisis de la politica de gestión del riesgo., IIy III trimestre: se mantiene igual que el anterior. IV trimestre: se inicio con la norma y la verificación de las condiciones de la norma a nivel de Riesgos,se compilo la NTC 1700 hignes y seguridad : medidas de evacuación, y se inicio con la evaluación de la GTC 22326:2022 Seguridad y resiliencia , gestión de emergencias.
			Validar e implementar estrategias de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	3%	3%	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	50%	1	50%	1			Número de estrategias implementadas		I trimestre: Se hizo el plan de acción con el CMGRD, para iniciar con la implementación de estrategias de formación.II Trimestre: no se ha iniciado la implementación con el CMGRD. III trimestre: se realizo capacitación con Bomberos y la ARL, en torno a emergencias.IV trimestre: se realizo capacitación en torno a primeros auxilios y brigadas de emergencia.
			Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	5%	5%	100%	4	100%	4	25%	1	0%	0	25%	1	50%	2			Número de informes de seguimiento al convenio		I trimestre: se continuo con el seguimiento al convenio con Bomberos voluntarios. II Trimestre: se continuo con el seguimiento del convenio de Bomberos.III trimestre: se hace informe del convenio con Bomberos establecido, donde se utilizo y se mejoro el terreno de la PITAP, incluso para procesos de certificación.IV trimestre: se efectuo eguimiento al contrato de Bomberos al estado con


 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y. - E.S.P. tel: 099 600 120 4		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-05						Formato								
														Código SL.02.03.01								
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA						VIGENCIA						2022								
POLÍTICA NING	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PO	RE	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ND	ULTADO	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			Consolidar y publicar en la página web de la EAAAY, la caracterización de escenarios de riesgo de desastres	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			Numero de caracterización de riesgos generales publicadas		I trimestre: se esta en la evaluación de la caracterización de escenarios de riesgo. II y III trimestre: se hizo la evaluación de escenarios de riesgos con el proyecto de VET-HOLANDA, seguridad hídrica. IV Trimestre: se publica en la pagina los posibles riesgos que se pueden presentar como son.
			Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y la emergencias en la EAAAY	3%	2%	100%	3	67%	2	0%	0	33%	1	0%	0	33%	1			Numero de procedimientos elaborados		I trimestre: Se inicio capacitación con UNGRD, para elaborar procedimiento de gestión de riesgos. II y III Trimestre: continuamos con la elaboración del procedimiento., IV trimestre: se realiza
			Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	2%	1%	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0%	0			Porcentaje de avance de la estrategia		I trimestre: se realizó el plan de acción año 2022, para realizar el modelamiento de escenarios de riesgo. II trimestre: se tiene levantado una preliminar de escenarios de riesgos. III se consolidó información y se caracterizó los escenarios de riesgos.
			Elaborar propuesta para convenio con el IDEAM y el IGAC para los sistemas de alertas tempranas	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Porcentaje de avance en la construcción de la propuesta.		I trimestre: se visitó el sitio para verificar los sistemas de alerta temprana para enviar propuesta al IDEAM. II trimestre: El IDEAM, visito Yopal y la EAAAY, para iniciar con el convenio interinstitucional., III trimestre: se esta a la espera de la aprobación del convenio en bogota por parte del IDEAM (preliminar). IV trimestre: no se culmino el
			Implementar el curso para la Gestión del Riesgo de Desastre para personal de la EAAAY en coordinación con el Grupo de Recursos Humanos.	2%	0%	100%	15	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Número de personas capacitadas		I trimestre: Se hizo plan de acción con UNGRD, para establecer estrategia de capacitación en Gestión de Riesgo. II trimestre: se espera la contestación por parte de UNGRD. Para el curso en acción. III trimestre: se adelantan gestiones con SENA, para curso pertinente. IV trimestre: no fue posible con el SENA, quedo programado para el año 2023.
			Elaborar contenidos de divulgación de conocimiento del riesgo a través de material audiovisual y documentos	3%	3%	100%	8	100%	8	25%	2	25%	2	25%	2	25%	2			Número de Contenidos elaborados y divulgados		I trimestre: se elaboraron los contenidos de divulgación, dirigido hacia prensa en torno a puntos de calor y estrategias de prevención en incendios. II trimestre: se enfocaron hacia la época de lluvia y deslizamientos pronunciados. III trimestre: todo giro en torno a la segunda temporada de lluvias y los pronunciamientos del IDEAM y UNGRD. IV trimestre: se socializo las condiciones fuertes de lluvias y la implementación de condiciones

			PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento				
			Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-05								Formato				
																		Código SL-02-03.01				
DEPENDENCIA:			OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA										VIGENCIA					2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBDESA	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				CIÓN	CIÓN	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			Asistir a las reuniones convocadas por el CMGRD y sus comisiones	1%	1%	100%	17	100%	17	12%	2	18%	3	25%	5	41%	7			Número de reuniones del CMGRD asistidos		I trimestre: se asistieron a dos reuniones convocada por el CMGRD. (se cuenta con las actas de reunión). II trimestre: se asistieron a 3 reuniones de CMGRD, se cuenta con actas de reunión. III trimestre: se asistieron a 5 reuniones de CMGRD, se cuenta con actas de reunión. IV trimestre: se asistieron a 5 reuniones de CMGRD, se cuenta con actas de reunión.
			Diseñar e implementar un sistema de información para el diagnóstico, reporte y respuesta ante la emergencia	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			Porcentaje de avance		I trimestre: no se ha efectuado. II y III trimestre: no se ha efectuado, IV trimestre: se diseñó un sistema para el diagnóstico.
			Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	4%	3%	100%	3	67%	2	33%	1	0%	0	0%	0	33%	1			Número de procedimientos realizados		I trimestre: se hizo visita a la bocatoma con el fin de iniciar con el sistema de alerta temprano en la zona. II trimestre: Se hizo visita con el IDEAM, para el sistema de alertas tempranas. III trimestre: se espera unificar el convenio para realizar los respectivos procedimientos. IV trimestre: se actualiza la norma.
			Realizar evaluación de las áreas o sitios para realizar trabajo en alturas, líneas de vida y espacios confinados de acuerdo a la última normatividad.	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			Número de evaluaciones efectuadas		I trimestre: Se hizo programación inicial con la oficina de Recursos Humanos. II trimestre: se realizaron exámenes médicos ocupacionales enfocados en trabajo en alturas. III trimestre: se realizó curso de trabajo. IV Trimestre: se evaluaron algunos sitios y se está a la espera de contratar expertos para el manejo de las
			Apoyo al diseño del programa de seguros de acuerdo a los novedades presentadas	1%	1%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			% de apoyo		I trimestre: Se evaluó los seguros prestos en la EAAAY, ya que no se cuenta con toda la cobertura total de la infraestructura. II trimestre: se continua con lo anterior. III se continua con lo anterior. IV trimestre: se verificó los seguros establecidos y se dieron sugerencias para el proceso de la infraestructura.
			Capacitar y certificar al personal en trabajo en alturas, espacios confinados y proceso de excavación, como implementación del programa de tareas de alto riesgo.	1%	1%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			personal capacitado/p ersonal programado		I trimestre: se programo con la oficina de Recursos humanos, falta iniciar la ejecución. II trimestre: se realizaron exámenes médicos ocupacionales para realizar el curso de trabajo en alturas. III y IV trimestre: se realizó curso de trabajo en alturas.
			Programa de Inspecciones Botiquines	3%	3%	100%	9	100%	9	22%	2	22%	2	22%	2	33%	3			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		I trimestre: se realizaron inspecciones periódicas de botiquines, se cuenta con informe de visita. II trimestre: se hizo la inspección periódica. III trimestre: se realiza las inspecciones periódicas. IV Trimestre: se realizan las inspecciones



		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato				
																		Código 51.02.03.01				
																		Version 3				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA								VIGENCIA								2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
			Programa de Inspecciones: Extintores	3%	3%	100%	9	100%	9	22%	2	22%	2	22%	2	33%	3			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		I trimestre: se realizó las inspecciones periódicas de extintores, se cuenta con informe de visita. II, III y IV trimestre: Se realizó inspección periódica de extintores.
			Programa de Inspecciones: Maquinas y Herramientas	3%	3%	100%	4	100%	4	0%	0	25%	1	25%	1	50%	2			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		I trimestre: no se ha efectuado, solamente se ha identificado con el ingeniero electromecánico. II trimestre: no se ha efectuado a la espera de la programación del Ing encargado. III trimestre: se realizó inspección de equipos y máquinas, se hace levantamiento de información. IV trimestre: se hizo inspección de equipos de emergencia.
			Realizar procedimientos e implementación en los programas de tareas de alto riesgo: (Manejo de energías peligrosas, trabajo en caliente, trabajo en alturas, excavaciones, espacios confinados).	5%	3%	100%	3	67%	2	0%	0	0%	0	67%	2	0%	0			Número de procedimientos implementados		I trimestre: no se han efectuado. II trimestre: no se ha efectuado. III trimestre: se realizó PON'S operativos para las tareas de alto riesgo, con procedimientos establecidos. IV Trimestre: no se realizaron procedimientos.
			Realizar programa de señalización de seguridad en la BAAUY	2%	2%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0			Número de programas realizados		I trimestre: se realizó cuadro para realizar estudio de conveniencia y oportunidad para realizar contratación. II, III y IV trimestre: no se ha efectuado.
			Procedimientos establecidos de control operacional para el cumplimiento del SGA (Sistema Globalmente Armonizado).	5%	5%	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	50%	1	50%	1			número de PON'S establecidos		I trimestre: no se han efectuado. II trimestre: no se ha efectuado seguimiento. III trimestre: se realiza PON'S con énfasis en rescate de personas con riesgo químico. IV Trimestre: se estableció procedimiento o hojas de lista de insumos químicos.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				86%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		





LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO
Profesional de Seguridad Industrial



YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato						
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CATASTRO DE REDES						VIGENCIA								Código 51.02.03.01						
																Versión 3						
DEPENDENCIA:																2022						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					FUENTE	VALOR
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	I.3	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	Visitas a campo para levantamiento de información.	9%	4.5%	100.0%	50	50%	25	18%	9	10%	5	10%	5	12%	6			(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		* No se alcanza la meta, en el mes de enero no se contó con personal técnico de apoyo, en el trimestre no fueron reportadas las fugas por parte de la Unidad de Acueducto. * No se alcanza la meta en el segundo trimestre no se han ejecutado obras para realizar actualizaciones. * No se da cumplimiento a la meta, no se cuenta con personal para realizar las actividades propias de levantamiento de información. * No se cumple la meta no se cuenta con personal para apoyo de levantamiento de información ni transcripción al plano.
			Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	9%	4.0%	100.0%	50	44%	22	18%	9	10%	5	10%	5	6%	3					
			Registro de esta información al software ArcGIS.	9%	4.0%	100.0%	50	44%	22	18%	9	10%	5	10%	5	6%	3					
			Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	3%	3.1%	100.0%	900	102%	920	0%	0	44%	397	30%	273	28%	250					
	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	Visitas a campo para levantamiento de información.	5%	5.0%	100.0%	30	100%	30	23%	7	40%	12	17%	5	20%	6			(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		* No se alcanza la meta, en el mes de enero no se contó con personal técnico de apoyo. * En el segundo trimestre se alcanza la meta, el personal de catastro de redes está realizando la actividad de disponibilidad de este servicio por lo que asegura las actualizaciones. * Se cumple con la meta en el tercer trimestre, el personal de Catastro de Redes está realizando las inspecciones. * Se cumple parcialmente con la meta se requiere personal de apoyo en oficina para realizar labores de actualización en el plano.	
		Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	5%	4.5%	100.0%	30	90%	27	23%	7	40%	12	17%	5	10%	3						
	PROCESOS APOYADOS	Monitoreo de relleno sanitario.	2%	2.0%	100.0%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(ACTIVIDADES DESARROLLADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) X 100		* Se cumple con la meta, teniendo en cuenta que la OCR es transversal a las demás dependencias. * Se da cumplimiento a la meta, las actividades de apoyo son constantes. * En el tercer trimestre se cumple con la meta, se realizan constantes apoyo por parte de esta Oficina.	
		Edición cartográfica.	3%	3.0%	100.0%	14	100%	14	43%	6	7%	1	14%	2	36%	5						
		Generación de Plotters.	2%	2.0%	100.0%	31	100%	31	19%	6	26%	8	23%	7	32%	10						
		Comité Agua no Contabilizada - ANC.	2%	2.0%	100.0%	12	100%	12	17%	2	33%	4	25%	3	25%	3						
Servicio al ciudadano	ATENCIÓN A SOLICITUDES	Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	21%	10.3%	100.0%	1950	49%	953	13%	257	14%	265	12%	237	10%	194			(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100		* No se da cumplimiento a la meta, en el primer trimestre las solicitudes realizadas por los usuarios son de tránsito bajo. * No se da cumplimiento de la meta, las disponibilidades de servicio se han reducido lo mismo que las solicitudes de certificaciones. * No se da cumplimiento a la meta, las solicitudes de disponibilidad de servicio dependen de la solicitud realizada por los usuarios. * Se cumple parcialmente con la meta, se tiene disminución de solicitudes con respecto a los años anteriores, se tendrá que reprogramar metas.	
		Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	8%	7.5%	100.0%	107	100%	107	23%	25	29%	31	37%	40	10%	11						
		Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	13%	8.4%	100.0%	340	64%	219	18%	60	19%	64	16%	54	12%	41						
		Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	2%	1.3%	100.0%	120	64%	77	28%	34	0%	0	36%	43	0%	0						
		Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	7%	7.0%	100.0%	15	100%	15	20%	3	20%	3	33%	5	27%	4						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				68%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
				 CAMILO CASTILLO PINEDA Profesional catastro																		
				 YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica																		

			PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
																	Formato					
																	Código					
														51.02.03.01								
														Version								
														3								
DEPENDENCIA:			LABORATORIO DE AGUAS							VIGENCIA							2022					
POLÍTICA MIFG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							UNIDAD		UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	10%	>90%	99	100%	99	49%	49	10%	10	29%	29	11%	11			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS	Trimestre 1: - Muestras Lab EAAAY. Se tomaron 16 muestras en la PTAR de Yopal. - Muestras Lab Externo. Se tomaron 33 muestras en la PTAR de Yopal.
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	4%	97%	34	38%	13	0%	0	38%	13	0%	0	0%	0			(No DE ANALISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANALISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		
			VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS	15%	2%	100%	9	11%	1	11%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100		Nos encontramos a espera de reactivos.
			CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	5%	5%	100%	43	93%	40	21%	9	0%	0	44%	19	28%	12			(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100		A la fecha se han subido 9 formularios. Queda pendiente para el siguiente trimestre los formularios de calidad de agua de Febrero y Marzo, pues llegaron recientemente resultados de estos meses. Adicionalmente, asignado a laboratorio de aguas queda por subir "Capacidad de analisis de sustancias que afectan la calidad del agua".
			CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2017	10%	8%	80%	248	83%	205	63%	155	8%	20	12%	30	0%	0			(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100	Se siguen cumpliendo los mismos requisitos del año anterior. Se espera cumplir con las validaciones para aumentar número de requisitos verificados.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				69%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA Profesional Laboratorio  YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica																						

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato						
																Código 51.02.03.01						
		Dependencia:		UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR							VIGENCIA							Versión 3				
																		2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PUR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	COORDINACIÓN DEL PROYECTO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL"		MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS)	11%	11.0%	100%	8	100%	8	25%	2	25%	2	25%	2	25%	2	(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		IV - Los operadores de forma manual efectuaron el total de dos (2) jornadas arenas de la zona de cribado de los dos canales del pretratamiento y se lubricaron y cadetetas de sistema autolimpiante.		
			MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	10.5%	12.3%	100%	6	117%	7	33%	2	50%	3	17%	1	17%	1	(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		IV - Esta actividad se debe hacer con una frecuencia mínima de una (1) vez por consta de hacerle limpieza a todas las cámaras de lechos de secado que ya t neutralizados. Se hizo mantenimiento manual, una (1) vez.		
			MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	11%	5.5%	100%	4	50%	2	25%	1	0%	0	25%	1	0%	0	(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		IV- Esta actividad se debe hacer con una frecuencia mínima de una (1) vez po comprende actividades de mantenimientos a rodamientos, pintura y a carpintería esta trimestre NO se efectuó mantenimiento a filtros por falta de recursos disponibles para comprar los repuestos.		
			MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	10%	10.0%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		IV - De acuerdo con la Resolución 0330 de 2017 es fundamental controlar el cre vegetación dentro y en las orillas de las lagunas, mantener limpio las estructuras e salida. Por esta razón se ejecutan este tipo de actividades con una frecuencia mín con el propósito de evitar proliferación de vectores y malos olores fuertes. En es del año, se realizó limpieza con el equipo de succión - presión y manual del espejo las lagunas tres (3) veces. Adicionalmente se hizo aspersión mediante dron de bior para control de olores en el mes de diciembre. Sin embargo hay que recalcar que facultativas están colmatadas y no están generando una buena remoción.		
			FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO- FILTROS PERCOLADORES	10.5%	5.7%	100%	7920	55%	4320	14%	1080	14%	1080	14%	1080	14%	1080	(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DÍAS/HORAS DEL MES)*100		IV - Esta actividad es quizás una de las mas importantes del proceso de tratamiel mantener en funcionamiento 24/7 los filtros percoladores evitando que la biopellic en los lechos se muera. Para este trimestre del año 2022 se tuvo en funcionamiento (4) filtros 24/7 pero con limitaciones ya que las bombas están trabajando con tenemos el numero necesario de bombas en stock.		
	REMOCIÓN CARGA		CONCENTRACIÓN DBOS EFLUENTE	6%	1.5%	100%	Mantener Concentrac ión mensual menor igual 90 mg/L O2	25%	99.26	0%	96.67	0%	150.00	100%	51.10	0%	NR	(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DBOS POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Este parámetro mide la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos de la materia orgánica contenida en las muestras de agua re PTAR de Yopal, durante un intervalo de tiempo específico (5 días) y a una t determinada (20 °C ± 1). Permite determinar la eficiencia de cada proceso unitario del efluente con el fin de verificar el cumplimiento normativo (Resolución 0631 de 2017) de continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de paulatinamente la carga orgánica con los equipos y herramientas disponibles, en l tenemos que la DBO ha estado fluctuando dentro y fuera de los límites permisi también se tiene un déficit de monitores para algunos meses. Debo alertar y reiterar que no se tiene continuidad en el monitoreo de calidad en Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y l de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicione equipos del Laboratorio de Procesos de la EAAAY presentan daños, descalibración con un inventario muy limitado de equipos para el análisis de aguas Adicionalmente, para el ultimo trimestre no se contó con disponibilidad suficiente para efectuar cambio de rodamientos a filtros percoladores y aun no se desarrolla de rehabilitación de las Lagunas de Oxidación, que se encuentran con un 80% de en todos, esto ultimo hace que los parametros de DBO, DQO y SST se mantengan i pesar de que se aplique proceso de biorremediación.		
			CONCENTRACIÓN SST EFLUENTE	6%	3.0%	100%	Mantener Concentrac ión mensual menor igual 90 mg/L O2	50%	70.83	100%	52.50	0%	140.00	100%	20.00	0%	NR	(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Para el año 2022 continua la deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo, este problemas en la contratación de los servicios de laboratorios externos acredit Laboratorio de Procesos presenta inconvenientes en personal operativo, tr calibración de equipos de análisis de muestras. No se está llevando una trazab proceso de tratamiento de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficie procesos unitarios de la PTAR con julio y veracidad. Sin embargo, este generalmente cumple con lo límites permisibles por la normatividad de vertimientos Adicionalmente, para el ultimo trimestre no se contó con disponibilidad suficiente para efectuar cambio de rodamientos a filtros percoladores y aun no se desarrolla de rehabilitación de las Lagunas de Oxidación, que se encuentran con un 80% de en todos, esto ultimo hace que los parametros de DBO, DQO y SST se mantengan i pesar de que se aplique proceso de biorremediación.		

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

3

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2019-12-06

DEPENDENCIA:

UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR

VEGECIA

2022

POLÍTICA MSPC	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLACIÓN	RESULTADO POBLACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							VALOR		VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			VALOR			
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR		VALOR			
1.4	OK/MEJOR	CONCENTRACIÓN DQO EFLUENTE		6.0%	3.0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 100 mg/L O2	50%	192.39	0%	200.53	100%	177.80	100%	154.22	0%	237.00			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Este parámetro mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas y químicos que hay disueltos o en suspensión en las muestras de agua residual por PTAR de Yopal. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en mil oxígeno diatómico por litro (mg O2/l). Al igual que el parámetro de DBO y de correlación, se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con de disminuir paulatinamente la carga orgánica. A partir del mes de marzo mejoró sustancialmente la remoción de DQO, gracias a la eficiente del proceso de biorremediación y de estrategias operativas. Para el tercer del año 2022 se logra el cumplimiento normativo del parámetro de DQO. Debe alertar y reiterar que no se tiene continuidad en el monitoreo de calidad en Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y la de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adición a equipos de la EAAAY presentan daños y descalibración. Adicionalmente, para trimestre no se contó con disponibilidad suficiente de recursos para efectuar rodamientos a filtros percoladores y aun no se desarrollan proyectos de rehabilitación de lagunas de oxidación, que se encuentran con un 80% de colmatación en lechos, se hace que los parámetros de DBO, DQO y SST se mantengan inestables a pesar aplique proceso de biorremediación.
			CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	6%	1.5%	100%	Mantener Concentración mensual menor a 20 mg/L	25%	19.84	0%	31.67	0%	NR	100%	8.00	0%	NR			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE GRASAS Y ACEITES POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Para el año 2022 continúa la deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo, esto problemas en la contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados. Laboratorio de Procesos presenta inconvenientes en personal operativo, trcalibración de equipos de análisis de muestras. La frecuencia de monitoreo mínima, sin embargo, los resultados cumplen satisfactoriamente con los límites permisibles establecidos por la norma de vertimientos (Resolución 0031 de 2011) excepción del mes de ENERO que se tuvo un incremento drástico debido al ingreso de hidrocarburos al sistema. No se está llevando una trazabilidad en el proceso de de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficiencia de los procesos unitarios con juicio y veracidad. Sin embargo, según los reportes existentes, este generalmente se mantiene dentro de los límites permisibles por la norma vertimientos.
		CONTROL DE CAUDAL AFLUENTE Y EFLUENTE	MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA	9.5%	9.5%	100%	365	100%	364.25	25%	91	25%	91.25	25%	91	25%	91			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		Promedio mensual del caudal de salida (tratado), con respecto al caudal de entrada (Mide la c tratamiento de la PTAR). En el primer trimestre del año 2022 se efectuó recalculación aproxi del 20% del caudal que ingresa al proceso de filtros percoladores debido a que en el verano el caudal promedio afluente, esta operación se ejecuta con el propósito de mejorar las eficien remoción y calidad en el efluente. Del segundo al cuarto trimestre, se mantiene la recalcul determinados horarios para potenciar al proceso de Biorremediación, también en los días presentó fuertes lluvias en la ciudad, se procuró desviar al agua lluvia excedente por el aliviadero al proceso de tratamiento para evitar cambios drásticos en el medio ambiente de la m el proceso. Para el caso de los monitoreos de caudal compuestos no se tiene continuidad en el monitoreo minuto a minuto en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a que no se cuenta sistema SCADA que tenga equipos sofisticados de medición de caudal.
			MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA COMPUERTO	9.5%	1.2%	100%	24	13%	3	8%	2	4%	1	0%	0	0%	0			(No. DE REPORTES PRESENTADOS/No. DE REPORTES AÑO)*100		
	V.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI		4%	4.0%	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	100%	2	0%	0			ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN MECI	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				68%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

Elaboró: FREDY ALBERTO VARGAS URBANO
Profesional Unidad de Alcantarillado-PTAR

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código
51.02.03.01

Versión
3

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06

DEPENDENCIA:

UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA

VIGENCIA

2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDACIÓN	RESULTADO PONDACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELÉCTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS																		100.00	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECÁNICA	I Trimestre: Se proyecta realizar 35 monitoreos mensuales de V,I,T° y Hz; realizando para el mes de Enero 35 monitoreos, el mes de febrero 34 monitoreos y el mes de Marzo 36 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual.
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	30%	30%	100%	420		420	25%	105	25%	105	25%	105	25%	105						II Trimestre: Se proyecta realizar 35 monitoreos mensuales de V,I,T° y Hz; realizando para el mes de Abril 36 monitoreos, el mes de Mayo 34 monitoreos y el mes de Junio 35 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual.
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																	III Trimestre: Se proyecta realizar 35 monitoreos mensuales de V,I,T° y Hz; realizando para el mes de julio 38 monitoreos, el mes de agosto 37 monitoreos y el mes de septiembre 30 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual.			
		ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																	IV Trimestre: Se proyecta realizar 35 monitoreos mensuales de V,I,T° y Hz; realizando para el mes de octubre 35 monitoreos, el mes de noviembre 36 monitoreos y el mes de diciembre 34 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual.			
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELÉCTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS																		100.00	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECÁNICA	I Trimestre: Se proyecta realizar 28 monitoreos mensuales de V,I y T°; realizando para el mes de Enero 29 monitoreos, el mes de febrero 28 monitoreos y el mes de Marzo 27 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	30%	30%	100%	336		336	25%	84	25%	84	25%	84	25%	84						II Trimestre: Se proyecta realizar 28 monitoreos mensuales de V,I y T°; realizando para el mes de Abril 27 monitoreos, el mes de Mayo 27 monitoreos y el mes de Junio 30 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																	III Trimestre: Se proyecta realizar 28 monitoreos mensuales de V,I y T°; realizando para el mes de julio 26 monitoreos, el mes de agosto 27 monitoreos y el mes de septiembre 31 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados			
		ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																	IV Trimestre: Se proyecta realizar 28 monitoreos mensuales de V,I y T°; realizando para el mes de octubre 27 monitoreos, el mes de noviembre 29 monitoreos y el mes de diciembre 28 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados			
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	20%	8%	100%	12		5	17%	2	0%	0	8%	1	17%	2				41.67	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECÁNICA	I Trimestre: Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templates, bajante galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios, se realizaron las siguientes recuperaciones para los meses de enero (0), febrero (0) y marzo (2). Lo que equivale al 17% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas
																				II Trimestre: Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templates, bajante galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios. No se realizó ninguna recuperación para los meses de Abril (0), Mayo (0) y Junio (0). Lo que equivale al 0% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas		
																				III Trimestre: Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templates, bajante galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios, se realizaron las siguientes recuperaciones para los meses de julio (1), agosto (0) y septiembre (0). Lo que equivale al 8% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas		
																				IV Trimestre: Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templates, bajante galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios, se realizaron las siguientes recuperaciones para los meses de octubre (0), noviembre (0) y diciembre (0). Lo que equivale al 0% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas		

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código
51.02.03.01

Versión
3

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06

UNIDAD DE ELECTROMECAÁNICA

VIGENCIA

2022

DEPENDENCIA:

POLÍTICA MIG	OBJETIVO INSTRUMENTAL / ESTRATEGIA PER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO PODERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				%	%	%	UNIDAD	%	ENDEAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. - E.S.P. Nº 941010-10-2		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento							
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-05							Formato Código 51.02.03.01 Versión 3							
DEPENDENCIA:		DIRECCION DE ASEO							VIGENCIA							2022							
POLÍTICA MTPE	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POB		RES		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD		%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
Planeación Institucional	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	APOYAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA BÚSQUEDA DE RECURSOS A FIN DE FINANCIAR PROCESOS QUE MEJOREN LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	20%	20%	100%	1	100%	1	25%	0.25	25%	0.25	25%	0.25	25%	0.25			(No DE PROYECTO FURNULADO PARA CARGAR EN EL AÑO)	Director Aseo	La Dirección de Aseo se encuentra trabajando en el análisis de las mejores alternativas para la consecución de recursos que mejoren la gestión del servicio. Durante el segundo trimestre se adelantaron reuniones con el fin de conocer líneas de financiación que puedan contribuir a la mejora de la prestación del servicio de aseo. Se continúa con gestiones administrativas ante la Gerencia General de la ESMAR con el fin de mostrar la necesidad del servicio y de la importancia de continuar ampliando la flota vehicular; por lo que se adelantaron las acciones necesarias para la adquisición de dos vehículos nuevos (uno de 25 y uno de 15 y un seté). Se adquirió vehículo compactador de 25 yardas mediante contrato de suministro No 154.22	
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS UNIDADES DE RELEVO Y UNIDAD DE OPERACIONES, BASE FUNDAMENTAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	20%	20%	100%	2	100%	2	25%	0.5	25%	0.5	25%	0.5	25%	0.5			PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO		La Dirección de Aseo en aras de mejorar la infraestructura de las unidades del Reflejo Sanitario y la Unidad de Operaciones, se encuentra en el estudio de alternativas que permitan conseguir recursos para invertir en estas áreas. Durante el segundo trimestre se adelantaron a través de profesionales un área de Ingeniería Civil adscrita a la dirección de aseo, diseñó para la ampliación de la base de operaciones y de las instalaciones del laboratorio de aguas en el Reflejo Sanitario. Nos encontramos a la espera de asignación de recursos por parte de la Dirección Administrativa, para ejecutar los proyectos. Como se mencionó en el trimestre anterior se han adelantado las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de mejoramiento de la infraestructura tanto del reflejo sanitario como de la base de operaciones. En términos de gestión se ha refinado este proceso; sin embargo no se han asignado recursos.	
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	FORTALECER EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO	20%	20%	100%	1	100%	1	30%	0.3	30%	0.3	30%	0.3	10%	0.1			VEHICULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO		Se realizó seguimiento al contrato 115.21 cuyo objeto es la adquisición de un vehículo tipo compactador de 25 yardas nuevas. El cual entrará a fortalecer el parque automotor del servicio de aseo de la ESMAR. Durante el segundo trimestre se continúa con la supervisión del contrato. El cual ha presentado una serie de problemas, padeciendo como fecha de finalización el 05 de agosto de 2021. Se realizó proceso para la reposición de vehículo CB 8, verificando en representación, pintura, licencia y remplazo de la caja compactadora, se presentó al ente para agosto del 2021. Durante el tercer trimestre de ejecución se gestionó necesario para la adquisición de un nuevo carro compactador de 25 yd, mediante contrato No 154.22 el cual se encuentra en proceso de negociación. En el último trimestre se ejecutó y liquidó contrato de suministro de vehículos compactador de 25 yd	
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	ARTICULARLOS CON LA FUERZA HUMANA QUE PRESTA EL SERVICIO DE ASEO	CAPACITACIONES PERSONAL DEL ASEO	10%	10%	≥85%	6	100%	6	0%	0	33%	2	33%	2	33%	2			CAPACITACION REALIZADAS/CAPACITACIÓN PROYECTADA		Se capacita al personal de acuerdo a las programaciones realizadas por la oficina de recursos humanos. Se capacita personal en Desarrollo Humano y Competencias Laborales. Capacitación en Riesgo Preocupación El personal de aseo recibe capacitación en manejo de residuos, Taller en salud mental, Brigadas integradas de emergencia.	
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACIÓN AL SUI	10%	10%	≥85%	54	96%	52	24%	13	22%	12	24%	13	26%	14			(No DE FORMATOS CERTIFICADOS/No DE FORHATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO)		Se avanza en el cumplimiento de Cargue al SUI mensual y los demás cargues con periodos eventuales y anuales.	
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO	DESARROLLO DE COMITE TECNICO - OPERATIVO	20%	20%	≥90%	24	100%	24	25%	6	25%	6	25%	6	25%	6			(No DE COMITES TECNICOS REALIZADOS/No DE COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO)		Se realizan comites mensuales con las unidades operativas, para realizar seguimiento de los componentes del servicio público domiciliario de aseo.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				100%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																			
 ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora Aseo																							

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato Código 51.02.03.01 Version 3						
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO														2022						
POLÍTICA MPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
		BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	ACTUALIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO , TENIENDO EN CUENTA ÁREAS DE EXPANSIÓN, ZONAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS Y NUEVOS SECTORES POBLADOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	7%	7%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	(No. DE ACTUALIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE DA CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS RUTAS AÑO 2022, QUEDANDO 100% RUTAS DE BARRIDO EN LA CIUDAD DE YOPAL PARA LA BAAAY EICE ESP. PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LAS RUTAS ACTUALIZADAS GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.		
	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA		6%	6%	≥95%	302,000	100%	302000	32%	98,030	18%	53,820	23%	68400	27%	81750	(No. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/No. BOLSAS PROGRAMADAS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE CONSUMIÓ 80,030 BOLSAS PARA LA RECOLECCION DEL SERVICIO DE BARRIDO, GARANTIZANDO SU DISPOSICION FINAL. SEGUNDO TRIMESTRE, EL CONSUMO DE BOLSAS PARA ESTE TRIMESTRE SIGUIÓ TENIENDO EN CUENTA QUE SE PRESENTA ÉPOCA INVERNAL. PARA EL TERCER TRIMESTRE PARA ESTE TRIMESTRE SE AUMENTÓ EL CONSUMO DE BOLSAS PRODUCTO DEL AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD. CUARTO TRIMESTRE PARA ESTE TRIMESTRE SE AUMENTÓ EL CONSUMO DE BOLSAS PRODUCTO DEL AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD Y LA ÉPOCA INVERNAL, QUE REQUIERÓ MAYOR ATENCIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS.			
	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS		6%	6%	≥95%	50	100%	50	20%	10	20%	10	40%	20	20%	10	(No. DE CARROS PAPELEROS INTERVENIDOS / No. DE CARROS PAPELEROS PROGRAMADOS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A 10 CARRITOS PAPELEROS DE BARRIDO. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE REALIZARON 10 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS CARROS PAPELEROS. PARA EL TERCER TRIMESTRE SE LE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE PINTURA Y CAMBIO DE RODAMIENTOS A 20 CARROS PAPELEROS. CUARTO TRIMESTRE SE LE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS A 10 CARROS PAPELEROS.			
	REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS A BARRER POR LA BAAAY EICE ESP		6%	6%	≥95%	76,200	99%	75404	25%	18,784.78	25%	18,784.78	25%	18785	25%	19050	(No. DE KILOMETROS BARRIDOS/No. KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZÓ LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO, CON UN PESO MENOR AL PROYECTADO ESTO SE DEBE QUE POR LA TEMPORADA DE VERANO EL BARRIDO ES MAS LIVIANO. SEGUNDO TRIMESTRE: EN ESTOS TRES MESES SUBE LA PRODUCCIÓN DE BARRIDO TENIENDO EN CUENTA LAS BRIGADAS QUE SE HAN REALIZADO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO. TERCER TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE BARRIDO POR MOTIVO DEL AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y LA CLIMA INVERNAL QUE AUMENTA EL DESARRE EN TODAS NUESTRAS AVENIDAS. CUARTO TRIMESTRE EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LAS RUTAS ESTABLECIDAS Y SE TRABAJÓ FUERTEMENTE EN MANTENER LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS LIMPIAS.			
			REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS, HACIENDO LA UTILIZACION DE UN VEHICULO TIPO VOLQUETA ADECUADO PARA ESTE FIN.	6%	6%	≥95%	1,900	95%	1803.6	19%	366.99	20%	383.84	30%	575.03	25%	477.71	(TONELADAS DE BASURA RECOGIDA/ TONELADAS DE BASURA PRODUCCION)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: se realizó la recolección de los residuos generados por efecto del barrido, con un peso menor al proyectado esto se debe que por la temporada de verano el barrido es mas ligero. SEGUNDO TRIMESTRE: en estos tres meses sube la producción de barrido teniendo en cuenta las brigadas que se han realizado en los diferentes barrios del municipio. TERCER TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE BARRIDO POR MOTIVO DEL AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y LA CLIMA INVERNAL QUE AUMENTA EL DESARRE EN TODAS NUESTRAS AVENIDAS.		
			CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCIÓN	6%	6%	≥95%	1,878	100%	1878	25%	469.5	25%	469.5	25%	469.5	25%	469.5	(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. No. DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE DA CUMPLIMIENTO A LAS FRECUENCIAS DE RECOLECCION PROGRAMADAS. SEGUNDO TRIMESTRE: SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO DE FRECUENCIAS Y RUTAS YA ESTABLECIDAS. TERCER TRIMESTRE: SE DA CUMPLIMIENTO A TODAS LAS FRECUENCIAS EN LOS HORARIOS CORRESPONDIENTES.		

		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento					
																	Formato	Código				
																	51.02.03.01	Version				
																	3					
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO															2022					
POLITICA MUPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		RECOLECCION Y TRANSPORTE	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS	7%	7%	90%	82	100%	82	26%	21	22%	18	30%	25	22%	18			(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TECNÓLOGO UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	PARA EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS VEHICULO COMPACTADORES. SEGUNDO TRIMESTRE: SE realizan 18 mantenimientos correctivos para este trimestre en optimizar el funcionamiento de los vehículos. TERCER TRIMESTRE: Se realizan 25 mantenimientos correctivos generales para este trimestre, manteniendo operatividad normal en la prestación del servicio.
			REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	6%	6%	≥95%	72	99%	71	25%	18	22%	16	29%	21	22%	16			(MANTENIMIENTOS PREVENTIVO REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALMENTE A LOS VEHICULOS COMPACTADORES SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizan 16 mantenimientos al parque automotor de la direccion de aseo. TERCER TRIMESTRE: SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REQUERIDOS A LOS VEHICULOS COMPACTADORES CAMIONETAS ASIGNAS A LA DIRECCION DE ASEO. CUARTO TRIMESTRE: SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS VEHICULOS COMPACTADORES Y CAMIONETAS ASIGNAS A LA DIRECCION DE ASEO.
			GESTIONAR LA ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR NUEVO	6%	6%	≥95%	2	100%	2	0%	0	0%	0	50%	1	50%	1			GESTION DE VEHICULO PROGRAMADO/Nº DE VEHICULO PROGRAMADO		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: ACTUALMENTE EL VEHICULO SE ENCUENTRA A ESPERAS DE RECIBIRLO POR PARTE DE LA EMPRESA. SEGUNDO TRIMESTRE: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ADELANTAN GESTIONES PARA RECIBIR EL CARRO COMPACTADOR DE 32 YDS Y SE GESTIONAN RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE UNO DE 25 YD. PARA EL TERCER TRIMESTRE: SE ADQUIRIÓ EL VEHICULO COMPACTADOR DE 22 YARDAS EL CUAL EMPEZO A OPERAR EN EL MES DE JULIO DEL 2021. TERCER TRIMESTRE: SE ADQUIRIÓ VEHICULO COMPACTADOR DE 25 YD. A TRAVES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 154.22
			OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUAL BASE DE OPERACIONES	6%	3%	≥95%	1	50%	0.5	0%	0	25%	0.25	25%	0.25	0%	0			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZO LA SOLICITUD DE OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA BASE, A ESPERAS DE QUE HAYA PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN. SEGUNDO TRIMESTRE: SE ADELANTARON DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES Y TALLER. TERCER TRIMESTRE: SE REALIZA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA Y SECTOR DE MANTENIMIENTOS DE MECÁNICA Y LANTERIAS. CUARTO TRIMESTRE: SE SOLICITÓ RECURSOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA BASE; SIN EMBARGO NO FUERON ASIGNADOS.
			ADQUISICIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN GRANDES PRODUCTORES Y MULTISUARIOS	7%	6%	≥95%	30	83%	25	0%	0	0%	0	50%	15	33%	10			CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE PASO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR NUEVAS CAJAS ESTACIONARIAS Y SE ESTA EN LA ESPERA DE SU CONTRATACION. SEGUNDO TRIMESTRE: SE ESTA A LA ESPERA DE LA ASIGNACION DE RECURSOS. TERCER TRIMESTRE SE REALIZO EL PEDIDO DE LOS CONTENEDORES, ACTUALMENTE SE ENTA EN LA ESPERA DE LA ADQUISICION DE LOS CONTENEDORES. CUARTO TRIMESTRE: SE ADQUIRIERON 10 CONTENEDORES PLASTICOS



Formato

Código

Version

3

DEPENDENCIA:

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06


UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2022

1

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento														
		Fecha de Elaboración							Fecha Última Modificación							Formato														
		2008-09-15							2019-12-06							Código														
		RELENO SANITARIO							VIGENCIA							Versión														
DEPENDENCIA:		2008-09-15							2019-12-06							3														
DEPENDENCIA:		2008-09-15							2019-12-06							3														
POLÍTICA MTG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	INDICACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES								
				INDICACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		I TRIM				II TRIM				III TRIM					IV TRIM				FUENTE	VALOR		
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR											
Planeación Institucional	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 EN EL RELENO SANITARIO CASCARAR	ESTUDIOS Y DISEÑOS CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 RELENO SANITARIO	9%	9%	90%	1	100%	1	0%	0	0%	0	50%	0.5	50%	0.5	PROPIOS	(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100	Se iniciará en periodo de construcción, integrará aguas en existencia, para poder establecer trinchera final, se inicia proceso de revisión debido al fuerte invierno, la cada una presentando problemas de saturación por lo que es necesario adelantar las gestiones para realizar una primera estabilización, recuperación de datos, confirmación de valores, entre otros.										
	Fortalecer el direccionamiento estratégico de la empresa en articulación con otros planes y programas	INCLUSIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PROYECTOS Y MANEJO DE OTRO TIPO DE RESIDUOS EN EL RELENO SANITARIO.	9%	8%	90%	1	90%	0.9	0%	0	0%	0	30%	0.3	60%	0.6	PROPIOS	(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100	En el último semestre se adelantó proceso 218.02, en cual se encuentra en ejecución y como objeto realizar obras para el manejo de aguas de tratamiento, evaluación de estado / estimación de producción de basculas sobre la trinchera 12 en existencia para dar origen en el relleno sanitario al saneamiento en el mejoramiento del manejo de líquidos lodosos, tener en funcionamiento las 6 bocas, los equipos de bombas.										
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	SISTEMA DE PESAJE	REALIZAR LA CALIBRACIÓN SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAJE, QUE INCLUYA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	9%	9%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	PROPIOS	CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACION PROGRAMADA*100	Se adelantó acciones con firmas privadas para implementación de manejo integral de residuos en el Relleno sanitario.										
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	IMPLEMENTACION DE PROCESO PARA MONITOREO DE GASES, LIXIVIADOS Y DEMAS PASIVOS AMBIENTALES	9%	9%	90%	1	100%	1	50%	9.5	20%	0.2	20%	0.2	10%	0.1	PROPIOS	(PROCESO IMPLEMENTADO)	El proceso de la implementación de la nueva planta de aprovechamiento de residuos sólidos, se encuentra en etapa de gestión y ejecución, de la recepción de agua para el saneamiento, se realizó la calibración del equipo en el mes de mayo del año 2012, cumpliendo con los parámetros y realizando chequeo al 50% 2012.										
Ambiental	Capacitar al personal de la organización en temas de gestión ambiental para que dentro de sus procesos realicen actividades de manera eficiente y amigable con el medio ambiente.	CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES	CONTROLAR VECTORES, ROEDORES, AVES DE CAMBIO COMO MEDIDA DE MANEJO Y CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES EN LA OPERACIÓN DIARIA A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS	9%	9%	90%	300	100%	300	33%	100	12%	35	40%	120	15%	45	PROPIOS	(NO. DE FUMIGACIONES REALIZADAS/NO DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100	En el mes de septiembre se realizó nuevo proceso de mantenimiento preventivo y calibración de bascula, por requerimiento del equipo y cumplimiento con los requerimientos del SFI.										
	Implementar mecanismo para la participación con comunidades en espacios propios para la promoción de temáticas de educación ambiental.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELENO SANITARIO EL CASCARAR	AMPLIACIÓN ZONA DE BASCULA Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RELENO SANITARIO	9%	8%	100%	1	90%	0.9	20%	0.2	50%	0.5	10%	0.1	10%	0.1	PROYECTO EJECUTADO	Se realizaron los monitoreos de aguas subterráneas, superficiales y de lixiviados.											
	Definir claramente los resultados que como entidad se quieren conseguir.	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO RELENO SANITARIO	ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RELENO SANITARIO	18%	19%	90%	59108	104%	61751	22%	13225.89	26%	15435.94	27%	16132.3	29%	16997	(TONELADAS DISPUESTAS EN EL RELENO /TONELADAS CONFORMADAS)*100	Se continúan con las gestiones por parte de la Asociación Intermunicipal ECAV, para realizar los monitoreos adecuados en piezómetros, bocanetas de lavado y reactor UFGA.											
	Entender e interiorizar que todas las dimensiones de MTG son piezas	TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS	OBRA DE ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDO LIXIVIADO EN EL RELENO SANITARIO EL CASCARAR Y CAÑALES DE MANEJO DE AGUAS LUVIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DEL RELENO SANITARIO	10%	10%	100%	1	100%	1	50%	0.5	0%	0	20%	0.2	30%	0.3	PROYECTO EJECUTADO	En el último trimestre se continuó con los monitoreos periódicos en cumplimiento a la norma.											

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento Formato							
				Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Código 51.02.03.01					
DEPENDENCIA:		RELLENO SANITARIO							VIGENCIA							Versión 3							
																2022							
POLÍTICA NUPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / SUBSECTORIAL	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POB. OBJETIVO	RESULTADO POB. OBJETIVO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
										\$	VAL. DE	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR						
	Fundamentales e integrales del proceso de fortalecimiento empresarial.	MANEJO PAISAJISTICO	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVERO ECOLÓGICO, COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA SACAR ESPECIES QUE PERMITAN REFORSTAR Y CUMPLIR CON COMPENSACIONES AMBIENTALES	9%	9%	100%	1	100%	1	50%	0.5	20%	0.2	30%	0.3	0%	0			VIVERO Y/O HUERTA EN FUNCIONAMIENTO		Se construyó un vivero ecológico con vivero y huerta ecológica, con especies nativas. Continúa con las especies nativas para sembrar en zona de reforestación del Reflejo.	
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FASE DE OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO	9%	9%	100%	1	100%	1	50%	0.5	20%	0.2	10%	0.1	20%	0.2			PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO		Se continúa con el proyecto de huerta y vivero en el relleno sanitario, se cuenta con plantas de 100 especies nativas, las cuales se maceraron con mano propia del relleno sanitario. El vivero continúa optimizándose para las labores propias de reforestación interna y se apoyan jornadas de arborización. Se continúa con el vivero ecológico para sembrar con las especies nativas y se apoyan jornadas de arborización para sembrar la red de distribución en la zona de operación del relleno sanitario, en el área del relleno profundo. Se logra llevar agua del pozo hasta la bodega y al sistema de distribución.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				99%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																							
																							
				NATALIA GARCES GERENA Tecnóloga Unidad de Relleno Sanitario																NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Director Asso			

